Spielplatz- und Spielhofmaßnahmen 2026 bis 2029

1. Grundsätzliches zu den Maßnahmenübersichtslisten für die Jahre 2026 bis 2029

In der dienststellen- und geschäftsbereichsübergreifenden Arbeitsgruppe „Spielen“ (AG Spielen) wurden am 9. Dezember 2025 die Spielplatz- und Spielhofmaßnahmen nach Priorität für 2026 und 2027 festgelegt und für die Jahre 2028 und 2029 vorgeplant. Die Festlegung der Maßnahmen erfolgte auf Grundlage der Jugendhilfeplanung „Spielen in der Stadt“. Hierbei werden bezüglich notwendiger Priorisierungen folgende Kriterien herangezogen:

Zum einen werden Planungsbereiche mit einem hohen Spielflächenfehlbedarf vorrangig berücksichtigt. Es werden sozialräumliche Strukturdaten auf Planungsbereichsebene, z. B. Dichte der Wohnbebauung und Einwohnerdichte; Qualitätsbewertungen der vorhandenen Spielplätze und entsprechende Durchschnittswerte der Planungsbereiche sowie der Versorgungsgrad des jeweiligen Sozialraums und die Erreichbarkeit der Spielplätze nach DIN 18034 als Kriterien betrachtet.
Drittmittel (z.B. Städtebauförderung, städtebauliche Verträge) sollten nach Möglichkeit genutzt werden und eine ausgeglichene Planung der Maßnahmen in Bezug auf Größe und Lage, zentrale und dezentrale Anlage sowie Nutzer/-innengruppen (Kinder, Jugendlichen Ballspielende, Skater/-innen etc.) muss gewährleistet sein. Voraussetzung aller Festlegungen ist, dass entsprechende planungsrechtlich gesicherte Standorte, notwendige Personalressourcen sowie die erforderliche Finanzierung für die Planung und Umsetzung zur Verfügung stehen.

In die Planung fließen weiterhin Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses sowie Anträge von Kinderversammlungen und Anliegen aus dem Partizipationsmodell laut! für Jugendliche mit ein. Die jeweiligen Nutzer/-innengruppen werden an der Ausgestaltung der jeweiligen Spielflächen beteiligt.

Zum anderen spielt der Zustand bei bestehenden Flächen eine wichtige Rolle und muss betrachtet werden. Die Verkehrssicherungspflicht der Bestandsflächen muss erfüllt sein. Ab einem gewissen Alter der Anlagen sind die Möglichkeiten des Unterhalts ausgereizt und eine Neuanlage der Fläche ist nötig. Durch eine rechtzeitige Planung sollen ersatzlose Schließungen bzw. der Abbau von bestehenden Flächen vermieden werden.

Aufgrund der Haushaltskonsolidierung müssen in den kommenden Jahren alle Maßnahmenbedarfe stärker priorisiert und in eine Abarbeitungsreihenfolge gebracht werden. Einzelne Maßnahmen müssen dann zwangsläufig zeitlich geschoben oder ganz zurückgestellt werden.

Hierbei soll bei Bedarf der Grundsatz gelten, dass je höher der Verbindlichkeitsgrad eine Maßnahme ist, desto weniger kommt sie für das Aussetzen in Frage. Eine hohe Verbindlichkeit liegt z.B. bei städtebaulichen Verträgen inkl. zeitlicher Fristen vor. Aber auch, wenn bereits die Nutzer/-innenbeteiligungen durchgeführt wurden. Auch ist von einer hohen Verbindlichkeit bei bereits erfolgten Vergaben von Aufträgen zu Baudienstleistungen und Planungsaufträgen oder bei erfolgten Zusagen von Zuschüssen vom Bund und Land auszugehen.

Die Spielplatz- und Spielhofmaßnahmen werden überwiegend aus den städtischen Haushaltsmitteln im Rahmen der MIP-Ansätze (Pauschalen) finanziert:

- MIP Nr. P5515900000U Bau/Generalsanierung von Spielplätzen (Spielplatzpauschale) in Höhe von 600.000 € zzgl. 99.000 € Zweckbindung laut! jährlich (verortet im Produkt 362101 Planung und Beteiligung).
- MIP Nr. P5515800000U Bau/Generalsanierung von Spielhöfen (Spielhofpauschale - Umbau von Schulhöfen zu Spielhöfen) in Höhe von 290.000 € jährlich.
- MIP Nr. P5515400000U Spielplätze „Aus 1 mach 3“: Bau und Generalsanierung in Höhe von 207.000 € (davon städtischer Anteil 138.000 €).
- Weitere Finanzierung wie z.B. über Städtebauförderung, Ablösemittel privater Spielflächen, städtebauliche Verträge sowie weiteren zusätzlichen Fördertöpfen: Die Kosten für den Ausbau der Spielflächenmaßnahmen werden ganz oder teilweise durch den jeweiligen Investor getragen (bei städtebaulichen Verträgen) oder die Antragstellung und Abrechnung der Kosten erfolgt über Zuschüsse im Rahmen der Städtebauförderung (Bereich Stadterneuerung im Stadtplanungsamt), wobei der städtische Anteil über die Spielplatz- bzw. Spielhofpauschale zu finanzieren ist.

Gemäß dem Beschluss im JHA vom 29.09.2022 sowie dem Werkausschuss SÖR vom 21.09.2022 werden bei Neuplanungen und Sanierungen von öffentlichen Spielflächen der Stadt Nürnberg die Leitlinien „miteinander spielen / Nürnberger Leitlinien für Qualität und Inklusion auf Spielplätze, Spielhöfe und Aktionsflächen“ in der jeweils aktuellen Fassung zur Überprüfung von Qualität und Inklusion angewendet. Spielflächen sollten demnach mindestens die Stufe 1 in der Inklusionsbewertung und die Note 3 in Bezug auf die Qualitätsbewertung erreichen.

2. Maßnahmenlisten 2026 bis 2029

Im Folgenden werden die Planungen für die Jahre 2026ff tabellarisch dargestellt. Die Projekt- bzw. Maßnahmenlisten werden hierbei in alphabetischer Reihenfolge geführt.
Der Begriff Neugestaltung unterscheidet sich zur Neuanlage darin, dass bei einer Neugestaltung eine bereits vorhandene Spielfläche / Spielhof komplett neu geplant und ausgetauscht wird. Bei Neuanlagen war am jeweiligen Standort bisher noch keine Spielfläche.

A) Spielplätze

MIP Nr. P5515900000U mit jährlich 600.000 € zzgl. 99.000 € Zweckbindung laut! (verortet im Produkt 362101 Planung und Beteiligung) sowie zzgl. weitere Finanzierungen.

Kurzer Sachstand abgeschlossener Maßnahmen aus der Spielplatzpauschale bis 2025

- <u>Kornburg Nord, Spielplatz</u>
  Neuanlage
  Fertigstellung Ende 2025 / Anfang 2026
  Finanzierung: städtebaulicher Vertrag, Spielplatzpauschale, „Aus 1 mach 3“

Festlegung Spielplatzpauschale 2026

(ohne Auflistung der zugehörigen Maßnahmen über laut!)

Projekt	Finanzierung / Teilfinanzierung aus Drittmittel	Maßnahmentyp	Planung / Beteiligung	Bau	PB (Planungsbereich
Julius-Leber-Straße, Spielplatz	Städtebauförderung	Neugestaltung und Erweiterung	2025	2026	27
Regensburger Viertel, Spielplatz	Städtebaulicher Vertrag	Neubau	2024 / 2025	2025 / 2026	20
Regensburger Straße, Velburer- /Parsberger Straße („Raketenspielplatz"), Spielplatz	Städtebaulicher Vertrag, Ablöse aus B-Plan 4522	Neugestaltung und Erweiterung	2025 / 2026	2026 / 2027	6
* Westpark östlicher Bereich, Spielplatz		Neugestaltung	2025 / 2026	2026 / 2027	11

* Westpark: Wie zuletzt im JHA am 20.02.2025 berichtet, wird im Vorgriff zur Gesamtplanung Westpark (Masterplan Freiraum) ein Spielplatz im östlichen Bereich unabhängig von der Gesamtplanung über die Spielplatzpauschale vorgezogen.

Festlegung Spielplatzpauschale 2027

(ohne Auflistung der zugehörigen Maßnahmen über laut!)

Projekt	Finanzierung / Teilfinanzierung aus Drittmittel	Maßnahmentyp	Planung / Beteiligung	Bau	PB (Planungsbereich)
Imhoffstraße, Spielplatz	Sanierungsgebiet West	Neugestaltung	2027	2028	12
Schloßäckerstraße, Bolzplatz	** Quartier Annapark	Neugestaltung	2027	2028 / 2029	8
* Westpark östlicher Bereich, Spielplatz		Neugestaltung	2025 / 2026	2026 / 2027	11

* Westpark: siehe ebd

** Quartier Annapark: Vorbereitende Untersuchungen werden derzeit finalisiert, förmliche Festlegung per Stadtratsbeschluss steht noch aus.

Vorplanungen Spielplatzpauschale 2028 – 2029

(ohne Auflistung der zugehörigen Maßnahmen über laut!)

Projekt	Finanzierung / Teilfinanzierung aus Drittmittel	Maßnahmentyp	Planung / Beteiligung	Bau	PB (Planungsbereich)
Humboldtplatz	* Quartier Annapark	Neugestaltung	vsl. 2028	2029 / 2030	7
Imhoffstraße, Spielplatz	Sanierungsgebiet West	Neugestaltung	2027	2028	12
Reitackerstraße, Spielplatz	Sanierungsgebiet West	Neugestaltung	2028	2029 / 2030	12
Schloßäckerstraße, Bolzplatz	* Quartier Annapark	Neugestaltung	2027	2028 / 2029	8
Weltenburger Straße / Walter-Flex-Straße, Spielplatz		Neugestaltung	2028	2029	36

* Quartier Annapark: siehe ebd.

Kurzer Sachstand abgeschlossene Maßnahmen über Finanzierung Dritter

(bei Bedarf zur Verbesserung des Angebots mit Aufstockung aus den Pauschalen)

- <u>Lichtenreuth, Spielflächen</u>
  Neuanlage über Investor
  Fertigstellung Mai 2025
  Finanzierung: städtebaulicher Vertrag

- Ferdinand-Drexler-Weg, Grünanlage mit Spielplatz BA 1
  Neugestaltung
  Fertigstellung Juli 2025
  Finanzierung: Städtebauförderung
- Heinickeplatz, Spielplatz
  Neugestaltung
  Fertigstellung Oktober 2025
  Finanzierung: MIP, Städtebauförderung
- Jakobsplatz, mobiler Spielecontainer
  Interim
  Finanzierung: Sonderfonds „Innenstädte beleben“, Mittel aus Spielplatzablöse
- Züricher Park, Spielplätze
  Neuanlage
  Fertigstellung April 2025
  Finanzierung: MIP, Fördermittel vom Bund
- Amberger Straße, Aktionsfläche BA 1
  Neuanlage
  Fertigstellung: Oktober 2025
  Finanzierung: Masterplan Freiraum
- Kornburg Nord, Spielplatz
  Neuanlage
  Fertigstellung Ende 2025 / Anfang 2026
  Finanzierung: städtebaulicher Vertrag, Spielplatzpauschale, „Aus 1 mach 3“

Spielflächen, die über BIC/MiP-Einzelpositionen, Zuschüsse bzw. über Dritte finanziert werden

Maßnahmen in Planung und Bau bis vsl. 2029

Projekt	**Finanzierung / Teilfinanzierung aus Drittmittel**	**Maßnahmentyp**	**Planung / Beteiligung**	**Bau**	**PB** (Planungsbereich)
AEG Nordareal, Bplan 4543A, 3 öffentliche Spielflächen	Städtebaulicher Vertrag, Investor finanziert und baut	Neuanlagen	n.n.	n.n.	13
Amberger Straße, Spielplatz	Masterplan Freiraum, städtebaulicher Vertrag	Neuanlage / Neugestaltung	2022 / 2023	2026	10
Annapark, Spielplatz	**Quartier Annapark	Neugestaltung	Vsl. 2027	2028	7
Am Thoner Espan, Aktionsfläche	MIP, WBG-K	Wiederherstellung Bolzplatz nach Baustelleneinrichtung für Schul- und Hortneubaumaßnahme / Rückbau Parkplätze	Wiederherstellung Ballspielfläche	vsl. 2026 / 2027	16
Am Thoner Espan, Spielplatz	MIP, WBG-K	Wiederherstellung Spielplatz nach Abschluss der Neubaumaßnahmen	Wiederherstellung / Neugestaltung Spielplatz	Vsl. 2026 / 2027	16
Austraße 61 – 65, Spielplatz	BIC, WBG-K	Neuanlage im Zuge der Hortneubaumaßnahme	2026	2028 / 2029	12

Eslarner Straße, Spielplatz	Städtebaulicher Vertrag	Neuanlage	2026	2027	52
Ferdinand-Drexler-Weg, Aktionsflächen, BA 2	MIP, Städtebauförderung	Neugestaltung, Neuordnung	2022 – 2024	2026	26
Ferdinand-Drexler-Weg, Spielflächen, BA 4	MIP, Städtebauförderung	Neuanlage, Neuordnung	Vsl. ab 2027	Vsl. ab 2028	26
Hintere Marktstraße, Spielplatz	Investor und Spielplatzpauschale 2025	Neuanlage	2024	2025 / 2026	10
Jakobsplatz, Spielplatz	Städtebauföderung Altstadt Süd	Neuanlage im Rahmen der Überplanung des Jakobsplatzes	Neuanlage	Vsl. 2028 / 2029	1
Leipziger-/Weimarer Straße, Spielplatz	Städtebaulicher Vertrag, Ablösemittel von B-Plan 4522	Angebotsverbesserung	2024	2025 / 2026	18
Lochnerstraße, Nopitschstraße, Spielplätze	Städtebaulicher Vertrag, B-Plan 3748	Neuanlagen	früh. 2027	n.n.	10
Luitpoldhain, Aktionsflächen BA1	MIP, Masterplan Freiraum, Freigabe noch erforderlich; ggf. Förderung Bundesprogramm Sport u. bay. Städtebauförderungsprogramm	Neugestaltung	2021 - 2023	2028	6
Melanchthonplatz + Singerstraße, Spiel- und Aktionsflächen	MIP, Masterplan Freiraum, Städtebauförderung	Neugestaltung	2026 / 2027	Ab 2028	8
Neumühlweg, Gebersdorf, Spielplatz	Städtebaulicher Vertrag, Ablöse aus B-Plan 4624	Neugestaltung	2027 / 2028	2029	40
Regensburger Viertel, Spielplatz B-Plan 3490	Städtebaulicher Vertrag, Spiel-platzpauschale	Neuanlage	2024	2025 / 2026	20
Regensburger Straße, Velburger- / Parsberger Straße („Raketenspielplatz“)	Städtebaulicher Vertrag, Ablöse aus B-Plan 4522; Spielplatzpauschale	Neugestaltung und Erweiterung	2025 / 2026	2026 / 2027	6
Riesenschritt, Spielplatz	SÖR-Unterhalt	Angebotsverbesserung	2025	2026	2
Südstadtpark, Spiel- und Aktionsfläche	UGS + **Quartier Annapark	Umnutzung von Spielplatz zu Aktionsfläche, Neugestaltung	n.n.	n.n.	7
Tiefes Feld, Spiel- und Aktionsflächen	MIP, Masterplan Freiraum	Neuanlagen	Ab früh. 2029	Ab 2030	57
Westpark, Spiel- und Aktionsflächen (ohne Spielplatz östlicher Teil)	Masterplan Freiraum u. städtebaulicher Vertrag	Neugestaltung und Neuanlagen	Ab 2027	Ab 2029	57 / 11
Wetzendorfer Park, Spielflächen	Masterplan Freiraum	Neuanlagen	Vsl. ab 2029	Vsl. ab 2030	14

* Luitpoldhain: Der Planungsbereich des Projekts Luitpoldhain umfasst den sanierungsbedürftigen Spielplatz, die Fläche der ehemaligen Minigolfanlage und den Parkplatz Bayernstraße. Ein Planungskonzept für die Gesamtfläche wurde im Frühjahr 2024 im Werkausschuss SÖR vorgestellt. Auf den Flächen sollen ein großer, runderneuerter Spielplatz, eine Pumptrack, eine Mini-Ramp und mehrere Sport- und Bolzflächen entstehen. Die bauliche Umsetzung sollte bauabschnittsweise ab 2025 durchgeführt werden. Im Rahmen der Haushaltsberatungen 2025 für 2026 ff. wurde aufgrund der schwierigen Haushaltslage die Realisierung des 1. BA auf 2028 und des 2. BA auf unbestimmte Zeit verschoben.
** Quartier Annapark siehe ebd

Weitere noch nicht finanzierte, dringliche Spiel- und Aktionsflächenmaßnahmen sowie erforderliche Neugestaltungen:

Projekt	Mögliche Finanzierung	Maßnahmentyp	PB (Planungsbereich)
An der Marterlach, Spiel- und Aktionsfläche	Ggf. BIC-relevante Maßnahme	Neuanlage nach Fertigstellung Grund- und Mittelschule Maiach vsl. ab 2026 möglich, Interminsfläche für Ballspiele wäre vorläufig denkbar	9
Anton-Müller-Platz, Spiel- und Aktionsflächen		Neugestaltung	6
Bambergerstraße, Spiel- und Aktionsfläche		Neugestaltung	15
Budapester Platz, Spiel- und Aktionsflächen	BIC/MIP-relevante Maßnahme, **Quartier Annapark	Neugestaltung	7
Breslauer Straße, Spielplatz	Fläche liegt im Städtebauförderungsgebiet	Neugestaltung	26
Carrettscher Park / Innere Kobergerstraße, Spielplatz		Neugestaltung	3
Dientzenhoferstraße / Farnstraße, Spielplatz		Meldung Unterhalt, Gegebenenfalls Verbesserung über Unterhalt 2027	19
Elisabeth-Selbert-Platz, Gemeinschaftshaus Langwasser, Spielplatz	Fläche liegt im Städtebauförderungsgebiet	Neugestaltung	26
Fasanenweg, Spielplatz		Neugestaltung	19
Fischbacher Hauptstraße, Spielplatz		Neugestaltung / Angebotsverbesserung nach Schul- und Hortbaumaßnahmen	21
Gleiwitzer-/Bunzlauer Straße, Langwasser Bolzplatz	Fläche liegt im Städtebauförderungsgebiet	Neugestaltung	26
Gleiwitzer Straße, Spielplatz	Fläche liegt im Städtebauförderungsgebiet	Neugestaltung	26
Gleiwitzer-/Jauerstraße, Langwasser, Spielplatz	Fläche liegt im Städtebauförderungsgebiet	Neugestaltung	26
Hans-Christoph-Seebohm-Straße		Mangels geeignete Flächen in Katzwang - Prüfung auf Angebotserweiterung	34
Hans-Seiler-Straße, Neunhof, Spielplatz		Angebotsverbesserung	47
Happurger Str./ Bhf Laufamholz, Spielplatz		Neugestaltung, Sanierungsbedarf (aktuelle Interimslösung ist eine mobile Spielebox seit 2022)	52
Hautschstraße, Spiel- und Basketballplatz	Fläche liegt im Städtebauförderungsgebiet und könnte bis 2030 noch abgerechnet werden	Erweiterung, Angebotsverbesserung	13
Kochstraße, Spielplatz		Neugestaltung	9
Kornburg, Aktionsfläche		Zunächst Flächensuche / Flächenprüfung erforderlich, dann Neuanlage	33
Marienberg, Spielfächen	BIC-relevante Maßnahme	Neugestaltung	17
Maiach, Innstraße		Erweiterungspotential vorhanden, Angebotsverbesserung	35
Militscher-/Oppelner Straße, Bolzplatz	Fläche liegt im Städtebauförderungsgebiet	Neugestaltung	27
Mühlweg Spiel- und Bolzplatz, Unterstand		Neugestaltung	14
Reichelsdorfer Schulgasse, Spielplatz und Basketballangebot am Bolzplatz		Neuanlage	36

Rosenau	Fläche liegt im Städtebauförderungsgebiet	BIC relevante Maßnahme	12
Schweinauer Buck, Skateanlage, Pumptrack	BIC relevante Maßnahme, Masterplan Freiraum	Neuanlage / Neugestaltung, Sanierungsbedarf	10
Schornbaumstraße, Altenfurt, Spielplatz		Neugestaltung und Erweiterung	22
* Stadtpark, Spiel- und Aktionsflächen	BIC relevante Maßnahme, Masterplan Freiraum	Neugestaltung Leistungsphase 1 bis 3 im BIC wurde gestoppt	3
Tilsiter Straße, Spielplatz		Neugestaltung	34
Veilhofstraße, Spielplatz		Neugestaltung	5

* Stadtpark: Sollte sich die Gesamtplanung weiterhin verzögern und kann der Unterhalt die Spielbereiche nicht mehr in einem vernünftigen Maße nutzbar erhalten, wird ein Spielbereich im Rahmen der Spielplatzpauschale aufgrund des dringendes Bedarfs vorgezogen. Aktuell sieht sich der Unterhalt noch in der Lage, die Spielflächen erhalten zu können.
** Quartier Annapark siehe ebd

B) Spielhöfe

MIP Nr. P5515800000U, jährlich 290.000 €

Kurzer Sachstand abgeschlossener Spielhof-Maßnahmen Pauschale 2025

- Spielhof Helene-von-Forster-Grundschule
  Angebotsverbesserung
  Fertigstellung Oktober 2025
  Finanzierung: Spielhofpauschale, SÖR-Unterhalt
- Spielhof Grundschule Heroldsberger Weg
  Angebotsverbesserung
  Fertigstellung: Ende 2025 / Anfang 2026
  Finanzierung: Spielhofpauschale, „Aus 1 mach3“

Festlegungen Spielhofpauschale 2026

Projekt	Finanzierung	Maßnahmentyp	Planung	Bau	PB (Planungsbereich)
* Leerstetter Straße, Grundschule		Neugestaltung, Angebotsverbesserung	2026	2027	28
Max-Beckmann-Schule, Grundschule		Neugestaltung, Angebotsverbesserung	2025	2026	31

* Leerstetter Straße: Planung und Umsetzung sind in enger Abstimmung der Baumaßnahmen Schule H abzustimmen. Zeitpläne können sich daher noch verschieben.

Festlegungen Spielhofpauschale 2027

Projekt	Finanzierung	Maßnahmentyp	Planung	Bau	PB (Planungsbereich)
Bartholomäusschule, Grundschule		Neugestaltung, Angebotsverbesserung	2027	2028	5
* Leerstetter Straße, Grundschule		Neugestaltung, Angebotsverbesserung	2026	2027	28

* Leerstetter Straße: siehe ebd

Vorläufige Planungen Spielhofpauschale 2028 / 2029

Projekt	Finanzierung	Maßnahmentyp	Planung	Bau	PB (Planungsbereich)
Bartholomäusschule, Grundschule		Neugestaltung, Angebotsverbesserung	2027	2028	5
Regenbogenschule, Grundschule		Neugestaltung	2029	2030	28

* Viatisschule, Ergänzung Streetballangebot		Antrag Kinderversammlung, Angebotserweiterung	2027 / 2028	Ggf. 2028	20
Wandererstraße 170, Grundschule		Angebotsverbesserung	2028	2029	13

* Viatisspielhof: Eine Erweiterung des Angebots im Spielhof oder am öffentl. Bolzplatz muss noch geprüft werden. Prüfungs- und Abstimmungsprozesse sind noch nicht abgeschlossen. Eine Umsetzung ist demnach noch unsicher.

Kurzer Sachstand abgeschlossener Spielhof-Maßnahmen Finanzierung aus Drittmitteln 2025

- Schulcampus Werderau, Spielhof der GS
  Neubau
  Fertigstellung Herbst 2025
  Finanzierung: MIP
- Spielhof Herschelschule, GS
  Angebotsverbesserung
  Fertigstellung September 2025
  Finanzierung: SÖR-Unterhalt
- Spielhof Amberger Schule
  Neugestaltung, Erweiterung
  Fertigstellung: Ende 2025 / Anfang 2026
  Finanzierung: Masterplan Freiraum
- Spielhof Helene-von-Forster-Grundschule
  Angebotsverbesserung
  Fertigstellung: Oktober 2025
  Finanzierung: Spielhofpauschale, SÖR-Unterhalt

Spielhofprojekte über Finanzierung Drittmittel

Projekt	Finanzierung	Maßnahmentyp	Planung	Bau / Spielhof	PB (Planungs-bereich)
Adam-Kraft-Straße, Johannis, GS	MIP	Neugestaltung im Zuge der Baumaßnahmen	2021 / 2022	2028 / 2029	2
Am Thoner Espan, GS	MIP	Neuanlage im Zuge der Neubaumaßnahmen Schule und Hort	2017	2026	16
Astrid-Lindgren-Schule, GS	Stadtterneuerung, BIC	Neugestaltung im Rahmen der Neubauplanung	n.n.	n.n.	26
Dr.-Theo-Schöller-Schule, GS + MS	Spielhofpauschale 2025 + Unterhalt SÖR	Unterhaltsmaßnahme, Ersatzbeschaffung	2025	2025 / 2026	2
Erich-Kästner-Schule, GS	Vor-BIC	Abriss / Neubau – evtl. Interimlösung / Zeitlinie noch unklar	Ab 2028	2030 / 2031	36
Fischbach, GS	MIP	Neugestaltung im Zuge der Erweiterungsbaumaßnahmen	2022 / 2026	2027	21
Fürreuthweg, Eibach, GS	MIP	Neugestaltung im Zuge der Neubaumaßnahmen Schule und Hort	2021	2027	38
Gertrud-Steinl-Straße, Lichtenreuth, GS	MIP	Neuanlage im Zuge der Neubaumaßnahmen	2024	n.n.	56
Henry-Dunant-Schule, GS	MIP	Neuanlage im Zuge der Neubaumaßnahmen Schule und Hort	2021 / 2022	2026	57

Ludwig-Uhland-Schule, GS + MS	MIP	Neugestaltung im Zuge der Neubaumaßnahmen Schule	2022	2028	3
Martin-Behaim-Gymnasium	MIP	Neuanlage im Zuge der Baumaßnahmen	2021	2028	6
Muggenhofer Straße / West, GS	BIC	Neuanlage	n.n.	2032	13
Neues Gymnasium	MIP	Neuanlage im Zuge der Baumaßnahmen	----	Ab 2028	6
Scharrerschule, GS + MS	BIC	Neugestaltung im Zuge der Baumaßnahmen Hort	2025 / 2026	Ab 2027	6
Schulcampus Breslauer Straße 296 Gymnasium, Realschule	MIP	Neuanlage	2025	2028	26
Schulzentrum Südwest Realschule u. Gymnasium	MIP	Neuanlage im Zuge Neubaumaßnahmen	----	Ab 2028	38
Siedlerschule, GS	Vor-BIC	BIC-Anmeldung Projektentwicklung	n.n.	n.n.	20
Sperberschule, GS + MS	Vor-BIC	Neugestaltung im Rahmen der Erweiterungsmaßnahme	n.n.	2031	7

Weitere vordringliche Spielhofmaßnahmen

Projekt	**Finanzierung**	**Maßnahmentyp**	**Bemerkungen**	**PB** (Planungsbereich)
Altenfurt, GS + MS		Neugestaltung, Angebotsverbesserung	Spielhof muss überplant und die Spielqualität angepasst werden	22
Billrothschule, GS		Neugestaltung nur im Zusammenhang mit Pausenhofbelagsanierung sinnvoll umsetzbar	Spielhof muss überplant und die Spielqualität angepasst werden	19
Bismarkschule, GS + MS		Spielhof kann ab 2026 (Sanierung Gebäude abgeschlossen) neu geplant werden	Spielhof muss überplant und die Spielqualität angepasst werden	4
Neptunweg, MS		Neugestaltung	Neugestaltung und Anpassung an die Altersgruppe	23
Reutersbrunnen Straße, GS			Spielhof muss überplant und die Spielqualität angepasst werden	12
Thusneldaschule, GS		Neuanlage im Rahmen der Baumaßnahmen und Umgestaltungen der nächsten Jahre	Spielhof muss überplant und die Spielqualität angepasst werden	19
Veit-Stoß-Realschule		Neuanlage im Rahmen der Baumaßnahmen und Umgestaltungen der nächsten Jahre	Neuanlage	18

C) Programm „Aus 1 mach 3“
MIP Nr. P5515400000U, Ansatz 207.000 € (städtischer Anteil 138.000 € / Spenden 69.000 €)

Kurzer Sachstand zu den abgeschlossenen Projekten aus dem Programm „Aus 1 mach 3“ in 2025

- Am Schießplatzwäldchen
  Neuanlage, Bewegungspark für alle Generationen
- Spielhof Heroldsberger Weg
  Angebotsverbesserung
  Finanzierung: Spielhofpauschale, „Aus 1 mach 3“
- Boxdorf, Am Weiher
  Ergänzung einer Kleinkinderschaukel
- Kornburg Nord, Spielplatz
  Neuanlage
  Fertigstellung voraussichtlich Dezember 2025
  Finanzierung: städtebaulicher Vertrag, Spielplatzpauschale, „Aus 1 mach 3“
- Spielekiste Spielplatz Brunn
- Spielekiste Spielplatz Großgründlach

Anträge für das Programm „Aus 1 mach 3“ für 2026

Projekt	Maßnahmentyp	PB (Planungsbereich)
Spielhof Grundschule Gebersdorf	Angebotserweiterung	40
Spielplatz Altenfurt, Wohlauerstraße	Angebotserweiterung	22
Spielplatz Dientzenhoferstraße / Farnstraße	Angebotsverbesserung	19
Waldspielplatz Steinbrüchlein	Angebotsverbesserung	29

3. Laut! – Partizipation von Jugendlichen
Die Spielplatzpauschale des Jugendamtes beinhaltet aktuell 99.000 € konsumtive Mittel (verortet im Produkt 362101 Planung und Beteiligung) für die Umsetzung von – durch Jugendliche im Rahmen von laut! – angestoßenen Maßnahmen im öffentlichen Raum.

Für das Jahr 2026 wird forciert an der Realisierung von Jugendanliegen an fünf Standorten im Stadtgebiet gearbeitet. Die größten Anliegen sind dabei die Aufwertung und Verbesserung der Aktionsfläche für Jugendliche in der Radmeisterstraße im Süden Nürnbergs sowie der Neubau des Bolzplatzkäfigs an der Fürther Straße / Kreuzung Frankenschnellweg. Die Realisierbarkeit dieser Vorhaben wurde bereits geprüft und bestätigt.
Weitere Anliegen befinden sich derzeit in der fachlichen Prüfung und werden – sofern sie umsetzbar sind – sukzessive in die Jahresplanung integriert. Darüber hinaus können im Laufe des Jahres 2026 neu eingehende und kurzfristig umsetzbare Anliegen zusätzlich in das Arbeitsprogramm aufgenommen werden.

Umgesetzte Anliegen 2025

Projekt	Finanzierung	Maßnahmetyp	Beteiligung	Planung	Bau
Weststadt: Kickerkäfig	Laut! Pauschale + Städtebau-förderung	Neubau	2022-2025	2022-2026	2025/ 2026
Mühlweg: Ballfangzaun	Laut! Pauschale	Angebotsverbesserung	2024	2025	2025
Ossietzkystr.: Bolztore mit Zaun	Laut! Pauschale	Angebotsverbesserung	2025	2025	2025
Maxfeld: Graffitiprojekt an der Wand	Laut! Pauschale	Neugestaltung	2024	2025	2025
Langwasser: Materialieneinkauf für Torschließung Bürgergarten	Laut! Pauschale	Angebotsverbesserung	2023	2025	2025/2026

Planungen für 2026

Projekt	Finanzierung	Maßnahmetyp	Beteiligung	Planung	Bau
Langwasser: Einbau Torschließung Bürgergarten	Laut! Pauschale	Angebots-verbesserung	2023	2025	2026
Weststadt: Kickerkäfig, Graffiti Projekt	Laut! Pauschale + Städtebau-förderung	Neubau	2022	2022-2026	2026
Radmeisterstr.: Basketballkorb, Tischtennisplatte Unterstand mit Sitzmöglichkeit	Laut! Pauschale	Neubau	2021	2024	2026
St. Leonhard: Markierungen am Bolzplatz	Laut! Pauschale	Angebots-verbesserung	2025	2025	2026
St. Leonhard: Beleuchtung am Gehweg	Laut! Pauschale	Angebotsverbesserung	2023	2025	2026