Beschlussvorlage
SUN/026/2026

Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Werkausschuss Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN)	18.06.2026	öffentlich	Beschluss

Betreff:

Neubau Abluftbehandlungsanlage Klärwerk 2
1. Änderungsplan zum Objektplan

Anlagen:
Erläuterungsbericht
Kostenvergleich
Plan Abluftbehandlungsanlage

Sachverhalt (kurz):
Dem Objektplan zum Neubau Abluftbehandlungsanlage Klärwerk 2 wurde im Werkausschuss/SUN am 25.04.2024 zugestimmt. Die Kostenschätzung ging zu diesem Zeitpunkt von 3,50 Mio. Euro für das Bauvorhaben aus. Der Neubau ist bedingt durch die Erschließung des AEG Nord-Areals, deshalb ist SUN auch vertraglich an einen Fertigstellungstermin gebunden.

Ein Submissionsergebnis liegt zwischenzeitlich vor, das zu Mehrkosten von 3,70 Mio. führt.
Aufgrund dieses Ergebnisses wurde die Ursache für die Kostensteigerung sehr akribisch analysiert. Hauptgründe für die nicht unerhebliche Kostensteigerung, ist die Fehleinschätzung des externen Fachplaners, hinsichtlich der maschinentechnischen Ausrüstung. Diese ist unter anderem in den enormen Preisentwicklungen durch die geopolitische Gesamtlage erklärlich, die in fehlende Kostenerfahrung bei einer Anlage in dieser Größenordnung mündet.
Es muss deshalb der Kostenrahmen von 3,5 Mio. Euro auf 7,2 Mio. Euro erhöht werden.

1. Finanzielle Auswirkungen:

☐ Noch offen, ob finanzielle Auswirkungen

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

(→ *weiter bei 2.*)

☐ Nein (→ *weiter bei 2.*)

☒ Ja

☐ Kosten noch nicht bekannt

☒ Kosten bekannt

Gesamtkosten	7.200.000 €	**Folgekosten**	€ pro Jahr
		☐ dauerhaft	☐ nur für einen begrenzten Zeitraum
davon investiv	7.200.000 €	davon Sachkosten	€ pro Jahr
davon konsumtiv	€	davon Personalkosten	€ pro Jahr

Stehen Haushaltsmittel/Verpflichtungsermächtigungen ausreichend zur Verfügung?
(mit Ref. I/II / Stk - entsprechend der vereinbarten Haushaltsregelungen - abgestimmt, ansonsten Ref. I/II / Stk in Kenntnis gesetzt)

☒ Ja

☐ Nein

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

2a. Auswirkungen auf den Stellenplan:

☒ Nein (→ *weiter bei 3.*)

☐ Ja

☐ Deckung im Rahmen des bestehenden Stellenplans

☐ Auswirkungen auf den Stellenplan im Umfang von Vollkraftstellen (Einbringung und Prüfung im Rahmen des Stellenschaffungsverfahrens)

☐ Siehe gesonderte Darstellung im Sachverhalt

2b. Abstimmung mit DIP ist erfolgt (Nur bei Auswirkungen auf den Stellenplan auszufüllen)

☐ Ja

☐ Nein

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

3. Diversity-Relevanz:

☒ Nein

☐ Ja

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

Technisches Vorhaben der Abwasserreinigung - ohne Auswirkungen auf unterschiedliche Personengruppen. Durch die Maßnahme sind keine Diversity-Aspekte betroffen.

4. Abstimmung mit weiteren Geschäftsbereichen / Dienststellen:

☐ **RA und DiP** (verpflichtend bei Satzungen und Verordnungen)

☐

☐

☐

Beschlussvorschlag:
Der Werkausschuss/SUN genehmigt den 1. Änderungsplan zum Objektplan für das Projekt Neubau Abluftbehandlungsanlage Klärwerk 2 mit einer Steigerung des Kostenvolumens von 3,50 Mio. Euro um 3,70 Mio. Euro auf ein neues Gesamtvolumen von 7,20 Mio. Euro.