GRB Neubau KITA Grünewaldstraße 18b mit Vorplatz für Kita 18a und b
GRB Projektmehrkosten
Stand: 13.08.2026
Bearbeiter: WBGK

[€ Brutto]

1.		276.255,15 €	Mehrkosten TGA Leistungen Anpassung Brandschutz + Fernwärmeübergabestation + Fettabscheider (KG 400)
2.		445.340,34 €	Erstellung Vorplatz Grünewaldstraße (inkl. Provisorium, KG 500)
3.		49.831,25 €	Instandsetzungsmaßnahmen öffentlicher Gehweg (KG 500)
=		771.426,74 €	Gesamt Baukosten
		216.478,65 €	Baunebenkosten (KG 700)
=		987.905,39 €	Gesamt inkl. Baunebenkosten
		988.000,00 €	Gesamt inkl. Baunebenkosten - gerundet