Stadtentwässerung
und Umweltanalytik
Nürnberg

NÜRNBERG

Wirtschaftsplan 2027

Finanz- und Investitionsplanung 2025 bis 2030
Stand: 15. Juli 2026

Wirtschaftsplan 2027
(Finanz- und Investitionsplanung 2025-2030)

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Erläuterungen zum Wirtschaftsplan	
1. Einführung	A - 1
2. Ertrags- und Aufwandsentwicklung SUN Gesamt	A - 2
3. Besondere Entwicklungen im Erfolgsplan	A - 5
4. Vermögensplan 2027	A - 6
5. Finanzplanung 2026 - 2030	A - 8
6. Investitionsprogramm 2026 - 2030	A - 9

Anhänge:

Erfolgsplan 2025-2027	**1**
Erfolgsplan 2025-2030 (verdichtet)	**3**
Vermögensplan 2026-2027	**5**
Verpflichtungsermächtigungen 2027	**6**
Stellenplan 2026-2027	**7**
Finanzplan 2026 - 2030	**8**
Anlage zum Finanzplan 2026 – 2030	**9**
Investitionen 2026 – 2030	**10**
Investitionen 2027 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	**11**
Investitionen 2027 Abwasseranlagen	**12**
Investitionen 2026 – 2030 Abwasserableitung	**13**
Investitionen 2026 – 2030 Abwasserreinigung	**14**
- Einzelansätze Abwasserableitung	15
- Einzelansätze Abwasserreinigung	22
o Investitionsmaßnahmen Abwasserableitung	28
o Investitionsmaßnahmen Abwasserreinigung	83

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

1. Einführung

Der Eigenbetrieb Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN) entstand am 01.01.2006 durch den Zusammenschluss des Stadtentwässerungsbetriebs Nürnberg (StEB) und des Chemischen Untersuchungsamtes (UA). Er gliedert sich in die nachfolgenden drei Werkbereiche.

Der **Werkbereich Stadtentwässerung (SUN/S)** baut und betreibt die Anlagen zur Ableitung (Kanalnetz) und Reinigung (Klärwerke) des in Nürnberg anfallenden Abwassers. Dabei handelt es sich um eine kommunale Pflichtaufgabe.

Bei der öffentlichen Abwasserbeseitigung sind die geltenden wasserrechtlichen Vorschriften, insbesondere die Regelungen in den jeweiligen Wasserrechtsbescheiden, einzuhalten. Zu einer ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung gehört auch die Entsorgung der anfallenden Reststoffe (Klärschlamm, Rechen- und Sandfanggut, Kanalspülgut). Hier sind abfallrechtliche Vorschriften zu beachten.

Darüber hinaus werden die Grundstücksentwässerungsanlagen im Rahmen des Satzungsvollzugs genehmigt und überwacht. Industrielle Einleitungen werden zum Schutz des Kanalnetzes, des Grundwassers und der Abwasserreinigung kontrolliert.

Der **Werkbereich Umweltanalytik (SUN/U)** erbringt ab 01.01.2027 überwiegend Leistungen für den Werkbereich Stadtentwässerung durch abwasseranalytische Untersuchungen im Rahmen der Eigenüberwachung und der Prozessanalytik sowie Industrieabwasseruntersuchung im Rahmen der satzungsgemäßen Industrieabwasserkontrolle.

Darüber hinaus werden chemische Untersuchungen nur noch innerhalb des Konzerns Stadt Nürnberg, d.h. für Dienststellen der Stadt Nürnberg sowie für städtische Beteiligungsgesellschaften, erbracht.

Im **kaufmännischen Bereich** sind die Querschnittsaufgaben Personal, Finanz- und Rechnungswesen, Beiträge und Gebühren, Einkauf und Hausverwaltung und die IT-technische Betreuung angesiedelt.

Die im Wirtschafts- und Finanzplan aufgeführten Ausgaben resultieren aus der Erfüllung dieser Aufgaben und sind weitgehend rechtlich gebunden.

2. Ertrags- und Aufwandsentwicklung SUN Gesamt

Die geplanten **handelsrechtlichen Ergebnisse** für die Jahre 2026 bis 2030 sind geprägt durch ein Ertragsniveau, das wesentlich von der Schmutz- und Niederschlagswassergebühr getragen wird.


Für das laufende Jahr 2026 ergeben sich voraussichtlich Erträge von rund 117,2 Mio. EUR, denen voraussichtlich 111,4 Mio. EUR Aufwendungen gegenüberstehen werden. Handelsrechtlich ergibt sich ein positives Ergebnis von 5,8 Mio. EUR.

Im Planjahr 2027 ergeben sich voraussichtlich Erträge in Höhe von rund 118,3 Mio. EUR. Die

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

weiterhin ansteigenden Kosten werden mit insgesamt 117,2 Mio. EUR geplant, sodass sich im Jahr 2027 etwa 1,1 Mio. EUR handelsrechtlicher Gewinn ergeben.


Im gesamten Planungszeitraum steigen die Kosten von etwa 111,4 Mio. EUR (im Jahr 2026) auf 134,4 Mio. EUR (im Jahr 2030). Dadurch ergeben sich für den laufendenden Planungszeitraum ab 2028 negative handelsrechtliche Ergebnisse. Der aktuelle Gebührenzeitraum läuft von 2024 bis 2027 und ist in der Graphik durch einen gelben Rahmen hervorgehoben.



	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Ist 2025	Prognose 2026	Plan 2027	Vorschau 2028	Vorschau 2029	Vorschau 2030
Erträge	105.650	104.753	108.497	117.860	120.635	117.160	118.326	118.799	118.520	118.535
Aufwendungen	94.996	91.131	99.033	105.684	107.772	111.373	117.231	124.712	129.867	134.339
HGB Ergebnis	10.654	13.622	9.464	12.176	12.863	5.787	1.095	-5.913	-11.347	-15.804

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

Die **Erträge** werden im laufenden Gebührenzeitraum mit Ausnahme der Schmutzwassergebühr annähernd stabil angenommen. Erfreulicherweise hat sich die Schmutzwassermenge auch im Jahr 2025 weiterhin positiv entwickelt und der vorsichtige Aufwärtstrend setzte sich fort. Deshalb wird für den laufenden Gebührenzeitraum weiterhin eine leichte Erhöhung der Einnahmen angenommen.



	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Ist 2025	Prog. 2026	Plan 2027	Vorschau 2028	Vorschau 2029	Vorschau 2030
Gesamt	105.650	104.753	108.497	117.860	120.635	117.160	118.326	118.799	118.520	118.535
Schmutzwasser	49.478	47.113	47.985	69.706	70.073	70.000	70.500	71.000	71.000	71.000
Niederschlagswasser	12.288	12.312	12.357	17.233	17.321	17.100	17.100	17.300	17.300	17.300
Strassenentwässerung	10.481	11.042	10.351	11.957	11.806	11.200	11.500	11.800	11.800	11.800
umlieg.Gemeinden	3.198	3.409	3.083	4.492	3.351	4.000	3.500	3.700	3.700	3.700
Sonst. Umsätze/ Gebühren	6.404	6.447	6.377	7.261	9.964	6.339	6.852	6.218	5.968	5.868
aktivierte Eigenleistungen	3.565	3.398	3.817	3.590	4.417	3.650	4.060	4.060	4.110	4.310
Sonst. betriebl. Erträge	20.236	21.032	24.527	5.977	7.573	4.871	4.814	4.721	4.642	4.557

Im beginnenden Gebührenzeitraum wurde vorsorglich nur eine Frischwassermenge von 28,0 Mio. m³ zugrunde gelegt. Im Jahr 2024 wurden aber bereits 28,8 Mio. m³ erreicht. Im Jahr 2025 stieg der Wasserverbrauch auf knapp über 29 Mio. m³. Für das laufende Jahr zeichnet sich ab, dass diese Menge wahrscheinlich wieder erreicht oder leicht übertroffen wird. Für die Vorschaujahre wurde die Prognose auf 29,3 Mio. m³ angehoben.

Der Frischwasserverbrauch dient als Gebührenbasis für die Schmutzwassergebühr (2,42 €/m³). Bei der Niederschlagswassergebühr (0,60 €/m²) bleibt die angeschlossene Fläche von 28,5 Mio. m² stabil und führt zu voraussichtlichen Erlösen in Höhe von 17,1 Mio. EUR im Planungszeitraum. Auch hier zeichnet sich ein leicht positiver Trend ab, sodass für die Vorschaujahre (2028 bis 2030) 28,8 Mio. m² angenommen wurden.

Bei der Weiterverrechnung der Straßenentwässerungskosten (11,2 Mio. EUR zzgl. 0,6 Mio.

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

EUR Spitzabrechnung für Vorjahre) wird ab dem Planjahr 2027 die Vorauszahlung auf 11,5 Mio. EUR angehoben.
Die Erlöse von umliegenden Gemeinden haben sich im abgelaufenen Jahr nicht so entwickelt wie prognostiziert (4,0 Mio. EUR). Daher wurde der Planansatz für 2027 auf 3,5 Mio. EUR zurückgenommen.


Bei den sonstigen Umsätzen und Gebühren wurde zwar ein um 884 TEUR höheres Ergebnis erreicht, das auf mehrere Einzelfaktoren zurückzuführen war. Für die Zukunft wird eine Entwicklung am langjährigen Mittel erwartet.

Bei den aktivierten Eigenleistungen wurden die Planwerte den positiven Entwicklungen angepasst (3,6 Mio. EUR bis 4,3 Mio. EUR).

Bei den **Aufwendungen** gehen wir im Bereich der Sachkosten von stabilen Preisen aus. In den vergangenen Jahren war bei den Chemikalien durch den gestiegenen Gaspreis ein erheblicher Preisanstieg beobachtet worden, der sich nicht in dieser Intensität fortgesetzt hat. Auch bei den Energiekosten erwarten wir eine rückläufige Tendenz.

Der Personalaufwand steigt moderat. Der Tarifabschluss vom Frühjahr 2025 läuft noch bis März 2027. Er sah eine zweistufige Erhöhung der Entgelte um insgesamt 5,8 % vor. (Im April 2025 um 3% und im Mai 2026 um 2,8 %). Der Personalaufwand stieg aber auch dadurch, dass zum Wirtschaftsplan 2025 9,5 Vollzeitäquivalente (VZÄ) und zum Wirtschaftsplan 2026 1,0 VZÄ geschaffen wurde. Für den Wirtschaftsplan 2027 ist die Schaffung von 4,0 VZÄ eingeplant.

Die Abschreibungen wurden an die ansteigende Investitionstätigkeit angepasst. Der sonstige Aufwand schwankt moderat.



	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Ist 2025	Prognose 2026	Plan 2027	Vorschau 2028	Vorschau 2029	Vorschau 2030
Aufwendungen	94.996	91.131	99.033	105.684	107.772	111.373	117.231	124.712	129.867	134.339
Sachaufwand	26.158	23.603	26.834	27.952	25.150	25.445	25.825	26.681	27.108	27.155
Personalaufwand	28.217	28.143	29.707	32.206	34.254	35.538	37.900	39.648	41.560	42.939
Abschreibungen	23.364	23.524	24.604	25.507	27.463	29.600	30.600	33.000	35.100	37.100
sonstiger Aufwand	11.454	12.290	12.908	13.538	14.464	13.260	13.546	14.733	14.733	14.683
Zinsaufwand *)	5.549	3.230	4.691	5.759	5.709	6.790	8.620	9.910	10.626	11.722
Steuern	254	341	289	722	732	740	740	740	740	740

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

Auswirkungen der gesamtwirtschaftlichen Lage

Die gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen bleiben von anhaltenden Unsicherheiten geprägt. Die Ertragslage wird maßgeblich durch die Entwicklung der Frischwassermengen beeinflusst, da diese die Bemessungsgrundlage für die Schmutzwassergebühren darstellen. Für das Wirtschaftsjahr 2027 wird von einer weitgehend stabilen Entwicklung der Frischwassermengen ausgegangen.
Auf der Aufwandsseite wirken sich insbesondere die Preisentwicklungen im Energie- und Chemikalienbereich auf die Kostenstruktur des Eigenbetriebs aus. Es wird erwartet, dass sich die Beschaffungsmärkte gegenüber den Vorjahren weiter beruhigen, wenngleich Preis- und Kostenrisiken, insbesondere im Energiebereich, weiterhin bestehen und eine kontinuierliche Beobachtung der Marktentwicklung erforderlich machen.

3. Besondere Entwicklungen im Erfolgsplan

Auf die Sparten bezogen liegen keine besonderen Auffälligkeiten in der geplanten Ertrags- und Aufwendungsentwicklung vor. Allerdings ist hier auf die besondere Situation der Umweltanalytik hinzuweisen, die sich in den letzten Jahren deutlich defizitär entwickelt hat. Hierauf wurde im Jahr 2023 mit einer Organisationsuntersuchung reagiert mit dem Ziel, die Umweltanalytik organisatorisch und finanziell zukunftsfähig aufzustellen. Entsprechende Beschlüsse zu diesem Zielbild wurden im Werkausschuss SUN im Dezember 2025 eingeholt. Durch die Umsetzung erster Maßnahmen konnte das Defizit der Umweltanalytik bereits reduziert werden. Dieser eingeschlagene Weg soll die nächsten Jahre konsequent fortgeführt werden.

Für die Umweltanalytik werden für das **Jahr 2027** Vollkosten i. H. v. ca. 8.228 TEUR prognostiziert. Auf den Kernhaushalt der Stadt Nürnberg entfallen hiervon ca. 3.841 TEUR (47%).
Diese Kosten sollen über verschiedene Erlösstränge gedeckt werden:

- **Pauschale** für die Erfassung zu **Trinkwasseruntersuchungen** in städtischen Gebäuden: 250 TEUR
- **Umsatzerlöse über Beauftragungen** (Leistungserbringungen): 1.961 TEUR
  Diese Erlöse wurden auf Basis von Routineprogrammen und durchschnittlichen Erlösen der letzten Jahre angenommen. Es besteht jedoch ein Risiko, dass diese Fallzahlen nicht erreicht werden, da ein erheblicher Anteil auf Basis „freiwilliger“ Leistungen beruht. Sollten die Erlöse nicht in der veranschlagten Höhe erzielt werden, wäre ein Verlustausgleich durch den Stadthaushalt zu tragen, da diese offenen Kosten gemäß KAG (Kommunales Abgabengesetz) nicht vom SUN-Gebührenhaushalt getragen werden dürfen
- **Transformationspool** für die aufgrund der Portfolioreduzierungen überhängenden besetzten Planstellen: 1.630 TEUR

Als Ausblick für die weiteren Jahre werden folgende Annahmen getroffen:

- **2028**
  - Pauschale Trinkwasser i. H. v. 250 TEUR bleibt bestehen
  - Umsatzerlöse für Beauftragungen (Leistungserbringungen) bleiben konstant. Hier besteht das gleiche Risiko wie im Jahr 2027 beschrieben

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

- Transformationspool sinkt aufgrund von Abgängen um ca. 650 TEUR auf 980 EUR

- **2029**
  - Pauschale Trinkwasser entfällt gemäß aktueller Beschlusslage
  - Umsatzerlöse für Beauftragungen (Leistungserbringungen) bleiben konstant. Hier besteht das gleiche Risiko wie im Jahr 2027 beschrieben
  - Transformationspool sinkt aufgrund von Abgängen um ca. 50 TEUR auf 930 TEUR
- **2030**
  - Umsatzerlöse für Beauftragungen (Leistungserbringungen) bleiben konstant. Hier besteht das gleiche Risiko wie im Jahr 2027 beschrieben
  - Transformationspool sinkt aufgrund von Abgängen um ca. 250 TEUR auf 760 TEUR

4. Vermögensplan 2027

Der Vermögensplan weist für das Jahr 2027 einen Mittelbedarf von 126,2 Mio. EUR (Prognose 2026: 108,0 Mio. EUR) aus.

Dieser Finanzbedarf resultiert:

- aus den Bauinvestitionen für den Werkbereich Stadtentwässerung und den damit verbundenen Finanzierungskosten sowie den zu aktivierenden Eigenleistungen in Höhe von 90,4 Mio. EUR (Prognose 2026: 75,5 Mio. EUR)
- aus den regelmäßigen Tilgungsleistungen bestehender Bankdarlehen und den Tilgungen fälliger Darlehen in Höhe von 35,8 Mio. EUR (Prognose 2026: 32,1 Mio. EUR)

Der Finanzbedarf wird wie folgt gedeckt:

Einnahmen aus **Nettoabschreibungen** in Höhe von 26,0 Mio. EUR (Prognose 2026: 24,9 Mio. EUR), die in den Erträgen enthalten sind. Diese Beträge werden zur Tilgung von Darlehen eingesetzt.

Einnahmen aus **Kanalherstellungs- und Verbesserungsbeiträgen** sind in Höhe von 4,6 Mio. EUR (Prognose 2026: 4,7 Mio. EUR) geplant.


Gemäß Kommunalabgabengesetz (KAG) gehen die Kosten für Investitionen erst nach Inbetriebnahme der jeweiligen Maßnahmen über Abschreibungen und kalkulatorische Zinsen in die Gebührenrechnung ein. Neuinvestitionen müssen daher grundsätzlich über Kreditaufnahmen finanziert werden.

Der Mittelbedarf für die anstehenden Investitionsmaßnahmen wird daher auch in 2027 durch die Aufnahme von **Bankdarlehen** finanziert. Die Kreditaufnahme für 2027 mit 88 Mio. EUR (Prognose 2026: 74,0 Mio. EUR) liegt in etwa auf Höhe der Investitionen.

Für **Umschuldungen** fälliger Darlehen sind 5,5 Mio. EUR vorgesehen (Prognose 2026: -3,2 Mio. EUR). Auf Basis dieser Berechnungen belaufen sich die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten zum 31.12.2027 auf 400,1 Mio. EUR (Prognose 31.12. 2026: 343,1 Mio. EUR).

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

Eigene **Kassenkredite** bei Banken sind gemäß Art. 73 GO bis zu einem Sechstel der im Erfolgsplan vorgesehenen Erträge, das sind maximal 19,7 Mio. EUR, möglich. Kurzfristige Finanzierungen erfolgen über die Stadtkasse.



	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Ist 2025	Prognose 2026	Plan 2027	Vorschau 2028	Vorschau 2029	Vorschau 2030
Darlehen von Kreditinstituten	243.864	257.470	277.653	291.212	304.368	343.052	400.773	488.779	568.733	646.157

5. Finanzplanung 2026 bis 2030

Die Finanzplanung weist für den Zeitraum 2026 bis 2030 einen Finanzbedarf von 718,4 Mio. EUR aus. Darin sind 197,6 Mio. EUR für die Tilgung von Darlehen enthalten. Das Investitionsvolumen 2026 bis 2030 in technische Anlagen, einschließlich der Zwischenfinanzierung von Anlagen im Bau und in bewegliches Vermögen, beträgt 487,4 Mio. EUR. Das **geplante** Investitionsvolumen liegt pro Jahr zwischen 75,5 und 116,2 Mio. EUR. Die Unterschiede spiegeln die verschiedenen Baufortschritte wider. Die Investitionen in technische Anlagen teilen sich wie folgt auf:

Abwasserableitung 2026 - 2030	282,9 Mio. EUR
Abwasserreinigung 2026 - 2030	173,1 Mio. EUR
Summe	456,0 Mio. EUR

Die Darlehensverbindlichkeiten des SUN konnten in den vergangenen Jahren wegen der **tatsächlich** unter Plan liegenden Investitionen der Vorjahre entgegen den Planungen deutlich zurückgeführt werden. Aufgrund des **geplanten** Nachholbedarfs der notwendigen und wasserrechtlich gebotenen Neuinvestitionen des Planungshorizontes überschreiten die **geplanten** Investitionsausgaben voraussichtlich das Abschreibungsvolumen und die geplanten Kostenerstattungen Dritter (Kanalherstellungsbeiträge). Dies führt innerhalb des Planungshorizontes zu einer Ausdehnung der Neuverschuldung.

Im Planungszeitraum 2026 bis 2030 stehen den Darlehenstilgungen in Höhe von 197,6 Mio. EUR Kreditaufnahmen in Höhe von 477,0 Mio. EUR gegenüber.

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

6. Investitionsprogramm 2026 – 2030

Die einzelnen Investitionen, getrennt nach den Bereichen Abwasserableitung und Abwasserreinigung, sind in den beigefügten Investitionslisten und Einzelblättern dargestellt. Es ergeben sich folgende Investitionsschwerpunkte für 2027:

6.1 Abwasserableitung (2027: 46,4 Mio. EUR)

Die aufwändigsten Investitionsprojekte der Abwasserableitung in 2027 nach Investitionshöhe	in Mio. €:
Kanalsanierung	19,6
Gebäudeneubau rekoSUN	10,2
Gebietssanierung Wasserschutzgebiet Erlenstegen	5,5
Reinvestitionen Kanalbetrieb	2,5
Generalsanierung Siedlungen-Süd	2,2
Kanalbau	1,8
Gebietssanierung Neunhof	1,6
Kanalerschließung	1,5
Erschließung Baugebiet Wetzendorf	0,5
Zerzabelshofsammler	0,5
Frankenschnellweg Tunnel	0,3
Regenrückhaltebecken Wertachstraße	0,1
Maßnahme Dritter	0,1
Kanalisation Bebauungsplangebiete	0,0
Kanalerschließung Tiefes Feld	0,0
Netzsanierung Kornburg	0,0
Summe Abwasserableitung	46,4

6.2 Abwasserreinigung (2027: 36,2 Mio. EUR)

Die aufwändigsten Investitionsprojekte der Abwasserreinigung in 2027 nach Investitionshöhe	in Mio. €:
Elektrische Energieversorgung SUN	10,5
KW 2 Modernisierung Anlagentechnik	7,4
Kläranlagenausbau	4,6
KW 2 Modernisierung elektr. Anlagen	4,5
KW 1 Modernisierung Wasserweg	2,9
Versorgungsnetze	1,2
KW 1-2 Modernisierung Prozessleittechnik	0,9
KW 2 Technische Gebäudeausrüstung	0,9
KW 1 Beleuchtungsanlagen	0,8
Schutz Serverräume SUN	0,8
KW 1 Optimierung Kälteverbund	0,5
KW 1-2 Erweiterung der Messtechnik	0,3
Erneuerung baulicher Anlagen	0,3
Grundleitungen Betriebsgelände SUN	0,2
KW 1 Klärschlammbehandlung	0,1
KW 1 Schwachlastbelebung	0,1
KW 1 Modernisierung elektr. Anlagen	0,1
KW 1 Technische Gebäudeausrüstung	0,1
KW 2 Energiekonzept TGA	0,0
Summe Abwasserreinigung	36,2

6.3 Labor für Umweltanalytik

Zur Aufrechterhaltung eines effizienten Laborbetriebes werden laufend Ersatzinvestitionen für abgenutztes und technisch veraltetes Gerät und Inventar vorgenommen. Für 2027 sind hier 0,3 Mio. EUR (Vorjahr 0,6 Mio. EUR) vorgesehen.

ERFOLGSPLAN 2025 Ist - 2027 Plan	2025 Ist				2026 Prognose				2027 Plan			
	SUN/S Stadtent-wässerung	SUN/K kaufm. Bereich	SUN/U Umwelt-analytik	Gesamt SUN	SUN/S Stadtent-wässerung	SUN/K kaufm. Bereich	SUN/U Umwelt-analytik	Gesamt SUN	SUN/S Stadtent-wässerung	SUN/K kaufm. Bereich	SUN/U Umwelt-analytik	Gesamt SUN
Umsatzerlöse												
1.1. Einleit.gebühr Schmutzwasser	70.073	0	0	70.073	70.000	0	0	70.000	70.500	0	0	70.500
1.2. Einleit.gebühr Niederschlagswasser	17.321	0	0	17.321	17.100	0	0	17.100	17.100	0	0	17.100
Erlösschmälerung wg. Rückstellung	-3.870	0	0	-3.870	0			0	0			0
1.3. Einleit.gebühr Grundwasser	338	0	0	338	220	0	0	220	250	0	0	250
1.4. Starkverschmutzungszuschlag	520	0	0	520	500	0	0	500	500	0	0	500
1.5. Straßenentwässerung	11.806	0	0	11.806	11.200	0	0	11.200	11.500	0	0	11.500
1.6. Einleit.gebühr umliegender Gemeinden	3.351	0	0	3.351	4.000	0	0	4.000	3.500	0	0	3.500
1.7. Untersuchungsgebühren Analytik	0	0	6.501	6.501	0	0	3.384	3.384	0	0	3.591	3.591
davon städt. Budget ab 2027 Transformationspool	*0*	*0*	*4.577*	*4.577*	*0*	*0*	*1.764*	*1.764*	*0*	*0*	*1.630*	*1.630*
1.8. sonstige Gebühren und Entgelte	1.357	0	0	1.357	1.285	0	0	1.285	1.280	0	0	1.280
1.9. weitere Umsatzerlöse	919	79	250	1.248	648	52	250	950	924	57	250	1.231
Summe Umsatzerlöse	101.815	79	6.751	108.645	104.953	52	3.634	108.639	105.554	57	3.841	109.452
2. aktivierte Eigenleistungen	3.911	0	505	4.417	3.550	0	100	3.650	4.050	0	10	4.060
sonstige betriebliche Erträge												
3.1. betriebliche Nebenerträge	343	14	70	427	160	18	0	178	188	12	0	200
3.2. Auflösung von Sonderposten/Rückstell.	7.108	38	0	7.146	4.693	0	0	4.693	4.614	0	0	4.614
3.3. Auflösung von Geb.erst.rückst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe sonstige betriebliche Erträge	7.451	52	70	7.573	4.853	18	0	4.871	4.802	12	0	4.814
Summe 1 - 3 ERTRÄGE/ERLÖSE	**113.177**	**131**	**7.326**	**120.635**	**113.356**	**70**	**3.734**	**117.160**	**114.406**	**69**	**3.851**	**118.326**
Material u. Instandhaltung												
4.1. Betriebsmittel und Energie												
4.1.1. Verbrauchsmittel/Chemikalien	-3.514	-5	-135	-3.654	-3.870	-2	-128	-4.000	-3.805	-3	-135	-3.942
4.1.2. Verbrauchsmittel/Material	-1.850	-38	-175	-2.063	-1.800	-35	-225	-2.060	-1.874	-40	-190	-2.103
4.1.3. Energie: Strom Wasser Heizöl	-3.174	0	-3	-3.177	-3.422	-8	0	-3.430	-3.322	-8	0	-3.330
Summe Betriebsmittel und Energie	-8.538	-43	-313	-8.894	-9.092	-45	-353	-9.490	-9.001	-51	-325	-9.375
4.2. Aufwand für bezogene Leistungen												
4.2.1. Instandhaltung Maschinen u.techn.Anl.	-8.194	-16	-27	-8.237	-7.130	-5	-5	-7.140	-8.030	-5	-25	-8.060
4.2.2. Instandhaltung Gebäude/Grundstücke	-3.349	-160	0	-3.509	-3.135	-195	0	-3.330	-2.990	-325	0	-3.315
4.2.3. Instandhaltung Geschäftsausstattung	-462	-86	-166	-714	-1.040	-65	-255	-1.360	-515	-75	-155	-745
4.2.4. Beseitigung Betriebs- und Sondermüll	-3.779	-5	-12	-3.796	-4.125	0	0	-4.125	-4.330	0	0	-4.330
Summe Aufwand für bezogene Leistungen	-15.784	-267	-205	-16.256	-15.430	-265	-260	-15.955	-15.865	-405	-180	-16.450
Summe Material u. Instandhaltung	**-24.322**	**-310**	**-518**	**-25.150**	**-24.522**	**-310**	**-613**	**-25.445**	**-24.866**	**-456**	**-505**	**-25.825**
Personalaufwand												
5.1. Bezüge Arbeitnehmer und Beamte	-18.697	-3.423	-3.402	-25.521	-19.414	-3.260	-3.821	-26.495	-20.285	-3.595	-3.680	-27.560
5.2. gesetzliche Sozialversicherung	-3.800	-1.052	-733	-5.584	-3.783	-1.005	-787	-5.575	-4.116	-1.068	-792	-5.977
5.3. Altersvorsorge und Versorgungsbezüge	-1.396	-1.483	-268	-3.147	-1.468	-1.700	-299	-3.468	-1.536	-2.532	-295	-4.363
Summe Personalaufwand	**-23.893**	**-5.958**	**-4.403**	**-34.254**	**-24.665**	**-5.965**	**-4.907**	**-35.538**	**-25.937**	**-7.195**	**-4.767**	**-37.900**
6. Abschreibungen	**-26.490**	**-467**	**-506**	**-27.463**	**-28.600**	**-480**	**-520**	**-29.600**	**-29.700**	**-480**	**-420**	**-30.600**

ERFOLGSPLAN 2025 Ist - 2027 Plan	2025 Ist				2026 Prognose				2027 Plan			
	SUN/S Stadtent-wässerung	SUN/K kaufm. Bereich	SUN/U Umwelt-analytik	Gesamt SUN	SUN/S Stadtent-wässerung	SUN/K kaufm. Bereich	SUN/U Umwelt-analytik	Gesamt SUN	SUN/S Stadtent-wässerung	SUN/K kaufm. Bereich	SUN/U Umwelt-analytik	Gesamt SUN
Sonstige betriebliche Aufwendungen												
7.1. sonstige Personalaufwendungen	-581	-272	-47	-900	-513	-280	-52	-844	-586	-282	-49	-917
7.2. Kostenanteile der Stadt Nürnberg	-419	-757	-1	-1.177	-400	-798	-2	-1.200	-400	-798	-2	-1.200
7.3. Verwaltungskostenumlage der Stadt	-1.974	-872	-1	-2.847	-1.890	-1.008	-14	-2.912	-1.890	-1.008	-14	-2.912
7.4. Mieten und Pachten	-206	-6	-4	-216	-195	-20	-5	-220	-220	-25	-5	-250
7.5. Gebühren und Beiträge	-60	-40	0	-101	-118	-31	-1	-150	-118	-36	-1	-155
7.6. Dienstleistungen Dritter,Beratung	-1.388	-1.140	-750	-3.279	-1.445	-880	-800	-3.125	-1.545	-1.100	-600	-3.245
7.7. Abwasserabgabe	-4.142	0	0	-4.142	-4.000	0	0	-4.000	-4.000	0	0	-4.000
7.8. allg. Verwaltungskosten, Wertberichtig.	-157	-186	-15	-358	-219	-206	-17	-442	-216	-168	-15	-398
7.9. Versicherungen	-155	0	-4	-159	-166	-1	-6	-172	-158	-1	-6	-164
7.10. Abbruchkosten	-1.276	0	-9	-1.285	-195	0	0	-195	-305	0	0	-305
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	**-10.358**	**-3.273**	**-831**	**-14.464**	**-9.141**	**-3.224**	**-897**	**-13.260**	**-9.438**	**-3.418**	**-692**	**-13.546**
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**78**	**420**	**15**	**513**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen												
9.1. Zinsen für kurzfristige Geldmittel	0	-710	0	-710	0	-500	0	-500	0	-500	0	-500
9.2. Darlehenszinsen an den Kreditmarkt	0	-6.612	0	-6.612	0	-7.100	0	-7.100	0	-8.700	0	-8.700
9.3. abzüglich Bauzeitzinsen	0	1.111	0	1.111	0	350	0	350	0	350	0	350
9.4. Zinsen aus Rückstellungen	0	-11	0	-11	345	58	57	460	173	29	28	230
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**0**	**-6.222**	**0**	**-6.222**	**345**	**-7.192**	**57**	**-6.790**	**173**	**-8.821**	**28**	**-8.620**
SUMME 4. - 9. AUFWENDUNGEN	**- 84.985**	**- 15.810**	**- 6.243**	**- 107.040**	**- 86.583**	**- 17.171**	**- 6.880**	**- 110.633**	**- 89.768**	**- 20.370**	**- 6.356**	**- 116.491**
Steuern vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	-732	0	0	- 732	-740	0	0	-740	-740	0	0	-740
Summe AUFWENDUNGEN II Originäre Kosten	**- 85.717**	**- 15.810**	**- 6.243**	**- 107.772**	**- 87.323**	**- 17.171**	**- 6.880**	**- 111.373**	**- 90.508**	**- 20.370**	**- 6.356**	**- 117.231**
JAHRESERGEBNIS VOR UMLAGEN	**+ 27.460**	**- 15.679**	**+ 1.083**	**+ 12.864**	**+ 26.033**	**- 17.101**	**- 3.146**	**+ 5.787**	**+ 23.898**	**- 20.301**	**- 2.505**	**+ 1.095**
Belastung aus ILV	**-12.777**	**-159**	**-648**	**-13.584**	**-15.798**	**-159**	**-648**	**-16.605**	**-18.355**	**-160**	**-646**	**-19.162**
Leistungsverrechnung von S	- 7.111	- 88	- 633	- 7.832	- 7.111	- 88	- 633	- 7.832	- 7.111	- 88	- 632	- 7.831
Leistungsverrechnung von K	- 5.666	- 71	- 15	- 5.752	- 7.088	- 71	- 15	- 7.174	- 10.288	- 72	- 15	- 10.375
Leistungsverrechnung von U	0	0	0	0	- 1.599	0	0	- 1.599	- 956	0	0	- 956
Belastung aus Umlagen	**- 49.080**	**- 2.926**	**- 2.140**	**- 54.146**	**- 49.080**	**- 2.926**	**- 2.140**	**- 54.146**	**- 49.080**	**- 2.925**	**- 2.139**	**- 54.146**
Umlagen von S	- 34.352	- 1.701	- 200	- 36.253	- 34.352	- 1.701	- 200	- 16.231	- 34.352	- 1.701	- 200	- 36.253
Umlagen von K	- 14.728	- 1.225	- 1.027	- 16.980	- 14.728	- 1.225	- 1.027	- 16.980	- 14.728	- 1.225	- 1.027	- 16.980
Umlagen von U	0	0	- 913	- 913	0	0	- 913	- 913	0	0	- 913	- 913
Belastung aus Kostenträgern	**- 6.668**	**0**	**- 7.874**	**- 14.542**	**- 6.668**	**0**	**- 7.874**	**- 14.542**	**- 6.668**	**0**	**- 7.874**	**- 14.542**
Summe Belastungen	**- 68.525**	**- 3.085**	**- 10.662**	**- 82.272**	**- 71.546**	**- 3.085**	**- 10.662**	**- 85.293**	**- 74.103**	**- 3.085**	**- 10.659**	**- 87.850**
Entlastung aus ILV	**7.886**	**5.698**	**0**	**13.584**	**7.886**	**7.120**	**1.599**	**16.605**	**7.886**	**10.319**	**956**	**19.161**
Leistungsverrechnung von S	7.832	0	0	7.832	7.832	0	0	7.832	7.832	0	0	7.832
Leistungsverrechnung von K	54	5.698	0	5.752	54	7.120	0	7.174	54	10.319	0	10.373
Leistungsverrechnung von U	0	0	0	0	0	0	1.599	1.599	0	0	956	956
Entlastung aus Umlagen	**40.167**	**13.066**	**913**	**54.146**	**40.167**	**13.066**	**913**	**54.146**	**40.167**	**13.067**	**913**	**+ 54.146**
Umlagen von S	36.043	210	0	36.253	36.043	210	0	36.253	36.043	210	0	36.253
Umlagen von K	4.124	12.856	0	16.980	4.124	12.856	0	16.980	4.124	12.856	0	16.980
Umlagen von U	0	0	913	913	0	0	913	913	0	0	913	913
Entlastungen aus Kostenträgern	**3.247**	**0**	**11.295**	**14.542**	**3.247**	**0**	**11.295**	**14.542**	**3.247**	**0**	**11.295**	**14.542**
Summe Entlastungen	**+ 51.300**	**+ 18.764**	**+ 12.208**	**+ 82.272**	**+ 51.300**	**+ 20.186**	**+ 13.808**	**+ 85.293**	**+ 51.300**	**+ 23.386**	**+ 13.164**	**+ 87.850**
JAHRESERGEBNIS NACH UMLAGEN	**+ 10.235**	**0**	**+ 2.629**	**+ 12.864**	**+ 5.787**	**0**	**0**	**+ 5.787**	**+ 1.095**	**0**	**0**	**+ 1.095**

ERFOLGSPLAN 2025-2030 (verdichtet) in TEUR	2025 Ist				2026 Prognose				2027 Plan			
	SUN/S Stadtent-wässerung	SUN/K kaufm. Bereich	SUN/U Umwelt-analytik	Gesamt SUN	SUN/S Stadtent-wässerung	SUN/K kaufm. Bereich	SUN/U Umwelt-analytik	Gesamt SUN	SUN/S Stadtent-wässerung	SUN/K kaufm. Bereich	SUN/U Umwelt-analytik	Gesamt SUN
1. Umsatzerlöse	101.815	79	6.751	108.645	104.953	52	3.634	108.639	105.554	57	3.841	109.452
davon städt. Budget ab 2027 Transformationspool			*4577 *)*				*1.764*				*1.630*	
2. Nebenerlöse (aktivierte Eigenleistungen)	3.911	0	505	4.417	3.550	0	100	3.650	4.050	0	10	4.060
3. sonstige betriebliche Erträge	7.451	52	70	7.573	4.853	18	0	4.871	4.802	12	0	4.814
4. Interne Umsätze	2.412	17.258	3.421	23.091	2.412	18.680	5.020	26.112	2.412	21.878	4.377	28.667
SUMME 1. - 4. ERTRÄGE/ERLÖSE	**115.589**	**17.389**	**10.747**	143.726	**115.768**	**18.750**	**8.754**	143.272	**116.818**	**21.947**	**8.228**	146.993
5. Materialaufwand/Instandhaltung	-24.322	-310	-518	-25.150	-24.522	-310	-613	-25.445	-24.866	-456	-505	-25.825
6. Personalaufwand	-23.893	-5.958	-4.403	-34.254	-24.665	-5.965	-4.907	-35.538	-25.937	-7.195	-4.767	-37.900
7. Abschreibungen	-26.490	-467	-506	-27.463	-28.600	-480	-520	-29.600	-29.700	-480	-420	-30.600
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-10.358	-3.273	-831	-14.464	-9.141	-3.224	-897	-13.260	-9.438	-3.418	-692	-13.546
a) davon Kosten der Stadt	-2.393	-1.629	-2	-4.024	-2.290	-1.806	-16	-4.112	-2.290	-1.806	-16	-4.112
b) davon Abwasserabgabe	-4.142	0	0	-4.142	-4.000	0	0	-4.000	-4.000	0	0	-4.000
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	78	420	15	513	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-6.222	0	-6.222	345	-7.192	57	-6.790	173	-8.821	28	-8.620
SUMME 5. - 10. AUFWENDUNGEN	**-84.985**	**-15.810**	**-6.243**	-107.040	**-86.583**	**-17.171**	**-6.880**	-110.633	**-89.768**	**-20.370**	**-6.356**	-116.491
sonstige Steuern	-732	0	0	-732	-740	0	0	-740	-740	0	0	-740
Außerordentliches Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen II (Originäre Kosten)	**-85.717**	**-15.810**	**-6.243**	**-107.772**	**-87.323**	**-17.171**	**-6.880**	**-111.373**	**-90.508**	**-20.370**	**-6.356**	**-117.231**
Uml./Verr. SUN/S	0	-1.579	-833	-2.412	0	-1.579	-833	-2.412	0	-1.577	-831	-2.410
Uml./Verr. SUN/K	-16.216	0	-1.042	-17.258	-17.638	0	-1.042	-18.680	-20.838	0	-1.041	-21.880
Uml./Verr. SUN/U	-3.421	0	0	-3.421	-5.020	0	0	-5.020	-4.377	0	0	-4.377
Aufwendungen III (Gesamtkosten)	**-105.354**	**-17.389**	**-8.118**	**-130.863**	**-109.981**	**-18.750**	**-8.755**	**-137.486**	**-115.723**	**-21.947**	**-8.228**	**-145.898**
JAHRESERGEBNIS	**10.235**	**0**	**2.629**	**12.864**	**5.787**	**0**	**0**	**5.787**	**1.095**	**0**	**0**	**1.095**
Kassenkredite gem Art. 73 GO	*) in 2025 incl. Verluste Vorjahre, abzgl. Einsparbeitrag							19.500				19.700

ERFOLGSPLAN 2025-2030 (verdichtet) in TEUR	2028 Vorschau				2029 Vorschau				2030 Vorschau			
	SUN/S Stadtent-wässerung	SUN/K kaufm. Bereich	SUN/U Umwelt-analytik	Gesamt SUN	SUN/S Stadtent-wässerung	SUN/K kaufm. Bereich	SUN/U Umwelt-analytik	Gesamt SUN	SUN/S Stadtent-wässerung	SUN/K kaufm. Bereich	SUN/U Umwelt-analytik	Gesamt SUN
1. Umsatzerlöse	106.770	57	3.191	110.018	106.820	57	2.891	109.768	106.890	57	2.721	109.668
davon städt. Budget ab 2027 Transformationspool			*980*				*930*				*760*	
2. Nebenerlöse (aktivierte Eigenleistungen)	4.050	0	10	4.060	4.100	0	10	4.110	4.300	0	10	4.310
3. sonstige betriebliche Erträge	4.709	12	0	4.721	4.630	12	0	4.642	4.545	12	0	4.557
4. Interne Umsätze	2.412	23.152	5.091	30.655	2.412	24.450	5.337	32.199	2.413	25.883	5.222	33.518
SUMME 1. - 4. ERTRÄGE/ERLÖSE	**117.941**	**23.221**	**8.292**	149.454	**117.962**	**24.519**	**8.238**	150.719	**118.148**	**25.952**	**7.953**	152.053
5. Materialaufwand/Instandhaltung	-25.760	-456	-467	-26.681	-26.185	-456	-469	-27.108	-26.230	-456	-471	-27.155
6. Personalaufwand	-27.471	-7.294	-4.884	-39.648	-28.990	-7.658	-4.911	-41.560	-30.194	-8.022	-4.725	-42.939
7. Abschreibungen	-32.100	-480	-420	-33.000	-34.200	-480	-420	-35.100	-36.200	-480	-420	-37.100
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-10.617	-3.425	-693	-14.733	-10.604	-3.438	-693	-14.733	-10.591	-3.451	-643	-14.683
a) davon Kosten der Stadt	-1.408	-798	-16	-4.112	-1.408	-798	-16	-4.112	-1.408	-798	-16	-4.112
b) davon Abwasserabgabe	-4.000	0	0	-4.000	-4.000	0	0	-4.000	-4.000	0	0	-4.000
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	68	-9.989	11	-9.910	243	-10.909	40	-10.626	209	-11.965	34	-11.722
SUMME 5. - 10. AUFWENDUNGEN	**-95.880**	**-21.644**	**-6.453**	-123.972	**-99.736**	**-22.941**	**-6.453**	-129.127	**-103.006**	**-24.374**	**-6.225**	-133.599
sonstige Steuern	-740	0	0	-740	-740	0	0	-740	-740	0	0	-740
Außerordentliches Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen II (Originäre Kosten)	**-96.620**	**-21.644**	**-6.453**	**-124.712**	**-100.476**	**-22.941**	**-6.453**	**-129.867**	**-103.746**	**-24.374**	**-6.225**	**-134.339**
Uml./Verr. SUN/S	0	-1.577	-833	-2.410	0	-1.578	-833	-2.412	0	-1.579	-832	-2.412
Uml./Verr. SUN/K	-22.145	0	-1.006	-23.155	-23.498	0	-952	-24.452	-24.984	0	-897	-25.882
Uml./Verr. SUN/U	-5.089	0	0	-5.090	-5.334	0	0	-5.335	-5.222	0	0	-5.222
Aufwendungen III (Gesamtkosten)	**-123.854**	**-23.221**	**-8.292**	**-155.367**	**-129.309**	**-24.519**	**-8.238**	**-162.066**	**-133.952**	**-25.952**	**-7.953**	**-167.857**
JAHRESERGEBNIS	**-5.913**	**0**	**0**	**-5.913**	**-11.347**	**0**	**0**	**-11.347**	**-15.804**	**0**	**0**	**-15.804**
Kassenkredite gem Art. 73 GO				19.800				19.800				19.800

Vermögensplan 2026-2027 (in TEUR)	2026 Plan	2026 Prognose	2027 Plan
I. Mittelverwendung			
1. Investitionen	**92.620**	**75.500**	**90.400**
- Abwasserableitung	54.448	39.147	46.440
- Abwasserreinigung	30.772	29.256	36.167
- bewegliches Vermögen und sonstiges	7.050	6.747	7.443
- Zwischenfinanzierung der Anlagen im Bau	350	350	350
- Finanzanlagen Ausleihung KSV	0	0	0
2. Periodenergebnis - Verlust	**0**	**0**	**0**
3. Darlehenstilgung	**38.300**	**32.100**	**35.800**
4. Mehrung sonstiger Aktiva (Umlaufvermögen)	**0**	**381**	**0**
5. Minderung sonstiger Passiva (Eigenkapital, Verbindlichkeiten, Rückstellungen)	**100**	**0**	**0**
S u m m e	**131.020**	**107.981**	**126.200**
II. Mittelherkunft			
1. Abschreibungen	**22.649**	**24.907**	**25.986**
- Abschreibungen auf Anlagevermögen	27.500	29.600	30.600
- Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen	-4.851	-4.693	-4.614
2. Zuschüsse			
- vom Bund und Land	0	0	0
- Kostenerstattung Dritter (Beiträge)	**2.000**	**2.000**	**2.000**
3. Periodenergebnis - Gewinn	**3.861**	**5.787**	**1.095**
4. a) Kreditaufnahme für Investitionen	**91.000**	**74.000**	**88.000**
b) Kreditaufnahme für Umschuldungen	**7.012**	**-3.216**	**5.521**
5. Mehrung sonstiger Passiva (Eigenkapital, Verbindlichkeiten, Rückstellungen)	**4.041**	**4.503**	**3.598**
6. Minderung sonstiger Aktiva (Umlaufvermögen)	**457**	**0**	**0**
S u m m e	**131.020**	**107.981**	**126.200**

Verpflichtungsermächtigungen (VE) 2027

(in TEUR)

Hauptansätze		Summe VE	Ausgaben 2027	Ausgaben 2028	Ausgaben 2029	Ausgaben 2030
93102	Kanalisation Bebauungsplangebiete	1.105		105	500	500
93103	Erschließung Baugebiet Wetzendorf	3.906		1.456	1.250	1.200
93250	Gebietssanierung Wasserschutzgebiet Erlenstegen	9.478		3.501	2.688	3.289
94800	Generalsanierung Siedlungen-Süd	12.869		5.961	4.008	2.900
94950	Regenrückhaltebecken Wertachstraße	0		0	0	0
95400	Kanalerschließung	292		292	0	0
95600	Kanalbau	3.958		760	498	2.700
95700	Kanalsanierung	9.248		6.616	2.079	553
I002	Maßnahme Dritter	21		21	0	0
I005	Kanalerschließung Tiefes Feld	1.916		91	975	850
I006	Gebietssanierung Neunhof	2.700		1.120	780	800
I105	Zerzabelshofsammler	4.690		840	2.100	1.750
I106	Netzsanierung Kornburg	0		0	0	0
I148	Frankenschnellweg Tunnel	0		0	0	0
I177	Gebäudeneubau rekoSUN	50.919		16.583	18.062	16.274
I200	Reinvestitionen Kanalbetrieb	4.250		1.750	1.250	1.250
	Summe Abwasserableitung	**105.352**		**39.096**	**34.190**	**32.066**
96700	Kläranlagenausbau	16.033		9.237	4.113	2.683
I087	KW 1 Beleuchtungsanlagen	0		0	0	0
I128	Schutz Serverräume SUN	789		708	81	0
I156	KW 1 Klärschlammbehandlung	0		0	0	0
I157	Elektrische Energieversorgung SUN	11.959		9.817	2.139	3
I175	Grundleitungen Betriebsgelände SUN	800		700	50	50
I176	KW 1 Schwachlastbelebung	0		0	0	0
I180	Versorgungsnetze	35		35	0	0
I182	KW 1 Modernisierung Wasserweg	20.947		2.562	7.555	10.830
I183	KW 2 Modernisierung elektr. Anlagen	2.232		2.108	124	0
I184	KW 2 Modernisierung Anlagentechnik	252		242	10	0
I185	KW 1 Modernisierung elektr. Anlagen	2.998		2.998	0	0
I186	KW 1-2 Erweiterung der Messtechnik	2.930		1.680	1.000	250
I188	KW 1-2 Modernisierung Prozessleittechnik	165		165	0	0
I190	KW 1 Technische Gebäudeausrüstung	572		397	125	50
I191	KW 2 Technische Gebäudeausrüstung	103		77	13	13
I192	Erneuerung baulicher Anlagen	691		578	75	38
I193	KW 1 Optimierung Kälteverbund	0		0	0	0
I194	KW 2 Energiekonzept TGA	1.300		1.050	250	0
PI1127	Vorbeugender Brandschutz	0		0	0	0
	Summe Abwasserreinigung	**61.806**		**32.354**	**15.535**	**13.917**
Summe Verpflichtungsermächtigungen (VE) 2027		**167.158**	**0**	**71.450**	**49.725**	**45.983**
Inanspruchnahme VE 2026		**49.677**	**42.953**	**6.266**	**366**	**92**
Inanspruchnahme VE 2025		**46.081**	**42.940**	**3.105**	**36**	**0**
nachrichtlich:						
Kreditaufnahme lt. Finanzplan		**403.000**	**88.000**	**114.000**	**103.000**	**98.000**

Stellenplan SUN in Vollzeitäquivalenten (VZÄ)

	Stellenplan Teil A			Stellenplan Teil B			Gesamt SUN		Gesamt SUN	
	VZÄ SOLL	VZÄ IST	VZÄ SOLL	VZÄ SOLL	VZÄ IST	VZÄ SOLL	VZÄ SOLL	VZÄ SOLL	VZÄ IST	Personen
	1.7.26	**1.7.26**	**2027**	**1.7.26**	**1.7.26**	**2027**	**1.7.26**	**2027**	**1.7.26**	**1.7.26**
Entgeltgruppen										
E15	2,00	2,64	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,64	3
E14	7,00	5,82	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	5,82	6
E13	5,20	3,56	5,20	0,00	0,00	0,00	5,20	5,20	3,56	4
E12	32,34	28,79	33,34	0,00	0,00	0,00	32,34	33,34	28,79	32
E11	46,50	40,88	45,50	0,00	1,00	0,00	46,50	45,50	41,88	48
E10	22,77	18,94	23,77	1,00	1,00	1,00	23,77	24,77	19,94	21
E9c	15,00	13,78	15,00	0,80	0,00	0,80	15,80	15,80	13,78	15
E9b	21,17	20,95	21,17	0,00	0,00	0,00	21,17	21,17	20,95	22
E9a	53,16	44,74	51,06	0,00	0,00	0,00	53,16	51,06	44,74	58
E8	103,10	93,81	103,10	0,00	0,50	0,00	103,10	103,10	94,31	100
E7	36,89	34,27	36,89	1,00	0,00	1,00	37,89	37,89	34,27	38
E6	44,16	41,81	45,16	0,00	1,00	0,00	44,16	45,16	42,81	46
E5	3,77	4,77	3,77	6,00	1,00	6,00	9,77	9,77	5,77	6
E4	21,00	19,61	21,00	3,00	0,87	3,00	24,00	24,00	20,48	22
E3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
E2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
E1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Summe Beschäftigte	**414,06**	**374,37**	**413,96**	**11,80**	**5,37**	**11,80**	**425,86**	**425,76**	**379,74**	**421**
Besoldungsgruppen										
B2	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2
A16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
A15	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1
A14	3,00	3,70	4,00	0,00	0,00	0,00	3,00	4,00	3,70	4
A13	5,00	3,85	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	3,85	4
A12	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	4,00	4
A11	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1
A10	1,00	0,50	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,50	1
A9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
A8	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	1,00	1
A7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00	0,00	0,00	0,88	1
A6	0,87	0,00	0,87	0,00	0,00	0,00	0,87	0,87	0,00	0
Summe Beamte	**19,87**	**17,05**	**20,87**	**0,00**	**0,88**	**0,00**	**19,87**	**20,87**	**17,93**	**19**
Beschäftigtengruppen										
Summe Beschäftigte	414,06	374,37	413,96	11,80	5,37	11,80	425,86	425,76	379,74	421
Summe Beamte	19,87	17,05	20,87	0,00	0,88	0,00	19,87	20,87	17,93	19
Gesamt	**433,93**	**391,42**	**434,83**	**11,80**	**6,25**	**11,80**	**445,73**	**446,63**	**397,67**	**440**

800.9051 0,10

445,83

GESAMT	**440**
Azubis	18
Stud.Sem	1
GESAMT	**459**

Finanzplan 2026- 2030 in TEUR	2026 Prognose	2027 Plan	2028 Vorschau	2029 Vorschau	2030 Vorschau	Summe
I. Mittelverwendung						
1. Investitionen	**75.500**	**90.400**	**116.150**	**105.300**	**100.000**	**487.350**
- Abwasserableitung	39.147	46.440	64.214	68.727	64.380	282.908
- Abwasserreinigung	29.256	36.167	46.527	31.082	30.058	173.090
- bewegliches Vermögen und sonstiges	6.747	7.443	5.009	5.041	5.062	29.302
- Zwischenfinanzierung der Anlagen im Bau	350	350	400	450	500	2.050
- Finanzanlagen Ausleihungen KSV	0	0	0	0	0	0
2. Periodenergebnis - Verlust	**0**	**0**	**5.913**	**11.347**	**15.804**	**33.064**
3. Darlehenstilgung	**32.100**	**35.800**	**44.100**	**42.500**	**43.100**	**197.600**
4. Mehrung sonstiger Aktiva (Umlaufvermögen)	**381**	**0**	**0**	**0**	**0**	**381**
5. Minderung sonstiger Passiva (Eigenkapital, Verbindlichkeiten, Rückstellungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S u m m e	**107.981**	**126.200**	**166.163**	**159.147**	**158.904**	**718.395**
II. Mittelherkunft						
1. Abschreibungen	**24.907**	**25.986**	**28.479**	**30.658**	**32.743**	**142.773**
- Abschreibungen auf Anlagevermögen	29.600	30.600	33.000	35.100	37.100	165.400
- Wertberichtigungen auf Ausleihungen KSV	0	0	0	0	0	0
- Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen	-4.693	-4.614	-4.521	-4.442	-4.357	-22.627
2. Zuschüsse						
- vom Bund und Land	0	0	0	0	0	0
- Kostenerstattung Dritter (Beiträge)	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**10.000**
3. Periodenergebnis - Gewinn	**5.787**	**1.095**	**0**	**0**	**0**	**6.882**
4. a) Kreditaufnahme für Investitionen	**74.000**	**88.000**	**114.000**	**103.000**	**98.000**	**477.000**
b) Kreditaufnahme für Umschuldungen	**-3.216**	**5.521**	**17.980**	**19.959**	**22.870**	**63.114**
5. Mehrung sonstiger Passiva (Eigenkapital, Verbindlichkeiten, Rückstellungen) **Rückstellung Einlage aus US-Leasing**	**4.503**	**3.598**	**3.704**	**3.530**	**3.291**	**18.626**
6. Minderung sonstiger Aktiva (Umlaufvermögen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S u m m e	**107.981**	**126.200**	**166.163**	**159.147**	**158.904**	**718.395**

Anlage zum Finanzplan 2026 - 2030

Einnahmen- und Ausgabenrechnung (Cash-Flow-Rechnung) in TEUR	2026 Prognose	2027 Plan	2028 Vorschau	2029 Vorschau	2030 Vorschau
Einnahmen					
aus Forderungen für Umsatzerlöse	95.675	96.322	97.238	97.038	97.108
aus Straßenentwässerung Stadt	*11.200*	*11.500*	*11.800*	*11.800*	*11.800*
aus Forderungen für sonstige betriebliche Erträge	178	200	200	200	200
aus Kostendeckung der Stadt für die Umweltanalytik	*1.764*	*1.630*	*980*	*930*	*760*
aus Zinsen	0	0	0	0	0
Einnahmen Erfolgsplan	**108.817**	**109.652**	**110.218**	**109.968**	**109.868**
Kanalherstellungsbeiträge	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Darlehen für Investitionen	74.000	88.000	114.000	103.000	98.000
Darlehen für Umschuldung	-3.216	5.521	17.980	19.959	22.870
Einnahmen Vermögensplan	**72.784**	**95.521**	**133.980**	**124.959**	**122.870**
Summe der Einnahmen	**181.601**	**205.173**	**244.198**	**234.927**	**232.738**
Ausgaben					
Betriebsmaterial, Instandhaltung	25.445	25.825	26.681	27.108	27.155
Personalaufwand	35.538	37.900	39.648	41.560	42.939
abzügl.: Rückstellung Personalkosten	-475	430	325	500	740
sonstige betriebliche Aufwendungen (Dritte)	10.348	9.434	10.621	10.621	10.571
abzügl.: Zuführung Rückstellungen / Wertberichtigungen	-4.028	-4.028	-4.029	-4.030	-4.031
sonstige betriebliche Aufwendungen (Stadt Nürnberg)	2.912	4.112	4.112	4.112	4.112
sonstige Steuern	740	740	740	740	740
Zinsen für Pensionsrückstellung und Zinsen an die Stadt	40	270	410	176	222
Zinsen an den Kreditmarkt	7.100	8.700	9.900	10.900	12.000
Ausgaben Erfolgsplan	**77.620**	**83.383**	**88.408**	**91.687**	**94.448**
Investitionen Abwassersammlung	39.147	46.440	64.214	68.727	64.380
Investitionen Abwasserreinigung	29.256	36.167	46.527	31.082	30.058
Investitionen für bewegl. Vermögen und sonstiges	6.747	7.443	5.009	5.041	5.062
abzügl. Eigenleistung für Investitionen	-3.650	-4.060	-4.060	-4.110	-4.310
Tilgung Darlehen an Bank	32.100	35.800	44.100	42.500	43.100
Ausgaben Vermögensplan	**103.600**	**121.790**	**155.790**	**143.240**	**138.290**
Summe der Ausgaben	**181.220**	**205.173**	**244.198**	**234.927**	**232.738**
Unter-/Überdeckung der Periode	**381**	**0**	**0**	**0**	**0**
Übertrag aus Vorperiode	**-381**	**0**	**0**	**0**	**0**
Unter-/Überdeckung fortlaufend	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

= Unter-/Überdeckung plus = Guthaben
minus = Schulden
Differenz aus Vermögensplan

Investitionen 2026 - 2030

Bezeichnung	*bis 2025*	*2026*	*2027*	*2028*	*2029*	*2030*	*2026 - 2030*	*2031 ff.*	*Gesamt*
	Ist	*Prog*	*PLAN*	*Vor-schau*	*Vor-schau*	*Vor-schau*		*Vorschau*	*über Projektlauf-zeit*
Abwasserableitung	138.685	39.147	46.440	64.214	68.727	64.380	282.908	182.564	604.157
Abwasserreinigung	54.629	29.256	36.167	46.527	31.082	30.058	173.090	338.056	565.775
Summe	**193.314**	**68.403**	**82.607**	**110.741**	**99.809**	**94.438**	**455.998**	**520.620**	**1.169.932**
Zwischenfinanzierung für Anlagen im Bau		350	350	400	450	500	2.050		
Summe		**68.753**	**82.957**	**111.141**	**100.259**	**94.938**	**458.048**		
Betriebs- und Geschäftsausstattung		6.747	7.443	5.009	5.041	5.062	29.302		
Gesamtinvestitionen		**75.500**	**90.400**	**116.150**	**105.300**	**100.000**	**487.350**		

Investitionsplan 2027

Betriebs- und Geschäftsausstattung (bewegliches Vermögen), Investitionsumlage	Summe
Kraftfahrzeug LKW und PKW	1.325.000
technische Ausstattung für Kanalbetrieb	951.000
technische Ausstattung für Klärwerksbereich	507.000
technische Ausstattung für die Ausbildung	70.000
Büro- und Geschäftsausstattung	632.000
Hard- und Software für die Datenverarbeitung	2.542.000
Laborausstattung für Analytik	125.000
Laborausstattung für Umweltmanagment	186.000
Grundstücke und Grunddienstbarkeiten	905.000
Investitionsumlage Zweckverband Schwarzachtal	200.000
	7.443.000

davon als Ersatzbeschaffung:	3.089.000
davon als Neubeschaffung:	4.354.000
Gesamtsumme	**7.443.000**

Investitionsplan 2027

Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserableitung|Abwasserreinigung

Hauptansätze, TEUR **Maßnahme**		Plan 2027 TEUR
93103	Erschließung Baugebiet Wetzendorf	550
93200	Sanierung Kanalisation Wasserschutzgebiete	0
93250	Gebietssanierung Wasserschutzgebiet Erlenstegen	5.468
93300	Kanalisation Birnthon-Netzstall-Brunn	0
94800	Generalsanierung Siedlungen-Süd	2.258
94950	Regenrückhaltebecken Wertachstraße	61
95400	Kanalerschließung	1.530
95600	sonstiger Kanalbau	1.771
95700	Kanalsanierung (Renovierung oder Erneuerung)	19.557
96700	Kläranlagenausbau	4.592
I002	Maßnahme Dritter	65
I003	Modernisierung Prozeßleittechnik	0
I005	Kanalerschließung Tiefes Feld	40
I006	Gebietssanierung Neunhof	1.635
I087	KW 1 Beleuchtungsanlagen	842
I105	Zerzabelshofsammler	475
I128	Schutz Serverräume SUN	800
I148	Frankenschnellweg Tunnel	350
I156	KW 1 Klärschlammbehandlung	149
I157	Elektrische Energieversorgung SUN	10.472
I175	Grundleitungen Betriebsgelände SUN	100
I176	KW 1 Schwachlastbelebung	171
I177	Gebäudeneubau rekoSUN	10.180
I180	Versorgungsnetze	100
I182	KW 1 Modernisierung Wasserweg	1.160
I183	KW 2 Modernisierung elektr. Anlagen	2.889
I184	KW 2 Modernisierung Anlagentechnik	4.415
I185	KW 1 Modernisierung elektr. Anlagen	7.413
I186	KW 1-2 Erweiterung der Messtechnik	100
I187	Klärschlammverwertung Nürnberg	0
I188	KW 1-2 Modernisierung Prozessleittechnik	298
I190	KW 1 Technische Gebäudeausrüstung	849
I191	KW 2 Technische Gebäudeausrüstung	105
I192	Erneuerung baulicher Anlagen	925
I193	KW 1 Optimierung Kälteverbund	283
I194	KW 2 Energiekonzept TGA	504
I200	Reinvestitionen Kanalbetrieb	2.500
PI1006	KW 1 Schlammentwässerungsanlage	0
Summe		82.607
Betriebs- und Geschäftsausstattung		6.747
Zinsen für Zwischenfinanzierung der Anlagen im Bau		350
Summe gesamt		89.704

Investitionsplan 2026 - 2030

Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserableitung

Hauptansätze, TEUR **Maßnahme**		Gesamt IST +PLAN	IST bis 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029	PLAN 2030	2026 - 2030	PLAN 2031 ff
93102	Kanalisation Bebauungsplangebiete	5.852	431	90	0	150	1.000	1.000	2.240	3.181
93103	Erschließung Baugebiet Wetzendorf	8.972	391	265	550	2.080	2.500	2.400	7.795	786
93250	Gebietssanierung	47.348	14.493	3.773	5.468	5.002	5.375	6.577	26.195	6.660
94800	Generalsanierung Siedlungen-Süd	76.523	21.879	971	2.258	8.515	8.015	5.800	25.559	29.085
94950	Regenrückhaltebecken	13.535	13.454	20	61	0	0	0	81	0
95400	Kanalerschließung	17.672	14.079	1.646	1.530	417	0	0	3.593	0
95600	Kanalbau	32.313	12.612	2.811	1.771	1.086	996	5.400	12.064	7.637
95700	Kanalsanierung	181.252	33.828	16.450	19.557	9.452	4.158	1.106	50.723	96.701
I002	Maßnahme Dritter	1.015	803	117	65	30	0	0	212	0
I005	Kanalerschließung Tiefes Feld	10.826	208	1	40	130	1.950	1.700	3.821	6.797
I006	Gebietssanierung Neunhof	19.381	4.864	2.800	1.635	1.600	1.560	1.600	9.195	5.322
I105	Zerzabelshofsammler	10.228	583	50	475	1.200	4.200	3.500	9.425	220
I106	Netzsanierung Kornburg	3.183	2.573	610	0	0	0	0	610	0
I148	Frankenschnellweg Tunnel	12.990	2.738	102	350	350	350	250	1.402	8.850
I177	Gebäudeneubau rekoSUN	144.943	12.793	6.773	10.180	31.702	36.123	32.547	117.325	14.825
I200	Reinvestitionen Kanalbetrieb	18.124	2.956	2.668	2.500	2.500	2.500	2.500	12.668	2.500
Summe Abwasserableitung		**604.157**	**138.685**	**39.147**	**46.440**	**64.214**	**68.727**	**64.380**	**282.908**	**182.564**
Summe Gesamt		**604.157**	**138.685**	**39.147**	**46.440**	**64.214**	**68.727**	**64.380**	**282.908**	**182.564**

Investitionsplan 2026 - 2030

Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserreinigung

Hauptansätze, TEUR **Maßnahme**		Gesamt IST +PLAN	IST bis 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029	PLAN 2030	2026 - 2030	PLAN 2031 ff
96700	Kläranlagenausbau	48.294	2.981	6.298	4.592	13.196	8.226	5.365	37.677	7.636
I087	KW 1 Beleuchtungsanlagen	4.454	2.067	1.510	842	35	0	0	2.387	0
I128	Schutz Serverräume SUN	2.375	3	400	800	1.011	161	0	2.372	0
I156	KW 1 Klärschlammbehandlung	34.371	31.018	982	149	0	0	2.222	3.353	0
I157	Elektrische Energieversorgung SUN	33.169	254	4.136	10.472	14.024	4.278	5	32.915	0
I175	Grundleitungen Betriebsgelände SUN	1.435	15	100	100	1.000	100	100	1.400	20
I176	KW 1 Schwachlastbelebung	4.441	3.167	1.062	171	19	16	6	1.274	0
I180	Versorgungsnetze	150	0	0	100	50	0	0	150	0
I182	KW 1 Modernisierung Wasserweg	375.488	3.158	740	1.160	3.660	15.110	21.660	42.330	330.000
I183	KW 2 Modernisierung elektr. Anlagen	10.642	3.196	1.298	2.889	3.012	247	0	7.446	0
I184	KW 2 Modernisierung Anlagentechnik	15.253	5.103	5.370	4.415	346	19	0	10.150	0
I185	KW 1 Modernisierung elektr. Anlagen	18.640	2.948	3.996	7.413	4.283	0	0	15.692	0
I186	KW 1-2 Erweiterung der Messtechnik	5.000	0	0	100	2.400	2.000	500	5.000	0
I188	KW 1-2 Modernisierung	872	53	286	298	235	0	0	819	0
I190	KW 1 Technische	2.949	12	971	849	567	250	100	2.737	200
I191	KW 2 Technische	349	4	30	105	110	25	25	295	50
I192	Erneuerung baulicher Anlagen	2.450	0	325	925	825	150	75	2.300	150
I193	KW 1 Optimierung Kälteverbund	1.637	115	985	283	254	0	0	1.522	0
I194	KW 2 Energiekonzept TGA	2.524	3	17	504	1.500	500	0	2.521	0
PI1127	Vorbeugender Brandschutz	1.282	532	750	0	0	0	0	750	0
Summe Abwasserreinigung		**565.775**	**54.629**	**29.256**	**36.167**	**46.527**	**31.082**	**30.058**	**173.090**	**338.056**
Summe Gesamt		**565.775**	**54.629**	**29.256**	**36.167**	**46.527**	**31.082**	**30.058**	**173.090**	**338.056**

Investitionsplan 2026 - 2030

Abwasserableitung

Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserableitung

Es werden nur geplante Objekte angezeigt.

Einzelansätze, TEUR **Maßnahme**		Gesamt IST+PLAN	IST bis 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029	PLAN 2030	2026 - 2030	PLAN 2031 ff
Hauptansatz 93102										
Kanalisation Bebauungsplangebiete										
93102.005	Schmalau-Ost	5.600	209	60	0	150	1.000	1.000	2.210	3.181
93102.008	Züricher Park	252	222	30	0	0	0	0	30	0
Summe Hauptansatz 93102		**5.852**	**431**	**90**	**0**	**150**	**1.000**	**1.000**	**2.240**	**3.181**
Hauptansatz 93103										
Erschließung Baugebiet Wetzendorf										
93103.001	Planungen	642	212	200	50	80	100	0	430	0
93103.002	Wetzendorfer Park Teil A	7.040	179	55	500	2.000	2.000	2.000	6.555	306
93103.003	Wetzendorfer Park Teil A (RW)	1.290	0	10	0	0	400	400	810	480
Summe Hauptansatz 93103		**8.972**	**391**	**265**	**550**	**2.080**	**2.500**	**2.400**	**7.795**	**786**
Hauptansatz 93250										
Gebietssanierung Wasserschutzgebiet										
93250.004	BA 3: Zu den Kleingärten	2.761	2.727	34	0	0	0	0	34	0
93250.005	BA 4: Laufamholz Mitte Ost	6.781	6.396	385	0	0	0	0	385	0
93250.006	BA 5: Im Weller	7.549	5.109	2.092	348	0	0	0	2.440	0
93250.007	BA 6: Laufamholz Mitte West	9.347	250	1.037	3.875	2.270	1.415	500	9.097	0
93250.008	BA 7: zw. Laufamholz- und	6.917	11	215	1.214	2.436	2.541	500	6.906	0
93250.009	BA 8: Pegnitzgrund bis Langseestraße	3.127	0	10	31	171	634	1.558	2.404	723
93250.010	BA 9: Laufamholz Ost	3.158	0	0	0	125	507	1.263	1.895	1.263
93250.011	BA 10: Laufamholzstraße	3.127	0	0	0	0	200	1.012	1.212	1.915
93250.012	BA 11: Am Kohlbuck	2.827	0	0	0	0	37	1.500	1.537	1.290
93250.013	BA 12: Günthersbühler Straße	1.754	0	0	0	0	41	244	285	1.469
Summe Hauptansatz 93250		**47.348**	**14.493**	**3.773**	**5.468**	**5.002**	**5.375**	**6.577**	**26.195**	**6.660**
Hauptansatz 94800										
Generalsanierung Siedlungen-Süd										
94800.001	Generalsanierung Siedlungen-Süd	7.466	165	1	0	0	0	0	1	7.300
94800.003	Siedlungen-Süd BA 1: Minervastraße	22.465	21.292	915	258	0	0	0	1.173	0
94800.004	Siedlungen-Süd BA 2: Julius-Loßmann-	32.100	330	55	2.000	8.515	8.015	5.500	24.085	7.685
94800.006	Siedlungen-Süd BA 3: Trierer Straße	14.492	92	0	0	0	0	300	300	14.100
Summe Hauptansatz 94800		**76.523**	**21.879**	**971**	**2.258**	**8.515**	**8.015**	**5.800**	**25.559**	**29.085**

Investitionsplan 2026 - 2030

Abwasserableitung

Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserableitung

Es werden nur geplante Objekte angezeigt.

Einzelansätze, TEUR Maßnahme		Gesamt IST+PLAN	IST bis 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029	PLAN 2030	2026 - 2030	PLAN 2031 ff
Hauptansatz 94950 **Regenrückhaltebecken Wertachstraße**										
94950.001	RRB Wertachstraße	13.535	13.454	20	61	0	0	0	81	0
Summe Hauptansatz 94950		**13.535**	**13.454**	**20**	**61**	**0**	**0**	**0**	**81**	**0**
Hauptansatz 95400 **Kanalerschließung**										
95400.034	Defetstraße	565	26	49	428	62	0	0	539	0
95400.038	Heroldsberg	12.576	12.035	541	0	0	0	0	541	0
95400.040	Rothenburger Straße	2.173	1.968	205	0	0	0	0	205	0
95400.041	Zwischen den Rothenburger Straßen	2.358	50	851	1.102	355	0	0	2.308	0
Summe Hauptansatz 95400		**17.672**	**14.079**	**1.646**	**1.530**	**417**	**0**	**0**	**3.593**	**0**
Hauptansatz 95600 **sonstiger Kanalbau**										
95600.007	Lehrbergerstraße und Leyerstraße	1.365	0	0	20	50	800	400	1.270	95
95600.010	Stauraumerweiterung RÜB Neunhof	306	0	0	0	0	0	0	0	306
95600.013	Am Waldrand (Scherlesgraben)	2.236	0	0	0	0	0	0	0	2.236
95600.015	Auflassung PW Höfles	12.279	10.198	1.449	588	44	0	0	2.081	0
95600.023	RKB Sportparkgraben	847	94	1	21	585	146	0	753	0
95600.025	Drosselbauwerk SO_09 Buchenbühl	920	102	115	403	300	0	0	818	0
95600.028	Gaulnhofer Graben	769	664	105	0	0	0	0	105	0
95600.029	Eichenwaldgraben	569	564	3	0	2	0	0	5	0
95600.031	Dianastraße	1.858	472	977	409	0	0	0	1.386	0
95600.032	Hofwiesenweg - PW_11	246	207	39	0	0	0	0	39	0
95600.033	Wolkersdorfer Straße PW52	161	148	13	0	0	0	0	13	0
95600.034	Im Unteren Grund RRB_3	193	154	39	0	0	0	0	39	0
95600.035	Raiffeisenstraße	24	4	20	0	0	0	0	20	0
95600.036	Am Flachmoor - PW 56	200	2	15	155	28	0	0	198	0
95600.037	Finkenschlag - PW 27	200	3	15	155	27	0	0	197	0
95600.039	Auflassung RÜ_59, Ostendstraße	10.140	0	20	20	50	50	5.000	5.140	5.000
Summe Hauptansatz 95600		**32.313**	**12.612**	**2.811**	**1.771**	**1.086**	**996**	**5.400**	**12.064**	**7.637**
Hauptansatz 95700 **Kanalsanierung (Renovierung oder**										
95700.026	Wernfelser-/Laurentiusstraße	1.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000
95700.027	Schweiggerstraße	700	0	0	50	100	200	200	550	150
95700.029	Hummelsteiner Weg	550	0	0	0	0	0	0	0	550
95700.030	Hartmutstraße / Herwigstraße	450	0	0	0	0	0	0	0	450
95700.043	Mittelstraße	270	0	0	0	0	0	0	0	270
95700.048	Döblinstraße	275	0	0	0	0	0	0	0	275
95700.067	Schulenburg- / Stauffenbergstr.	3.500	0	0	0	0	0	0	0	3.500

Investitionsplan 2026 - 2030

Abwasserableitung

Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserableitung

Es werden nur geplante Objekte angezeigt.

Einzelansätze, TEUR Maßnahme		Gesamt IST+PLAN	IST bis 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029	PLAN 2030	2026 - 2030	PLAN 2031 ff
95700.070	Dietfurter und Nebenstraßen	700	0	0	0	0	0	0	0	700
95700.077	Eichenwaldgraben und	4.408	4.032	32	197	147	0	0	376	0
95700.102	Wodanstraße	528	3	25	500	0	0	0	525	0
95700.108	Nicolaistraße / Muggenhofer Straße	1.300	0	0	0	0	0	0	0	1.300
95700.121	Blumenstraße /Marientorgraben	5.173	3.467	1.247	459	0	0	0	1.706	0
95700.127	Brückenstraße	1.403	1.323	80	0	0	0	0	80	0
95700.128	Charlotten-/Singerstraße	1.100	0	0	0	0	0	0	0	1.100
95700.146	Scharfreiterring	290	0	0	0	0	0	0	0	290
95700.148	Königshofer Weg	2.146	2.116	30	0	0	0	0	30	0
95700.150	Gostenhof Ost	2.589	217	122	1.000	897	353	0	2.372	0
95700.151	Treuchtlinger Straße	225	0	0	0	0	0	0	0	225
95700.152	Velburger Straße	1.700	0	0	0	0	0	0	0	1.700
95700.153	Tizianstraße	5.352	2.826	1.982	495	48	1	0	2.526	0
95700.155	Löffelholzstraße	1.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000
95700.157	Bulmannstraße	300	0	0	0	0	0	0	0	300
95700.158	Leobschützer Straße (Kanal daneben)	300	0	0	0	0	0	0	0	300
95700.159	Paumgartnerstraße	1.230	0	0	0	0	0	0	0	1.230
95700.163	Pfannenschmiedsgasse/ Vordere	1.780	0	0	0	0	0	0	0	1.780
95700.164	Spittlertorgraben	1.400	0	0	0	0	0	0	0	1.400
95700.165	Trödelmarkt	400	0	0	0	0	0	0	0	400
95700.168	Bertha-von-Suttner-Straße	1.200	0	0	0	0	0	0	0	1.200
95700.169	Dagobertstraße / Rauhäckerstraße	700	0	0	0	0	0	0	0	700
95700.170	Georg-Buchner-Straße	860	0	0	0	0	0	0	0	860
95700.171	Karlstraße	240	0	0	0	0	0	0	0	240
95700.173	Münsterberger Straße	1.500	0	0	0	0	0	0	0	1.500
95700.174	Schmiedeberger Straße	365	0	0	0	0	0	0	0	365
95700.175	Jean-Paul-Platz	400	0	0	0	0	0	0	0	400
95700.177	Arndtstraße	1.100	0	0	0	0	0	0	0	1.100
95700.179	Heister-/ Pettenkoferstraße	2.770	4	0	0	0	0	0	0	2.766
95700.181	Beim Hammerwerk (Notüberlauf PW	395	0	0	0	0	0	0	0	395
95700.182	Bismarckstraße	3.592	3.201	240	130	21	0	0	391	0
95700.183	Regerstraße	450	0	0	0	0	0	0	0	450
95700.184	Hufelandstraße	2.280	93	88	1.501	578	20	0	2.187	0
95700.185	Riemenschneiderstraße und	913	263	596	54	0	0	0	650	0
95700.186	Bessemer Straße	610	0	0	0	0	0	0	0	610
95700.187	Fischbacher Hauptstraße hinter den	740	408	237	95	0	0	0	332	0
95700.188	Hohenstaufenweg	467	2	40	360	65	0	0	465	0
95700.189	Äußere Schopenhauerstraße	410	0	0	0	0	0	0	0	410
95700.190	Äußere Bayreuther Straße (zw. #89	635	0	0	0	0	0	0	0	635
95700.191	Höfener Straße	1.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000
95700.193	Pillenreuth	1.635	0	0	0	0	0	0	0	1.635
95700.194	Tunnel Langwasserbahnhof	330	0	0	0	0	0	0	0	330
95700.195	Kafkastraße	680	0	0	0	0	0	0	0	680
95700.196	Mainstraße	210	0	0	0	0	0	0	0	210
95700.197	Tillystraße	400	0	0	0	0	0	0	0	400
95700.199	Hintere Marktstraße	460	0	0	0	0	0	0	0	460
95700.200	Ingolstädter- Katzwangerstraße	365	0	0	0	0	0	0	0	365
95700.201	Schuckertstraße	190	0	0	0	0	0	0	0	190
95700.202	Markgrafenstraße	170	0	0	0	0	0	0	0	170

Investitionsplan 2026 - 2030

Abwasserableitung

Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserableitung

Es werden nur geplante Objekte angezeigt.

Einzelansätze, TEUR **Maßnahme**		Gesamt IST+PLAN	IST bis 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029	PLAN 2030	2026 - 2030	PLAN 2031 ff
95700.203	Hundingstraße	615	0	0	0	0	0	0	0	615
95700.204	Herzogstraße	3.906	3.056	850	0	0	0	0	850	0
95700.205	Höfener Straße	1.365	0	0	0	0	0	0	0	1.365
95700.208	Kirschgartenstraße / Helenenstraße	11.000	0	0	0	0	0	0	0	11.000
95700.209	Obere Kanalstraße	780	0	0	0	0	0	0	0	780
95700.210	Kirchenweg	1.200	0	0	0	0	0	0	0	1.200
95700.211	Hermannstraße	1.100	0	0	0	0	0	0	0	1.100
95700.212	Fürther Straße zwischen Trost- und	700	0	0	0	0	0	0	0	700
95700.213	Süßheimweg	2.185	1.798	355	32	0	0	0	387	0
95700.215	Bayreuther Straße / Berliner Platz	7.342	6.519	787	36	0	0	0	823	0
95700.216	Am Plärrer	1.919	9	71	952	253	391	243	1.910	0
95700.217	Peter-Vischer-Straße / Lorenzer Platz	1.138	39	15	294	500	290	0	1.099	0
95700.218	Gerngrossstraße	210	0	0	0	0	0	0	0	210
95700.219	Minervastraße	6.537	607	2.063	1.735	1.932	200	0	5.930	0
95700.221	Pfälzer-Wald-Straße Querung	150	0	0	0	0	0	0	0	150
95700.222	Tetzelgasse	500	0	0	0	0	0	0	0	500
95700.223	Kilianstraße	810	0	0	0	0	0	0	0	810
95700.224	Willstraße	712	86	540	86	0	0	0	626	0
95700.225	Praterstraße	310	0	0	0	0	0	0	0	310
95700.226	Ostviertel (Plauener , Chemnitzer	1.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000
95700.227	Schultheißallee	450	0	0	0	0	0	0	0	450
95700.228	Deutschherrrnstraße	1.100	0	0	0	0	0	0	0	1.100
95700.229	Schönweißstraße	850	0	0	0	0	0	50	50	800
95700.232	Flaschenhofstraße	300	0	0	0	0	0	0	0	300
95700.234	Steinacher Straße	1.100	0	0	0	0	0	0	0	1.100
95700.235	Hans-Fellner-Straße	400	0	0	0	0	0	0	0	400
95700.236	Geiersberg	300	0	0	0	0	0	0	0	300
95700.237	Schlehengasse / Schlotfegergasse /	1.076	0	71	673	232	100	0	1.076	0
95700.238	Kolpingstraße	570	0	0	0	0	0	0	0	570
95700.239	Burgundenstraße	430	0	0	0	0	0	0	0	430
95700.240	Resedenweg / Primelweg	1.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000
95700.241	Fußweg nördl. der Striegauer Straße	370	0	0	0	0	0	0	0	370
95700.242	Marientorgraben	320	0	0	0	0	0	0	0	320
95700.243	Königstormauer / Marientormauer	1.099	95	64	595	345	0	0	1.004	0
95700.245	Spießstraße	850	0	0	0	0	0	0	0	850
95700.246	Landgrabenstraße	4.771	163	70	2.796	1.542	200	0	4.608	0
95700.247	Katzwanger Straße / Conradtystraße	2.100	0	0	0	0	0	0	0	2.100
95700.248	Hinterhofstraße	650	0	0	0	0	0	0	0	650
95700.249	Breite Gasse	803	683	120	0	0	0	0	120	0
95700.250	Thumenberger Weg - Bahnbrücke	1.615	1.035	553	0	0	27	0	580	0
95700.251	Schweppermannstraße	400	0	0	0	0	0	0	0	400
95700.252	Fürther Straße zwischen Kernstraße	2.501	1	0	0	0	0	0	0	2.500
95700.253	Meuschelstraße/Schlüsselfelderstraße	651	530	121	0	0	0	0	121	0
95700.254	Coseler Straße	400	0	0	0	0	0	0	0	400
95700.255	Schwabacher Straße	740	0	0	0	0	0	0	0	740
95700.256	Wiesenstraße	480	0	0	0	0	0	0	0	480
95700.257	Gugelstraße	400	0	0	0	0	0	0	0	400
95700.258	Tafelhof	4.750	0	0	20	100	1.200	400	1.720	3.030
95700.259	Reutersbrunnenstraße	900	0	0	0	0	0	0	0	900

Investitionsplan 2026 - 2030

Abwasserableitung

Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserableitung

Es werden nur geplante Objekte angezeigt.

Einzelansätze, TEUR **Maßnahme**		Gesamt IST+PLAN	IST bis 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029	PLAN 2030	2026 - 2030	PLAN 2031 ff
95700.260	Verrohrung Neuselsbrunngraben	4.500	0	0	0	0	0	0	0	4.500
95700.261	Bönerstraße	500	0	0	0	0	0	0	0	500
95700.263	Obstmarkt	5.680	883	2.358	1.839	600	0	0	4.797	0
95700.264	Harsdörfferstraße	1.100	0	0	0	0	0	0	0	1.100
95700.265	Brehm-, Speyerer und Karlsruher	5.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000
95700.266	Allersberger Straße (Wölckern-Wodan)	3.137	226	1.626	985	300	0	0	2.911	0
95700.267	Peter-Henlein-Straße	1.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000
95700.268	Bismarckstraße / Welserstraße	970	0	0	0	0	0	0	0	970
95700.269	Thumenberger Weg bei Äußerer	1.471	17	1.032	167	255	0	0	1.454	0
95700.270	Thumenberger Weg (Weißer Weg bis	2.240	2	73	777	282	893	213	2.238	0
95700.271	Allersberger Straße (Wodanstr. - Jean-	1.300	0	0	0	0	0	0	0	1.300
95700.274	Adam-Klein-Straße / Beckstraße	800	0	0	0	0	0	0	0	800
95700.275	Goethestraße / Schweppermannstraße	500	0	0	0	0	0	0	0	500
95700.276	Ludolfinger Straße	600	0	0	0	0	0	0	0	600
95700.277	Flachslander Straße / Virnsberger	600	0	0	0	0	0	0	0	600
95700.278	Reinerzer Straße (WBG)	50	48	2	0	0	0	0	2	0
95700.279	Willstraße (zw. Reutersbrunnenstraße+	600	0	0	0	0	0	0	0	600
95700.280	Kressengartenstraße	5.203	76	920	3.429	755	23	0	5.127	0
95700.281	Adam-Klein-Straße (bei The Q)	500	0	0	0	0	0	0	0	500
95700.282	Wiesbadener Straße	1.300	0	0	0	0	0	0	0	1.300
95700.283	Maximilianstraße	1.100	0	40	300	500	260	0	1.100	0
95700.284	Fritz-Erler-Straße / Vollmarstraße	1.400	0	0	0	0	0	0	0	1.400
95700.285	Muggenhofer Straße (am	450	0	0	0	0	0	0	0	450
95700.286	Muggenhofer Straße (bei Nicolaistraße)	710	0	0	0	0	0	0	0	710
95700.287	Johannesgasse	550	0	0	0	0	0	0	0	550
Summe Hauptansatz 95700		**181.252**	**33.828**	**16.450**	**19.557**	**9.452**	**4.158**	**1.106**	**50.723**	**96.701**
Hauptansatz I002 **Maßnahme Dritter**										
I002.064	Coca Cola Gelände Ostendstraße	736	735	1	0	0	0	0	1	0
I002.069	Hintere Marktstraße	97	17	80	0	0	0	0	80	0
I002.078	Akzo-Nobel-Gelände Jugendhaus	23	22	1	0	0	0	0	1	0
I002.088	Van-Gogh-Straße	23	22	1	0	0	0	0	1	0
I002.091	Worzeldorf West	98	4	4	60	30	0	0	94	0
I002.093	Züricher Platz	38	3	30	5	0	0	0	35	0
Summe Hauptansatz I002		**1.015**	**803**	**117**	**65**	**30**	**0**	**0**	**212**	**0**
Hauptansatz I005 **Kanalerschließung Tiefes Feld**										
I005.001	Bauabschnitt 1	5.296	175	1	20	100	1.500	1.000	2.621	2.500
I005.004	Bauabschnitt 4	827	29	0	20	20	400	300	740	58
I005.005	Bauabschnitt 5	1.700	1	0	0	10	50	400	460	1.239
I005.006	Bauabschnitt 6	3.003	3	0	0	0	0	0	0	3.000

Investitionsplan 2026 - 2030

Abwasserableitung

Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserableitung

Es werden nur geplante Objekte angezeigt.

Einzelansätze, TEUR Maßnahme		Gesamt IST+PLAN	IST bis 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029	PLAN 2030	2026 - 2030	PLAN 2031 ff
Summe Hauptansatz I005		**10.826**	**208**	**1**	**40**	**130**	**1.950**	**1.700**	**3.821**	**6.797**
Hauptansatz I006 **Gebietssanierung Neunhof**										
I006.001	Pauschalansatz (Systemplan)	8.833	11	0	0	500	1.400	1.600	3.500	5.322
I006.002	BA 1: Untere und Obere Dorfstraße	7.847	4.812	2.700	335	0	0	0	3.035	0
I006.005	BA 2: An der Wind / Irisweg	2.701	41	100	1.300	1.100	160	0	2.660	0
Summe Hauptansatz I006		**19.381**	**4.864**	**2.800**	**1.635**	**1.600**	**1.560**	**1.600**	**9.195**	**5.322**
Hauptansatz I105 **Zerzabelshofsammler** **Verbindungskanal SOS zum PW Metthingstr.**										
I105.001	Zerzabelshofsammler	10.228	583	50	475	1.200	4.200	3.500	9.425	220
Summe Hauptansatz I105		**10.228**	**583**	**50**	**475**	**1.200**	**4.200**	**3.500**	**9.425**	**220**
Hauptansatz I106 **Netzsanierung Kornburg**										
I106.001	Netzsanierung Kornburg	3.183	2.573	610	0	0	0	0	610	0
Summe Hauptansatz I106		**3.183**	**2.573**	**610**	**0**	**0**	**0**	**0**	**610**	**0**
Hauptansatz I148 **Frankenschnellweg Tunnel**										
I148.001	Umlegung Hafensammler	5.277	276	1	100	100	100	100	401	4.600
I148.002	Leistungen Ingenieurbüro	2.750	2.350	100	100	100	100	0	400	0
I148.006	Querung 179	4.113	112	1	100	100	100	100	401	3.600
I148.007	Anschluss Gleisdreieck an südl.	850	0	0	50	50	50	50	200	650
Summe Hauptansatz I148		**12.990**	**2.738**	**102**	**350**	**350**	**350**	**250**	**1.402**	**8.850**
Hauptansatz I177 **Gebäudeneubau rekoSUN** **Kanalbetrieb+Analytik**										
I177.006	BPH 1 - Sanierung Schulen	11.713	9.860	1.762	23	3	3	3	1.794	59
I177.008	Kanalbetriebshof - Baunebenkosten	8.219	2.150	1.429	1.473	978	945	856	5.681	388
I177.009	Nordspange OHNE Laborgebäude	33.300	70	762	1.872	10.996	11.476	5.641	30.747	2.483
I177.010	Sanierung Laborgebäude	35.500	60	330	1.315	8.805	12.509	10.540	33.499	1.941
I177.011	Anpassung Außenanlagen auf RÜB	3.100	0	123	77	0	0	2.900	3.100	0
I177.012	Übergeordnete Außenanlagen	3.000	19	0	0	0	240	1.367	1.607	1.374
I177.013	Stützmauer zum KW1	5.521	634	2.217	1.860	800	10	0	4.887	0
I177.015	F10 - Anhängergarage	3.420	0	150	2.810	460	0	0	3.420	0

Investitionsplan 2026 - 2030

Abwasserableitung

Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserableitung

Es werden nur geplante Objekte angezeigt.

Einzelansätze, TEUR **Maßnahme**		Gesamt IST+PLAN	IST bis 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029	PLAN 2030	2026 - 2030	PLAN 2031 ff
I177.016	G10 - Garagen / Werkstatt	15.300	0	0	750	9.660	4.890	0	15.300	0
I177.017	I10 - Verwaltung	20.580	0	0	0	0	6.050	9.940	15.990	4.590
I177.018	H10 - Garagen	5.290	0	0	0	0	0	1.300	1.300	3.990
Summe Hauptansatz I177		**144.943**	**12.793**	**6.773**	**10.180**	**31.702**	**36.123**	**32.547**	**117.325**	**14.825**
Hauptansatz I200										
Reinvestitionen Kanalbetrieb										
Modernisierung Sonderbauwerke										
I200.001	Pauschalansatz	9.745	0	140	305	1.800	2.500	2.500	7.245	2.500
I200.008	RRB_05 Almoshof Umbau	520	485	35	0	0	0	0	35	0
I200.009	PW__51 Ertüchtigung Spül- und	160	100	60	0	0	0	0	60	0
I200.011	RÜB_14 Maximilianstraße	1.321	1.314	7	0	0	0	0	7	0
I200.012	SBW_12 Leyher Str./Sigmundstr.	220	0	20	200	0	0	0	220	0
I200.013	SBW_13 Virnsberger Straße	233	183	50	0	0	0	0	50	0
I200.014	PW__05 Weihergartenstraße	359	239	120	0	0	0	0	120	0
I200.015	PW__51 Großgründlach/RÜB_04	156	81	75	0	0	0	0	75	0
I200.017	SBW_14 Großhabersdorfer Weg	187	117	70	0	0	0	0	70	0
I200.018	Alfred-Hensel-Weg	231	229	2	0	0	0	0	2	0
I200.019	RÜB_16 Südlicher Entlastungssammler	1.159	4	155	1.000	0	0	0	1.155	0
I200.020	PW__01 Unterer Bergauer Platz	2	0	2	0	0	0	0	2	0
I200.021	RRB_04 Georg-Buchner-Straße	716	1	560	155	0	0	0	715	0
I200.022	SBW_01 Westfriedhof	1.666	0	266	700	700	0	0	1.666	0
I200.023	PW__03 Trödelmarkt	157	92	65	0	0	0	0	65	0
I200.024	Schachtneubau Herrnstraße	676	0	676	0	0	0	0	676	0
I200.025	RÜB_04 Großgründlach Zufahrten	116	111	5	0	0	0	0	5	0
I200.026	Am Graben	500	0	360	140	0	0	0	500	0
Summe Hauptansatz I200		**18.124**	**2.956**	**2.668**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**12.668**	**2.500**
Summe Abwasserableitung		**604.157**	**138.685**	**39.147**	**46.440**	**64.214**	**68.727**	**64.380**	**282.908**	**182.564**
Summe Gesamt		**604.157**	**138.685**	**39.147**	**46.440**	**64.214**	**68.727**	**64.380**	**282.908**	**182.564**

Investitionsplan 2026 - 2030

Abwasserreinigung

Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserreinigung

Es werden nur geplante Objekte angezeigt.

Einzelansätze, TEUR Maßnahme		Gesamt IST+PLAN	IST bis 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029	PLAN 2030	2026 - 2030	PLAN 2031 ff
Hauptansatz 96700										
Kläranlagenausbau										
96700.003	Baupauschale	5.682	0	582	100	1.000	1.000	1.000	3.682	2.000
96700.021	KW1 - Neuordnung Trinkwassernetz	2.025	187	162	220	1.247	209	0	1.838	0
96700.023	KW1 - Erweiterung BHKW-Anlagen	3.780	890	2.060	730	100	0	0	2.890	0
96700.024	KW1 - Techn. Hochwasserschutz,	5.425	0	100	300	1.500	2.900	625	5.425	0
96700.031	ARGE - Fließgewässermessstation	1.877	1.044	831	2	0	0	0	833	0
96700.034	KW1 - SLB Flockungsmittelhilfsstation	1.136	22	0	110	948	56	0	1.114	0
96700.035	KW2 - SLB Flockungsmittelhilfsstation	913	13	45	200	655	0	0	900	0
96700.042	VBG - Trinkwassernetzerneuerung	2.420	684	1.505	228	3	0	0	1.736	0
96700.044	KW1 - SLB Fällmitteldosierstation	508	23	0	48	413	24	0	485	0
96700.045	KW1 - MR Fällmitteldosierstation	419	4	21	352	42	0	0	415	0
96700.053	KW1 - SEB Aufzüge ertüchtigen	270	1	3	120	146	0	0	269	0
96700.055	KW1 - Einlauf: PV Anlage errichten	650	2	55	593	0	0	0	648	0
96700.057	KW1 - Einlauf: Abluftbehanlungsanlage	5.900	91	452	1.000	4.252	105	0	5.809	0
96700.059	KW 1 - Sanierung Faulbehälter F1C0_2	16.537	14	312	500	2.565	3.770	3.740	10.887	5.636
96700.060	KW1 - Erneuerung Schranken	46	6	40	0	0	0	0	40	0
96700.061	KW1 - H30 Parkplätze Vorklärung	107	0	107	0	0	0	0	107	0
96700.062	KW1 - Neuordnung Pforte	599	0	23	89	325	162	0	599	0
Summe Hauptansatz 96700		**48.294**	**2.981**	**6.298**	**4.592**	**13.196**	**8.226**	**5.365**	**37.677**	**7.636**
Hauptansatz I087										
KW 1 Beleuchtungsanlagen										
I087.003	Schlammfaulung und Voreindicker	642	602	40	0	0	0	0	40	0
I087.005	Schwachlastbelebung und	931	881	50	0	0	0	0	50	0
I087.006	Mechanische Reinigung	672	472	200	0	0	0	0	200	0
I087.007	Faulbehälter 1 bis 5	226	48	178	0	0	0	0	178	0
I087.008	Kollektoren	1.313	64	902	347	0	0	0	1.249	0
I087.009	Schlammstapelbehälter SSB	670	0	140	495	35	0	0	670	0
Summe Hauptansatz I087		**4.454**	**2.067**	**1.510**	**842**	**35**	**0**	**0**	**2.387**	**0**
Hauptansatz I128										
Schutz Serverräume SUN										
Optimierung infolg KRITIS										
I128.001	KW1 - Serverzentrum Schlammfaulung	2.375	3	400	800	1.011	161	0	2.372	0
Summe Hauptansatz I128		**2.375**	**3**	**400**	**800**	**1.011**	**161**	**0**	**2.372**	**0**

Investitionsplan 2026 - 2030

Abwasserreinigung

Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserreinigung

Es werden nur geplante Objekte angezeigt.

Einzelansätze, TEUR Maßnahme		Gesamt IST+PLAN	IST bis 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029	PLAN 2030	2026 - 2030	PLAN 2031 ff
Hauptansatz I156										
KW 1 Klärschlammbehandlung										
Umbau und Ertüchtigung der Klärschlammanlagen										
I156.001	KW1 - Schlammfaulungsanlage F20	34.371	31.018	982	149	0	0	2.222	3.353	0
Summe Hauptansatz I156		**34.371**	**31.018**	**982**	**149**	**0**	**0**	**2.222**	**3.353**	**0**
Hauptansatz I157										
Elektrische Energieversorgung SUN										
Mittelspannungsnetz										
I157.001	KW1 E50 PV-Anlage	1.952	233	531	1.188	0	0	0	1.719	0
I157.002	KW1 Hochlast Austausch der NSHV	3.582	5	378	2.348	851	0	0	3.577	0
I157.003	KW1 AWF Austausch der MSHV +	3.227	9	1.206	1.877	135	0	0	3.218	0
I157.004	KW1 VBG Austausch der MS + NSHV	3.110	0	72	200	2.763	75	0	3.110	0
I157.005	KW1 RSPW 5 Austausch der MS +	6.010	0	6	513	2.210	3.276	5	6.010	0
I157.006	KW1 AWF Austausch der MSHV +	3.309	4	254	1.460	1.591	0	0	3.305	0
I157.007	Erneuerung Hauptschluss N-Ergie	575	0	575	0	0	0	0	575	0
I157.009	Neubau 20kV Verbindung KW1 zu	2.091	0	70	500	1.521	0	0	2.091	0
I157.011	Anpassung MS- und NS-Stationen	2.068	0	472	1.096	500	0	0	2.068	0
I157.012	KW1 AWF und BIO 2	1.687	3	500	1.184	0	0	0	1.684	0
I157.013	KW1	3.330	0	72	100	2.231	927	0	3.330	0
I157.015	KW1 Bau PV-Anlage RÜB	2.228	0	0	6	2.222	0	0	2.228	0
Summe Hauptansatz I157		**33.169**	**254**	**4.136**	**10.472**	**14.024**	**4.278**	**5**	**32.915**	**0**
Hauptansatz I175										
Grundleitungen Betriebsgelände SUN										
Austausch der Schächte, Abwasserleitungen usw.										
I175.001	KW1 Austausch der Schächte,	1.435	15	100	100	1.000	100	100	1.400	20
Summe Hauptansatz I175		**1.435**	**15**	**100**	**100**	**1.000**	**100**	**100**	**1.400**	**20**
Hauptansatz I176										
KW 1 Schwachlastbelebung										
I176.003	Erneuerung Verdichterstation SLB/BB 1	3.323	2.082	1.052	161	16	6	6	1.241	0
I176.006	Erneuerung der Druckluftversorgung	1.118	1.085	10	10	3	10	0	33	0
Summe Hauptansatz I176		**4.441**	**3.167**	**1.062**	**171**	**19**	**16**	**6**	**1.274**	**0**

Investitionsplan 2026 - 2030

Abwasserreinigung

Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserreinigung

Es werden nur geplante Objekte angezeigt.

Einzelansätze, TEUR Maßnahme		Gesamt IST+PLAN	IST bis 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029	PLAN 2030	2026 - 2030	PLAN 2031 ff
Hauptansatz I180 **Versorgungsnetze** **Gas, Wärme, Kälte**										
I180.001	Faulgasaufbereitung	150	0	0	100	50	0	0	150	0
Summe Hauptansatz I180		**150**	**0**	**0**	**100**	**50**	**0**	**0**	**150**	**0**
Hauptansatz I182 **KW 1 Modernisierung Wasserweg** **Entwicklung aus Systemplan**										
I182.001	Strukturplanung	3.038	3.028	10	0	0	0	0	10	0
I182.002	Erneuerung Vorklärung	38.608	8	500	600	2.000	14.000	21.500	38.600	0
I182.003	Erneuerung Schwachlastbelebung	330.000	0	0	0	0	0	0	0	330.000
I182.004	Baufeldfreimachung Vorklärung	543	43	100	200	200	0	0	500	0
I182.005	Baufeldfreimachung, Ersatzbauwerke	3.299	79	130	360	1.460	1.110	160	3.220	0
Summe Hauptansatz I182		**375.488**	**3.158**	**740**	**1.160**	**3.660**	**15.110**	**21.660**	**42.330**	**330.000**
Hauptansatz I183 **KW 2 Modernisierung elektr. Anlagen** **Eelektrotechnischen Anlagen**										
I183.005	Mechanische Reinigung	4.515	3.168	892	455	0	0	0	1.347	0
I183.006	Hochlastbelebung	2.308	26	70	1.000	1.212	0	0	2.282	0
I183.007	Schwachlastbelebung	2.598	1	50	500	1.800	247	0	2.597	0
I183.009	Mittelspannungsnetz Erneuerung der	1.221	1	286	934	0	0	0	1.220	0
Summe Hauptansatz I183		**10.642**	**3.196**	**1.298**	**2.889**	**3.012**	**247**	**0**	**7.446**	**0**
Hauptansatz I184 **KW 2 Modernisierung Anlagentechnik**										
I184.001	Erneuerung der Rechenanlage [A2]	2.681	2.303	263	65	42	8	0	378	0
I184.002	Erneuerung Probenahmestation 5	397	102	276	19	0	0	0	295	0
I184.003	Erneuerung Abluftbehandlungsanlage	7.199	603	2.731	3.865	0	0	0	6.596	0
I184.004	Erneuerung Verdichter	2.509	1.974	479	32	13	11	0	535	0
I184.005	Erneuerung Containerverfahranlage	568	55	320	168	25	0	0	513	0
I184.008	Erneuerung Rücklaufschlammpumpe	64	62	2	0	0	0	0	2	0
I184.009	Abluftleitungen V60 & U60	831	4	827	0	0	0	0	827	0
I184.010	Linde O2 Anlage sanierung	448	0	448	0	0	0	0	448	0
I184.011	Erneuerung Sandwaschanlage [A2]	320	0	20	150	150	0	0	320	0
I184.012	Erneuerung Rücklaufschlammpumpen	236	0	4	116	116	0	0	236	0
Summe Hauptansatz I184		**15.253**	**5.103**	**5.370**	**4.415**	**346**	**19**	**0**	**10.150**	**0**

Investitionsplan 2026 - 2030

Abwasserreinigung

Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserreinigung

Es werden nur geplante Objekte angezeigt.

Einzelansätze, TEUR Maßnahme		Gesamt IST+PLAN	IST bis 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029	PLAN 2030	2026 - 2030	PLAN 2031 ff
Hauptansatz I185										
KW 1 Modernisierung elektr. Anlagen										
Elektrotechnischen Anlagen										
I185.001	Schwachlastbelebung	1.193	519	534	140	0	0	0	674	0
I185.002	Mechanische Reinigung	2.047	147	100	900	900	0	0	1.900	0
I185.003	Abwasserfilter	3.118	0	80	300	2.738	0	0	3.118	0
I185.006	MSP/NSHV-G20	354	298	56	0	0	0	0	56	0
I185.008	Ertüchtigung der Elektrotechnik H20 /	2.008	1.413	300	295	0	0	0	595	0
I185.012	Erneuerung Steuerschrank	207	1	1	205	0	0	0	206	0
I185.013	Differenzstrommessung H50 A1N1100	79	77	0	2	0	0	0	2	0
I185.014	Erneuerung der ELA Anlage	262	162	100	0	0	0	0	100	0
I185.015	Neubau M4 Gebäude für	4.215	190	1.050	2.930	45	0	0	4.025	0
I185.017	NSHV 6x Differenzstrommessung	501	1	3	497	0	0	0	500	0
I185.019	Austausch der MSHV Einlauf	2.073	133	747	1.193	0	0	0	1.940	0
I185.020	Austausch USV-Anlagen	120	0	120	0	0	0	0	120	0
I185.021	Austausch	1.276	0	825	451	0	0	0	1.276	0
I185.022	Austausch Außenverteiler im KW1	1.100	0	0	500	600	0	0	1.100	0
I185.023	Ertüchtigung der Elektrotechnik	87	7	80	0	0	0	0	80	0
Summe Hauptansatz I185		**18.640**	**2.948**	**3.996**	**7.413**	**4.283**	**0**	**0**	**15.692**	**0**
Hauptansatz I186										
KW 1-2 Erweiterung der Messtechnik										
Systematische Projektierung und Umsetzung										
I186.001	KW1 - Dezentralisierung und	5.000	0	0	100	2.400	2.000	500	5.000	0
Summe Hauptansatz I186		**5.000**	**0**	**0**	**100**	**2.400**	**2.000**	**500**	**5.000**	**0**
Hauptansatz I188										
KW 1-2 Modernisierung Prozessleittechnik										
I188.001	Erneuerung Automatisierungsstationen	778	47	259	249	223	0	0	731	0
I188.002	Condition Monitoring PMSXcm	94	6	27	49	12	0	0	88	0
Summe Hauptansatz I188		**872**	**53**	**286**	**298**	**235**	**0**	**0**	**819**	**0**
Hauptansatz I190										
KW 1 Technische Gebäudeausrüstung										
Erneuerung und Modernisierung										
I190.001	Pauschalansatz für Unterhaltsprojekte	1.600	0	400	400	250	250	100	1.400	200
I190.003	Ertüchtigung Aufzüge	270	0	64	106	100	0	0	270	0
I190.004	I20 Austausch MSR Technik E3	262	0	62	50	150	0	0	262	0
I190.005	Austausch MSR-Technik RLT	370	5	253	100	12	0	0	365	0
I190.006	Austausch MSR-Technik RLT Lager	155	7	135	13	0	0	0	148	0
I190.007	Kanalsanierung KW1	100	0	20	50	30	0	0	100	0

Investitionsplan 2026 - 2030

Abwasserreinigung

Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserreinigung

Es werden nur geplante Objekte angezeigt.

Einzelansätze, TEUR Maßnahme		Gesamt IST+PLAN	IST bis 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029	PLAN 2030	2026 - 2030	PLAN 2031 ff
I190.008	Sanierung asbesthaltige Lüftung B50	127	0	20	97	10	0	0	127	0
I190.009	Neuanbindung Trinkwasser /	65	0	17	33	15	0	0	65	0
Summe Hauptansatz I190		**2.949**	**12**	**971**	**849**	**567**	**250**	**100**	**2.737**	**200**
Hauptansatz I191										
	KW 2 Technische Gebäudeausrüstung									
	Erneuerung und Modernisierung									
I191.001	Pauschalansatz für Unterhaltsprojekte	175	0	25	25	25	25	25	125	50
I191.002	Erneuerung Kälte U60	174	4	5	80	85	0	0	170	0
Summe Hauptansatz I191		**349**	**4**	**30**	**105**	**110**	**25**	**25**	**295**	**50**
Hauptansatz I192										
	Erneuerung baulicher Anlagen									
	VBG, LG und KBH									
I192.001	Pauschalansatz für Unterhaltsprojekte	2.450	0	325	925	825	150	75	2.300	150
Summe Hauptansatz I192		**2.450**	**0**	**325**	**925**	**825**	**150**	**75**	**2.300**	**150**
Hauptansatz I193										
	KW 1 Optimierung Kälteverbund									
I193.001	Absorptionsanlage Kälteverbund	1.303	115	980	208	0	0	0	1.188	0
I193.002	Gesamtplanung Optimierung	334	0	5	75	254	0	0	334	0
Summe Hauptansatz I193		**1.637**	**115**	**985**	**283**	**254**	**0**	**0**	**1.522**	**0**
Hauptansatz I194										
	KW 2 Energiekonzept TGA									
	Technische Gebäudeausrüstung									
I194.001	Planung der Kälte- und	2.524	3	17	504	1.500	500	0	2.521	0
Summe Hauptansatz I194		**2.524**	**3**	**17**	**504**	**1.500**	**500**	**0**	**2.521**	**0**
Hauptansatz PI1127										
	Vorbeugender Brandschutz									
PI1127.010	KW1 Anpassung der	682	532	150	0	0	0	0	150	0
PI1127.012	Digitalausbau der BOS-Funkanlage	600	0	600	0	0	0	0	600	0
Summe Hauptansatz PI1127		**1.282**	**532**	**750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**750**	**0**

Summe Abwasserreinigung	**565.775**	**54.629**	**29.256**	**36.167**	**46.527**	**31.082**	**30.058**	**173.090**	**338.056**
Summe Gesamt	**565.775**	**54.629**	**29.256**	**36.167**	**46.527**	**31.082**	**30.058**	**173.090**	**338.056**

Investitionsplan 2026 - 2030

Objektplanfilter: Gesperrt: Nein, Sparte: Abwasserableitung

Abwasserableitung

Maßnahme: Schmalau-Ost
HA: Kanalisation Bebauungsplangebiete

Objektnr.:	93102.005	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	30.09.27
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.10.26	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	30.09.27	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
5.600	209	60	0	150	1.000	1.000	3.181

Maßnahme: Züricher Park
HA: Kanalisation Bebauungsplangebiete

Objektnr.:	93102.008	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	08.04.25
Objektgenehmigung:	16.04.24	**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	01.12.23
Gremium:	WLT	**gepl. Baubeginn:**	01.10.24	**Tats. Fertigstellung:**	01.11.24
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	350	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.25	**Tats. Nutzungsbeginn:**	01.11.24

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
252	222	30	0	0	0	0	0

Maßnahme: Planungen
HA: Erschließung Baugebiet Wetzendorf

Objektnr.:	93103.001	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.01.28
Objektgenehmigung:	02.10.17	**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	18.01.18
Gremium:	WLT	**gepl. Baubeginn:**	18.01.24	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	120	**gepl. Fertigstellung:**	31.12.27	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
642	212	200	50	80	100	0	0

Maßnahme: Wetzendorfer Park Teil A (Schmutzwasser)
HA: Erschließung Baugebiet Wetzendorf

Objektnr.:	93103.002	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.05.29
Objektgenehmigung:	23.04.26	**Objektstatus:**	Ausführungsplanung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:	WA	**gepl. Baubeginn:**	01.09.26	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	7.040	**gepl. Fertigstellung:**	01.05.29	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
7.040	179	55	500	2.000	2.000	2.000	306

Maßnahme: Wetzendorfer Park Teil A (RW)
HA: Erschließung Baugebiet Wetzendorf

Objektnr.:	93103.003	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	30.12.28
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ausführungsplanung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.11.26	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	01.05.29	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
1.290	0	10	0	0	400	400	480

Maßnahme: BA 3: Zu den Kleingärten
HA: Gebietssanierung Wasserschutzgebiet Erlenstegen

Objektnr.:	93250.004	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	24.03.23
Objektgenehmigung:	27.10.20	**Objektstatus:**	Fertiggestellt	**Tats. Baubeginn:**	16.08.21
Gremium:	WA	**gepl. Baubeginn:**	23.08.21	**Tats. Fertigstellung:**	16.06.23
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	3.465	**gepl. Fertigstellung:**	24.03.23	**Tats. Nutzungsbeginn:**	16.06.23

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
2.761	2.727	34	0	0	0	0	0

Maßnahme: BA 4: Laufamholz Mitte Ost
HA: Gebietssanierung Wasserschutzgebiet Erlenstegen

Objektnr.:	93250.005	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	28.02.25
Objektgenehmigung:	30.06.22	**Objektstatus:**	Fertiggestellt	**Tats. Baubeginn:**	06.03.23
Gremium:	WA	**gepl. Baubeginn:**	06.02.23	**Tats. Fertigstellung:**	08.05.25
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	6.220	**gepl. Fertigstellung:**	28.02.25	**Tats. Nutzungsbeginn:**	08.05.25

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
6.781	6.396	385	0	0	0	0	0

Maßnahme: BA 5: Im Weller
HA: Gebietssanierung Wasserschutzgebiet Erlenstegen

Objektnr.:	93250.006	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.02.27
Objektgenehmigung:	29.06.23	**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	02.10.24
Gremium:	WA	**gepl. Baubeginn:**	23.09.24	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	6.542	**gepl. Fertigstellung:**	23.02.27	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
7.549	5.109	2.092	348	0	0	0	0

Maßnahme: BA 6: Laufamholz Mitte West
HA: Gebietssanierung Wasserschutzgebiet Erlenstegen

Objektnr.:	93250.007	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.01.29
Objektgenehmigung:	23.10.25	**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:	WA	**gepl. Baubeginn:**	05.10.26	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	9.346	**gepl. Fertigstellung:**	31.01.29	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
9.347	250	1.037	3.875	2.270	1.415	500	0

Maßnahme: BA 7: zw. Laufamholz- und Moritzbergstraße
HA: Gebietssanierung Wasserschutzgebiet Erlenstegen

Objektnr.:	93250.008	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.10.29
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.06.27	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.10.29	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
6.917	11	215	1.214	2.436	2.541	500	0

Maßnahme: BA 8: Pegnitzgrund bis Langseestraße
HA: Gebietssanierung Wasserschutzgebiet Erlenstegen

Objektnr.:	93250.009	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	20.12.30
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.28	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	20.12.30	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
3.127	0	10	31	171	634	1.558	723

Maßnahme: BA 9: Laufamholz Ost
HA: Gebietssanierung Wasserschutzgebiet Erlenstegen

Objektnr.:	93250.010	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	30.05.31
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	04.09.28	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	30.05.31	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
3.158	0	0	0	125	507	1.263	1.263

Maßnahme: BA 10: Laufamholzstraße
HA: Gebietssanierung Wasserschutzgebiet Erlenstegen

Objektnr.:	93250.011	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	19.12.31
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	04.06.29	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	19.12.31	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
3.127	0	0	0	0	200	1.012	1.915

Maßnahme: BA 11: Am Kohlbuck
HA: Gebietssanierung Wasserschutzgebiet Erlenstegen

Objektnr.:	93250.012	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	29.08.31
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	04.03.30	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	29.08.31	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
2.827	0	0	0	0	37	1.500	1.290

Maßnahme: BA 12: Günthersbühler Straße
HA: Gebietssanierung Wasserschutzgebiet Erlenstegen

Objektnr.:	93250.013	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	19.12.31
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	03.03.31	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	19.12.31	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
1.754	0	0	0	0	41	244	1.469

Maßnahme: Generalsanierung Siedlungen-Süd
HA: Genaralsanierung Siedlungen-Süd

Objektnr.:	94800.001	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.37
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Fertiggestellt	**Tats. Baubeginn:**	18.09.17
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	18.09.17	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.27	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
7.466	165	1	0	0	0	0	7.300

Maßnahme: Siedlungen-Süd BA 1: Minervastraße
HA: Generalsanierung Siedlungen-Süd

Objektnr.:	94800.003	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	25.10.24
Objektgenehmigung:	14.07.20	**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	07.03.22
Gremium:	WA	**gepl. Baubeginn:**	30.05.22	**Tats. Fertigstellung:**	22.08.25
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	22.597	**gepl. Fertigstellung:**	25.10.24	**Tats. Nutzungsbeginn:**	22.08.25

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
22.465	21.292	915	258	0	0	0	0

Maßnahme: Siedlungen-Süd BA 2: Julius-Loßmann-Straße + NS
HA: Generalsanierung Siedlungen-Süd

Objektnr.:	94800.004	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.06.31
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ausführungsplanung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.08.27	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	01.06.31	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
32.100	330	55	2.000	8.515	8.015	5.500	7.685

Maßnahme: Siedlungen-Süd BA 3: Trierer Straße
HA: Generalsanierung Siedlungen-Süd

Objektnr.:	94800.006	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.12.34
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.32	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	01.12.34	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
14.492	92	0	0	0	0	300	14.100

Maßnahme: RRB Wertachstraße
HA: Regenrückhaltebecken Wertachstraße

Objektnr.:	94950.001	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.12.22
Objektgenehmigung:	22.01.19	**Objektstatus:**	Fertiggestellt	**Tats. Baubeginn:**	02.12.19
Gremium:	WA	**gepl. Baubeginn:**	02.12.19	**Tats. Fertigstellung:**	09.05.23
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	15.000	**gepl. Fertigstellung:**	31.12.22	**Tats. Nutzungsbeginn:**	09.05.23

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
13.535	13.454	20	61	0	0	0	0

Maßnahme: Defetstraße
HA: Kanalerschließung

Objektnr.:	95400.034	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	29.05.27
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.27	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	28.05.27	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
565	26	49	428	62	0	0	0

Maßnahme: Heroldsberg
HA: Abwasserüberleitung

Objektnr.:	95400.038	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.12.23
Objektgenehmigung:	19.11.19	**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	08.11.21
Gremium:	WA	**gepl. Baubeginn:**	10.05.21	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	12.250	**gepl. Fertigstellung:**	01.05.26	**Tats. Nutzungsbeginn:**	18.10.23

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
12.576	12.035	541	0	0	0	0	0

Maßnahme: Rothenburger Straße
HA: Kanalerschließung

Objektnr.:	95400.040	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	29.08.25
Objektgenehmigung:	09.11.23	**Objektstatus:**	Fertiggestellt	**Tats. Baubeginn:**	16.07.24
Gremium:	WA	**gepl. Baubeginn:**	16.07.24	**Tats. Fertigstellung:**	20.08.25
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	2.600	**gepl. Fertigstellung:**	29.08.25	**Tats. Nutzungsbeginn:**	20.08.25

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
2.173	1.968	205	0	0	0	0	0

Maßnahme: Zwischen den Rothenburger Straßen
HA: Kanalerschließung

Objektnr.:	95400.041	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	29.10.27
Objektgenehmigung:	25.09.25	**Objektstatus:**	Ausführungsplanung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:	WA	**gepl. Baubeginn:**	14.09.26	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	2.795	**gepl. Fertigstellung:**	29.10.27	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
2.358	50	851	1.102	355	0	0	0

Maßnahme: Lehrbergerstraße und Leyerstraße
HA: Kanalauswechslung

Objektnr.:	95600.007	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.29
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.06.28	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.29	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
1.365	0	0	20	50	800	400	95

Maßnahme: Stauraumerweiterung RÜB Neunhof
HA: Kanalbau

Objektnr.:	95600.010	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.31
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.04.30	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.31	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
306	0	0	0	0	0	0	306

Maßnahme: Am Waldrand (Scherlesgraben)
HA: Kanalbau

Objektnr.:	95600.013	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.29
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.28	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.29	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
2.236	0	0	0	0	0	0	2.236

Maßnahme: Auflassung PW Höfles
HA: Kanalbau

Objektnr.:	95600.015	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	02.04.27
Objektgenehmigung:	04.04.17	**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	05.03.18
Gremium:	WA	**gepl. Baubeginn:**	05.03.18	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	12.450	**gepl. Fertigstellung:**	02.04.27	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
12.279	10.198	1.449	588	44	0	0	0

Maßnahme: RKB Sportparkgraben
HA: sonstiger Kanalbau

Objektnr.:	95600.023	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	02.09.28
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	06.03.28	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	01.09.28	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
847	94	1	21	585	146	0	0

Maßnahme: Drosselbauwerk SO_09 Buchenbühl
HA: Erneuerung

Objektnr.:	95600.025	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.01.27
Objektgenehmigung:	03.03.26	**Objektstatus:**	Ausführungsplanung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:	WLK/WLT	**gepl. Baubeginn:**	01.06.26	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	920	**gepl. Fertigstellung:**	31.12.26	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
920	102	115	403	300	0	0	0

Maßnahme: Gaulnhofer Graben
HA: ökologischer Ausbau

Objektnr.:	95600.028	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.03.25
Objektgenehmigung:	21.12.23	**Objektstatus:**	In Gewährleistung	**Tats. Baubeginn:**	07.10.24
Gremium:	WA	**gepl. Baubeginn:**	01.10.24	**Tats. Fertigstellung:**	23.05.25
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	1.550	**gepl. Fertigstellung:**	31.03.25	**Tats. Nutzungsbeginn:**	23.05.25

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
769	664	105	0	0	0	0	0

Maßnahme: Eichenwaldgraben
HA: ökologischer Ausbau

Objektnr.:	95600.029	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.10.24
Objektgenehmigung:	19.01.22	**Objektstatus:**	In Gewährleistung	**Tats. Baubeginn:**	22.04.24
Gremium:	WL	**gepl. Baubeginn:**	15.04.24	**Tats. Fertigstellung:**	12.07.24
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	1.328	**gepl. Fertigstellung:**	31.10.24	**Tats. Nutzungsbeginn:**	12.07.24

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
569	564	3	0	2	0	0	0

Maßnahme: Dianastraße
HA: Schachterneuerung

Objektnr.:	95600.031	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.07.27
Objektgenehmigung:	28.09.23	**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	29.09.25
Gremium:	WA	**gepl. Baubeginn:**	29.09.25	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	2.095	**gepl. Fertigstellung:**	31.07.27	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
1.858	472	977	409	0	0	0	0

Maßnahme: Hofwiesenweg - PW_11
HA: Kanalvermaschung

Objektnr.:	95600.032	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	30.04.24
Objektgenehmigung:	30.05.23	**Objektstatus:**	In Gewährleistung	**Tats. Baubeginn:**	12.01.24
Gremium:	WLT	**gepl. Baubeginn:**	12.02.24	**Tats. Fertigstellung:**	28.05.24
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	265	**gepl. Fertigstellung:**	30.04.24	**Tats. Nutzungsbeginn:**	28.05.24

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
246	207	39	0	0	0	0	0

Maßnahme: Wolkersdorfer Straße PW52
HA: Kanalvermaschung

Objektnr.:	95600.033	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	21.12.23
Objektgenehmigung:	24.05.23	**Objektstatus:**	Fertiggestellt	**Tats. Baubeginn:**	06.11.23
Gremium:	A 1	**gepl. Baubeginn:**	01.11.23	**Tats. Fertigstellung:**	12.12.23
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	205	**gepl. Fertigstellung:**	21.12.23	**Tats. Nutzungsbeginn:**	12.12.23

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
161	148	13	0	0	0	0	0

Maßnahme: Im Unteren Grund RRB_3
HA: Kanalvermaschung

Objektnr.:	95600.034	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	28.03.24
Objektgenehmigung:	30.05.23	**Objektstatus:**	Fertiggestellt	**Tats. Baubeginn:**	29.01.24
Gremium:	A 1	**gepl. Baubeginn:**	12.02.24	**Tats. Fertigstellung:**	28.03.24
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	195	**gepl. Fertigstellung:**	30.04.24	**Tats. Nutzungsbeginn:**	28.03.24

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
193	154	39	0	0	0	0	0

Maßnahme: Raiffeisenstraße
HA: Schachtrenovierung

Objektnr.:	95600.035	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	17.12.27
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	03.05.27	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	17.12.27	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
24	4	20	0	0	0	0	0

Maßnahme: Am Flachmoor - PW 56
HA: Kanalvermaschung

Objektnr.:	95600.036	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.26
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.05.26	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.26	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
200	2	15	155	28	0	0	0

Maßnahme: Finkenschlag - PW 27
HA: Kanalbau

Objektnr.:	95600.037	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.26
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.05.26	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.26	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
200	3	15	155	27	0	0	0

Maßnahme: Auflassung RÜ_59, Ostendstraße
HA: Kanalbau

Objektnr.:	95600.039	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.31
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.29	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.31	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
10.140	0	20	20	50	50	5.000	5.000

Maßnahme: Wernfelser-/Laurentiusstraße
HA: Kanalerneuerung

Objektnr.:	95700.026	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.31
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.30	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.31	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
1.000	0	0	0	0	0	0	1.000

Maßnahme: Schweiggerstraße
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.027	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.28
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.27	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.28	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
700	0	0	50	100	200	200	150

Maßnahme: Hummelsteiner Weg
HA: Kanalerneuerung

Objektnr.:	95700.029	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.07.28
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.28	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	01.07.28	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
550	0	0	0	0	0	0	550

Maßnahme: Hartmutstraße / Herwigstraße
HA: Kanalerneuerung

Objektnr.:	95700.030	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.28
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.06.28	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.28	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
450	0	0	0	0	0	0	450

Maßnahme: Mittelstraße
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.043	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.29
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.29	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.29	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
270	0	0	0	0	0	0	270

Maßnahme: Döblinstraße
HA: Kanalerneuerung

Objektnr.:	95700.048	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.29
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.29	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.29	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
275	0	0	0	0	0	0	275

Maßnahme: Schulenburg- / Stauffenbergstr.
HA: Kanalrenovierung

Objektnr.:	95700.067	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.30
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.29	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.30	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
3.500	0	0	0	0	0	0	3.500

Maßnahme: Dietfurter und Nebenstraßen
HA: Kanalrenovierung

Objektnr.:	95700.070	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.27
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.08.27	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.27	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
700	0	0	0	0	0	0	700

Maßnahme: Eichenwaldgraben und Vogtsbergstraße (Waldweg)
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.077	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	28.05.27
Objektgenehmigung:	13.07.21	**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	29.11.21
Gremium:	WA	**gepl. Baubeginn:**	29.11.21	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	5.184	**gepl. Fertigstellung:**	28.05.27	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
4.408	4.032	32	197	147	0	0	0

Maßnahme: Wodanstraße
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.102	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.27
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.27	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.27	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
528	3	25	500	0	0	0	0

Maßnahme: Nicolaistraße / Muggenhofer Straße
HA: Kanalerneuerung

Objektnr.:	95700.108	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.05.29
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.28	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.05.29	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
1.300	0	0	0	0	0	0	1.300

Maßnahme: Blumenstraße /Marientorgraben
HA: Kanalrenovierung

Objektnr.:	95700.121	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	28.02.27
Objektgenehmigung:	24.09.19	**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	02.06.20
Gremium:	WA	**gepl. Baubeginn:**	23.05.20	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	4.100	**gepl. Fertigstellung:**	28.02.27	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
5.173	3.467	1.247	459	0	0	0	0

Maßnahme: Brückenstraße
HA: Kanalrenovierung

Objektnr.:	95700.127	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	28.03.25
Objektgenehmigung:	09.11.23	**Objektstatus:**	In Gewährleistung	**Tats. Baubeginn:**	01.07.24
Gremium:	WA	**gepl. Baubeginn:**	01.07.24	**Tats. Fertigstellung:**	28.03.25
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	2.020	**gepl. Fertigstellung:**	28.03.25	**Tats. Nutzungsbeginn:**	28.03.25

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
1.403	1.323	80	0	0	0	0	0

Maßnahme: Charlotten-/Singerstraße
HA: Kanalrenovierung

Objektnr.:	95700.128	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.06.29
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.06.28	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	01.06.29	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
1.100	0	0	0	0	0	0	1.100

Maßnahme: Scharfreiterring
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.146	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.30
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.29	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.30	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
290	0	0	0	0	0	0	290

Maßnahme: Königshofer Weg
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.148	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.02.24
Objektgenehmigung:	12.10.21	**Objektstatus:**	In Gewährleistung	**Tats. Baubeginn:**	30.05.22
Gremium:	WA	**gepl. Baubeginn:**	16.05.22	**Tats. Fertigstellung:**	09.02.24
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	2.162	**gepl. Fertigstellung:**	23.02.24	**Tats. Nutzungsbeginn:**	09.02.24

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
2.146	2.116	30	0	0	0	0	0

Maßnahme: Gostenhof Ost
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.150	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	25.11.28
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	15.03.27	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	24.11.28	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
2.589	217	122	1.000	897	353	0	0

Maßnahme: Treuchtlinger Straße
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.151	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.28
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.28	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.28	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
225	0	0	0	0	0	0	225

Maßnahme: Velburger Straße
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.152	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.33
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.32	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.33	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
1.700	0	0	0	0	0	0	1.700

Maßnahme: Tizianstraße
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.153	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.10.26
Objektgenehmigung:	25.04.24	**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	20.02.25
Gremium:	WA	**gepl. Baubeginn:**	01.10.24	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	5.360	**gepl. Fertigstellung:**	31.10.26	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
5.352	2.826	1.982	495	48	1	0	0

Maßnahme: Löffelholzstraße
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.155	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.32
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.32	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.32	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
1.000	0	0	0	0	0	0	1.000

Maßnahme: Bulmannstraße
HA: Kanalerneuerung

Objektnr.:	95700.157	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.31
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.31	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.31	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
300	0	0	0	0	0	0	300

Maßnahme: Leobschützer Straße (Kanal daneben)
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.158	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.32
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.32	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.32	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
300	0	0	0	0	0	0	300

Maßnahme: Paumgartnerstraße
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.159	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.27
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.27	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.27	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
1.230	0	0	0	0	0	0	1.230

Maßnahme: Pfannenschmiedsgasse/ Vordere Sterngasse
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.163	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.30
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.29	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.30	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
1.780	0	0	0	0	0	0	1.780

Maßnahme: Spittlertorgraben
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.164	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.30
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.29	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.30	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
1.400	0	0	0	0	0	0	1.400

Maßnahme: Trödelmarkt
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.165	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.29
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.29	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.29	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
400	0	0	0	0	0	0	400

Maßnahme: Bertha-von-Suttner-Straße
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.168	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.27
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.27	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.27	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
1.200	0	0	0	0	0	0	1.200

Maßnahme: Dagobertstraße / Rauhäckerstraße
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.169	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.27
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.27	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.27	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
700	0	0	0	0	0	0	700

Maßnahme: Georg-Buchner-Straße
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.170	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.29
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.29	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.29	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
860	0	0	0	0	0	0	860

Maßnahme: Karlstraße
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.171	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.29
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.29	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.29	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
240	0	0	0	0	0	0	240

Maßnahme: Münsterberger Straße
HA: Kanalerneuerung

Objektnr.:	95700.173	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.29
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.29	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.29	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
1.500	0	0	0	0	0	0	1.500

Maßnahme: Schmiedeberger Straße
HA: Kanalrenovierung

Objektnr.:	95700.174	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.29
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.29	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.29	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
365	0	0	0	0	0	0	365

Maßnahme: Jean-Paul-Platz
HA: Kanalrenovierung

Objektnr.:	95700.175	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.30
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.30	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.30	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
400	0	0	0	0	0	0	400

Maßnahme: Arndtstraße
HA: Kanalerneuerung

Objektnr.:	95700.177	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.09.28
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.28	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	01.09.28	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
1.100	0	0	0	0	0	0	1.100

Maßnahme: Heister-/ Pettenkoferstraße
HA: Kanalerneuerung

Objektnr.:	95700.179	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.29
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.28	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.29	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
2.770	4	0	0	0	0	0	2.766

Maßnahme: Beim Hammerwerk (Notüberlauf PW 15)
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.181	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.29
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.06.29	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.29	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
395	0	0	0	0	0	0	395

Maßnahme: Bismarckstraße
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.182	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	20.12.24
Objektgenehmigung:	12.10.21	**Objektstatus:**	Fertiggestellt	**Tats. Baubeginn:**	02.05.23
Gremium:	WA	**gepl. Baubeginn:**	08.05.23	**Tats. Fertigstellung:**	20.02.25
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	4.260	**gepl. Fertigstellung:**	20.12.24	**Tats. Nutzungsbeginn:**	20.02.25

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
3.592	3.201	240	130	21	0	0	0

Maßnahme: Regerstraße
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.183	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.30
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.30	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.30	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
450	0	0	0	0	0	0	450

Maßnahme: Hufelandstraße
HA: Kanalerneuerung

Objektnr.:	95700.184	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	28.04.28
Objektgenehmigung:	18.06.26	**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:	WA	**gepl. Baubeginn:**	22.02.27	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	2.280	**gepl. Fertigstellung:**	28.04.28	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
2.280	93	88	1.501	578	20	0	0

Maßnahme: Riemenschneiderstraße und Grünewaldstraße
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.185	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	25.09.26
Objektgenehmigung:	20.11.24	**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	21.07.25
Gremium:	WLK/WLT	**gepl. Baubeginn:**	21.07.25	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	1.160	**gepl. Fertigstellung:**	25.09.26	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
913	263	596	54	0	0	0	0

Maßnahme: Bessemer Straße
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.186	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.32
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.31	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.32	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
610	0	0	0	0	0	0	610

Maßnahme: Fischbacher Hauptstraße hinter den Häusern im Wald
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.187	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	16.10.26
Objektgenehmigung:	11.06.24	**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	05.05.25
Gremium:	WLK/WLT	**gepl. Baubeginn:**	03.02.25	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	810	**gepl. Fertigstellung:**	16.10.26	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
740	408	237	95	0	0	0	0

Maßnahme: Hohenstaufenweg
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.188	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.28
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.28	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.28	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
467	2	40	360	65	0	0	0

Maßnahme: Äußere Schopenhauerstraße
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.189	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.32
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.32	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.32	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
410	0	0	0	0	0	0	410

Maßnahme: Äußere Bayreuther Straße (zw. #89 und 121)
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.190	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.28
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.28	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.28	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
635	0	0	0	0	0	0	635

Maßnahme: Höfener Straße
HA: Kanalerneuerung

Objektnr.:	95700.191	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.28
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.28	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.28	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
1.000	0	0	0	0	0	0	1.000

Maßnahme: Pillenreuth
HA: Kanalrenovierung

Objektnr.:	95700.193	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.29
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.29	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.29	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
1.635	0	0	0	0	0	0	1.635

Maßnahme: Tunnel Langwasserbahnhof
HA: Kanalrenovierung

Objektnr.:	95700.194	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.29
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.29	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.29	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
330	0	0	0	0	0	0	330

Maßnahme: Kafkastraße
HA: Kanalrenovierung

Objektnr.:	95700.195	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.29
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.29	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.29	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
680	0	0	0	0	0	0	680

Maßnahme: Mainstraße
HA: Kanalrenovierung

Objektnr.:	95700.196	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.29
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.29	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.29	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
210	0	0	0	0	0	0	210

Maßnahme: Tillystraße
HA: Kanalrenovierung

Objektnr.:	95700.197	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.29
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.29	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.29	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
400	0	0	0	0	0	0	400

Maßnahme: Hintere Marktstraße
HA: Kanalrenovierung

Objektnr.:	95700.199	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.26
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.26	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.26	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
460	0	0	0	0	0	0	460

Maßnahme: Ingolstädter- Katzwangerstraße
HA: Kanalrenovierung

Objektnr.:	95700.200	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.29
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.29	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.29	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
365	0	0	0	0	0	0	365

Maßnahme: Schuckertstraße
HA: Kanalrenovierung

Objektnr.:	95700.201	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.29
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.29	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.29	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
190	0	0	0	0	0	0	190

Maßnahme: Markgrafenstraße
HA: Kanalrenovierung

Objektnr.:	95700.202	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.28
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.28	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.28	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
170	0	0	0	0	0	0	170

Maßnahme: Hundingstraße
HA: Kanalrenovierung

Objektnr.:	95700.203	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.28
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.28	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.28	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
615	0	0	0	0	0	0	615

Maßnahme: Herzogstraße
HA: Kanalerneuerung

Objektnr.:	95700.204	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	30.04.26
Objektgenehmigung:	20.10.22	**Objektstatus:**	Fertiggestellt	**Tats. Baubeginn:**	07.01.25
Gremium:	WA	**gepl. Baubeginn:**	25.11.24	**Tats. Fertigstellung:**	02.04.26
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	5.455	**gepl. Fertigstellung:**	30.04.26	**Tats. Nutzungsbeginn:**	02.04.26

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
3.906	3.056	850	0	0	0	0	0

Maßnahme: Höfener Straße
HA: Kanalrenovierung

Objektnr.:	95700.205	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.28
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.28	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.28	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
1.365	0	0	0	0	0	0	1.365

Maßnahme: Kirschgartenstraße / Helenenstraße
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.208	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.29
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.29	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.29	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
11.000	0	0	0	0	0	0	11.000

Maßnahme: Obere Kanalstraße
HA: Kanalerneuerung

Objektnr.:	95700.209	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.29
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.29	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.29	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
780	0	0	0	0	0	0	780

Maßnahme: Kirchenweg
HA: Kanalerneuerung

Objektnr.:	95700.210	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.30
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.30	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.30	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
1.200	0	0	0	0	0	0	1.200

Maßnahme: Hermannstraße
HA: Kanalerneuerung

Objektnr.:	95700.211	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.29
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.29	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.29	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
1.100	0	0	0	0	0	0	1.100

Maßnahme: Fürther Straße zwischen Trost- und Zickstraße
HA: Kanalerneuerung

Objektnr.:	95700.212	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.30
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.30	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.30	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
700	0	0	0	0	0	0	700

Maßnahme: Süßheimweg
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.213	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.12.26
Objektgenehmigung:	27.07.23	**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	26.08.24
Gremium:	WA	**gepl. Baubeginn:**	01.08.24	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	2.265	**gepl. Fertigstellung:**	31.12.26	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
2.185	1.798	355	32	0	0	0	0

Maßnahme: Bayreuther Straße / Berliner Platz
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.215	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	29.10.26
Objektgenehmigung:	24.11.22	**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	12.06.23
Gremium:	WA	**gepl. Baubeginn:**	19.06.23	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	7.515	**gepl. Fertigstellung:**	29.10.26	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
7.342	6.519	787	36	0	0	0	0

Maßnahme: Am Plärrer
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.216	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	21.12.30
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	15.02.27	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	20.12.30	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
1.919	9	71	952	253	391	243	0

Maßnahme: Peter-Vischer-Straße / Lorenzer Platz
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.217	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	30.06.28
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	05.04.27	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	30.06.28	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
1.138	39	15	294	500	290	0	0

Maßnahme: Gerngrossstraße
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.218	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.29
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.29	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.29	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
210	0	0	0	0	0	0	210

Maßnahme: Minervastraße
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.219	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	25.09.27
Objektgenehmigung:	25.04.24	**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	01.10.25
Gremium:	WA	**gepl. Baubeginn:**	01.10.25	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	6.510	**gepl. Fertigstellung:**	25.09.27	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
6.537	607	2.063	1.735	1.932	200	0	0

Maßnahme: Pfälzer-Wald-Straße Querung
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.221	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.32
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.32	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.32	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
150	0	0	0	0	0	0	150

Maßnahme: Tetzelgasse
HA: Kanalerneuerung

Objektnr.:	95700.222	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.32
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.32	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.32	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
500	0	0	0	0	0	0	500

Maßnahme: Kilianstraße
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.223	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.32
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.32	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.32	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
810	0	0	0	0	0	0	810

Maßnahme: Willstraße
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.224	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	27.07.26
Objektgenehmigung:	06.10.25	**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	10.03.26
Gremium:	WLT	**gepl. Baubeginn:**	02.03.26	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	730	**gepl. Fertigstellung:**	27.07.26	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
712	86	540	86	0	0	0	0

Maßnahme: Praterstraße
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.225	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.32
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.32	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.32	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
310	0	0	0	0	0	0	310

Maßnahme: Ostviertel (Plauener , Chemnitzer Straße)
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.226	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.32
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.32	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.32	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
1.000	0	0	0	0	0	0	1.000

Maßnahme: Schultheißallee
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.227	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.30
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.30	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.30	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
450	0	0	0	0	0	0	450

Maßnahme: Deutschherrrnstraße
HA: Kanalerneuerung

Objektnr.:	95700.228	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.32
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.32	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.32	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
1.100	0	0	0	0	0	0	1.100

Maßnahme: Schönweißstraße
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.229	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.32
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.32	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.32	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
850	0	0	0	0	0	50	800

Maßnahme: Flaschenhofstraße
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.232	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.32
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.30	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.31	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
300	0	0	0	0	0	0	300

Maßnahme: Steinacher Straße
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.234	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.31
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.30	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.31	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
1.100	0	0	0	0	0	0	1.100

Maßnahme: Hans-Fellner-Straße
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.235	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.28
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.27	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.28	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
400	0	0	0	0	0	0	400

Maßnahme: Geiersberg
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.236	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.31
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.29	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.31	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
300	0	0	0	0	0	0	300

Maßnahme: Schlehengasse / Schlotfegergasse / Ottostraße
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.237	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.05.28
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.06.27	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	01.05.28	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
1.076	0	71	673	232	100	0	0

Maßnahme: Kolpingstraße
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.238	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.30
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.30	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.30	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
570	0	0	0	0	0	0	570

Maßnahme: Burgundenstraße
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.239	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.31
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.31	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.31	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
430	0	0	0	0	0	0	430

Maßnahme: Resedenweg / Primelweg
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.240	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.31
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.31	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.31	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
1.000	0	0	0	0	0	0	1.000

Maßnahme: Fußweg nördl. der Striegauer Straße
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.241	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.31
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.31	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.31	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
370	0	0	0	0	0	0	370

Maßnahme: Marientorgraben
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.242	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.07.28
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.27	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.07.28	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
320	0	0	0	0	0	0	320

Maßnahme: Königstormauer / Marientormauer
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.243	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	30.06.28
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.27	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	30.06.28	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
1.099	95	64	595	345	0	0	0

Maßnahme: Spießstraße
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.245	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.31
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.31	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.31	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
850	0	0	0	0	0	0	850

Maßnahme: Landgrabenstraße
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.246	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.03.28
Objektgenehmigung:	18.06.26	**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:	WA	**gepl. Baubeginn:**	25.01.27	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	4.770	**gepl. Fertigstellung:**	31.03.28	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
4.771	163	70	2.796	1.542	200	0	0

Maßnahme: Katzwanger Straße / Conradtystraße
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.247	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.31
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.31	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.31	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
2.100	0	0	0	0	0	0	2.100

Maßnahme: Hinterhofstraße
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.248	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.32
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.32	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.32	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
650	0	0	0	0	0	0	650

Maßnahme: Breite Gasse
HA: Kanalerneuerung

Objektnr.:	95700.249	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	30.05.25
Objektgenehmigung:	08.07.24	**Objektstatus:**	In Gewährleistung	**Tats. Baubeginn:**	13.01.25
Gremium:	WLK/WLT	**gepl. Baubeginn:**	13.01.25	**Tats. Fertigstellung:**	10.06.25
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	900	**gepl. Fertigstellung:**	30.05.25	**Tats. Nutzungsbeginn:**	10.06.25

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
803	683	120	0	0	0	0	0

Maßnahme: Thumenberger Weg - Bahnbrücke
HA: Kanalerneuerung

Objektnr.:	95700.250	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	17.04.26
Objektgenehmigung:	27.02.25	**Objektstatus:**	Fertiggestellt	**Tats. Baubeginn:**	15.08.25
Gremium:	WA	**gepl. Baubeginn:**	18.08.25	**Tats. Fertigstellung:**	17.04.26
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	2.310	**gepl. Fertigstellung:**	17.04.26	**Tats. Nutzungsbeginn:**	17.04.26

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
1.615	1.035	553	0	0	27	0	0

Maßnahme: Schweppermannstraße
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.251	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.30
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.30	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.30	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
400	0	0	0	0	0	0	400

Maßnahme: Fürther Straße zwischen Kernstraße und Plärrer
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.252	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.30
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.30	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.30	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
2.501	1	0	0	0	0	0	2.500

Maßnahme: Meuschelstraße/Schlüsselfelderstraße
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.253	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	19.12.25
Objektgenehmigung:	28.10.24	**Objektstatus:**	In Gewährleistung	**Tats. Baubeginn:**	19.05.25
Gremium:	WLK/WLT	**gepl. Baubeginn:**	05.05.25	**Tats. Fertigstellung:**	18.12.25
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	995	**gepl. Fertigstellung:**	19.12.25	**Tats. Nutzungsbeginn:**	18.12.25

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
651	530	121	0	0	0	0	0

Maßnahme: Coseler Straße
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.254	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.31
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.31	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.31	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
400	0	0	0	0	0	0	400

Maßnahme: Schwabacher Straße
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.255	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.31
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.31	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.31	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
740	0	0	0	0	0	0	740

Maßnahme: Wiesenstraße
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.256	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.31
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.31	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.31	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
480	0	0	0	0	0	0	480

Maßnahme: Gugelstraße
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.257	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.31
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.31	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.31	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
400	0	0	0	0	0	0	400

Maßnahme: Tafelhof
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.258	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.32
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.30	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.32	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
4.750	0	0	20	100	1.200	400	3.030

Maßnahme: Reutersbrunnenstraße
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.259	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.33
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.33	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.33	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
900	0	0	0	0	0	0	900

Maßnahme: Verrohrung Neuselsbrunngraben
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.260	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.34
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.33	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.34	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
4.500	0	0	0	0	0	0	4.500

Maßnahme: Bönerstraße
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.261	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.32
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.32	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.32	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
500	0	0	0	0	0	0	500

Maßnahme: Obstmarkt
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.263	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	12.03.27
Objektgenehmigung:	14.11.24	**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	10.06.25
Gremium:	WA	**gepl. Baubeginn:**	10.06.25	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	5.840	**gepl. Fertigstellung:**	12.03.27	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
5.680	883	2.358	1.839	600	0	0	0

Maßnahme: Harsdörfferstraße
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.264	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.29
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.06.28	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.29	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
1.100	0	0	0	0	0	0	1.100

Maßnahme: Brehm-, Speyerer und Karlsruher Straße
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.265	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.38
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.35	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.38	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
5.000	0	0	0	0	0	0	5.000

Maßnahme: Allersberger Straße (Wölckern-Wodan)
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.266	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	29.10.27
Objektgenehmigung:	23.07.25	**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	23.04.26
Gremium:	WA	**gepl. Baubeginn:**	23.04.26	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	4.110	**gepl. Fertigstellung:**	29.10.27	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
3.137	226	1.626	985	300	0	0	0

Maßnahme: Peter-Henlein-Straße
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.267	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.34
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.33	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.34	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
1.000	0	0	0	0	0	0	1.000

Maßnahme: Bismarckstraße / Welserstraße
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.268	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.33
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.32	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.33	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
970	0	0	0	0	0	0	970

Maßnahme: Thumenberger Weg bei Äußerer Sulzbacher Straße
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.269	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	18.12.26
Objektgenehmigung:	21.11.25	**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	20.04.26
Gremium:	WLK/WLT	**gepl. Baubeginn:**	27.04.26	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	1.835	**gepl. Fertigstellung:**	18.12.26	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
1.471	17	1.032	167	255	0	0	0

Maßnahme: Thumenberger Weg (Weißer Weg bis Flußstraße)
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.270	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	17.12.27
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.27	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	17.12.27	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
2.240	2	73	777	282	893	213	0

Maßnahme: Allersberger Straße (Wodanstr. - Jean-Paul-Platz)
HA: Kanalerneuerung

Objektnr.:	95700.271	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.33
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.33	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.33	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
1.300	0	0	0	0	0	0	1.300

Maßnahme: Adam-Klein-Straße / Beckstraße
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.274	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.34
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.33	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.34	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
800	0	0	0	0	0	0	800

Maßnahme: Goethestraße / Schweppermannstraße
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.275	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.35
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.34	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.35	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
500	0	0	0	0	0	0	500

Maßnahme: Ludolfinger Straße
HA: Kanalerneuerung

Objektnr.:	95700.276	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.33
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.33	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.33	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
600	0	0	0	0	0	0	600

Maßnahme: Flachslander Straße / Virnsberger Straße
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.277	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.35
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.34	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.35	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
600	0	0	0	0	0	0	600

Maßnahme: Reinerzer Straße (WBG)
HA: Kanalrenovierung

Objektnr.:	95700.278	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	29.08.25
Objektgenehmigung:	20.03.25	**Objektstatus:**	In Gewährleistung	**Tats. Baubeginn:**	08.08.25
Gremium:	A 1	**gepl. Baubeginn:**	04.08.25	**Tats. Fertigstellung:**	12.09.25
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	60	**gepl. Fertigstellung:**	29.08.25	**Tats. Nutzungsbeginn:**	12.09.25

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
50	48	2	0	0	0	0	0

Maßnahme: Willstraße (zw. Reutersbrunnenstraße+ Roonstraße)
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.279	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.33
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.32	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.33	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
600	0	0	0	0	0	0	600

Maßnahme: Kressengartenstraße
HA: Kanalerneuerung

Objektnr.:	95700.280	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	12.05.28
Objektgenehmigung:	23.10.25	**Objektstatus:**	Ausführungsplanung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:	WA	**gepl. Baubeginn:**	24.08.26	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	5.288	**gepl. Fertigstellung:**	12.05.28	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
5.203	76	920	3.429	755	23	0	0

Maßnahme: Adam-Klein-Straße (bei The Q)
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.281	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.34
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.33	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.34	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
500	0	0	0	0	0	0	500

Maßnahme: Wiesbadener Straße
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.282	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.34
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.33	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.34	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
1.300	0	0	0	0	0	0	1.300

Maßnahme: Maximilianstraße
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.283	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.08.29
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	04.10.27	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.08.29	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
1.100	0	40	300	500	260	0	0

Maßnahme: Fritz-Erler-Straße / Vollmarstraße
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.284	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.35
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.34	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.35	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
1.400	0	0	0	0	0	0	1.400

Maßnahme: Muggenhofer Straße (am Kanalbetriebshof)
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.285	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.36
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.35	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.36	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
450	0	0	0	0	0	0	450

Maßnahme: Muggenhofer Straße (bei Nicolaistraße)
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.286	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.36
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.35	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.36	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
710	0	0	0	0	0	0	710

Maßnahme: Johannesgasse
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.287	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.37
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.36	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.37	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
550	0	0	0	0	0	0	550

Maßnahme: Coca Cola Gelände Ostendstraße
HA: Maßnahme Dritter

Objektnr.:	I002.064	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.01.20
Objektgenehmigung:	27.03.18	**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	04.09.19
Gremium:	WLT	**gepl. Baubeginn:**	01.08.18	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	760	**gepl. Fertigstellung:**	31.12.19	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
736	735	1	0	0	0	0	0

Maßnahme: Hintere Marktstraße
HA: Maßnahme Dritter

Objektnr.:	I002.069	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	30.04.21
Objektgenehmigung:	19.11.20	**Objektstatus:**	Fertiggestellt	**Tats. Baubeginn:**	15.02.22
Gremium:	A 1	**gepl. Baubeginn:**	01.01.22	**Tats. Fertigstellung:**	02.05.22
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	103	**gepl. Fertigstellung:**	30.04.22	**Tats. Nutzungsbeginn:**	02.05.22

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
97	17	80	0	0	0	0	0

Maßnahme: Akzo-Nobel-Gelände Jugendhaus
HA: Maßnahme Dritter

Objektnr.:	I002.078	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.08.23
Objektgenehmigung:	30.06.22	**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	22.08.22
Gremium:	WLT	**gepl. Baubeginn:**	01.09.22	**Tats. Fertigstellung:**	16.12.24
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	875	**gepl. Fertigstellung:**	01.08.23	**Tats. Nutzungsbeginn:**	16.12.24

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
23	22	1	0	0	0	0	0

Maßnahme: Van-Gogh-Straße
HA: Maßnahme Dritter

Objektnr.:	I002.088	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.12.23
Objektgenehmigung:	07.06.23	**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	16.01.25
Gremium:	1-1	**gepl. Baubeginn:**	01.08.23	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	70	**gepl. Fertigstellung:**	31.12.23	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
23	22	1	0	0	0	0	0

Maßnahme: Worzeldorf West
HA: Maßnahme Dritter

Objektnr.:	I002.091	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.07.27
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.04.27	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.12.27	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
98	4	4	60	30	0	0	0

Maßnahme: Züricher Platz
HA: Maßnahme Dritter

Objektnr.:	I002.093	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.03.26
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	12.02.26	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.03.26	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
38	3	30	5	0	0	0	0

Maßnahme: Bauabschnitt 1
HA: Kanalerschließung Tiefes Feld

Objektnr.:	I005.001	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.27
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ausführungsplanung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	07.09.26	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.27	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
5.296	175	1	20	100	1.500	1.000	2.500

Maßnahme: Bauabschnitt 4
HA: Kanalerschließung Tiefes Feld

Objektnr.:	I005.004	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	03.07.26
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	02.03.26	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	03.07.26	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
827	29	0	20	20	400	300	58

Maßnahme: Bauabschnitt 5
HA: Kanalerschließung Tiefes Feld

Objektnr.:	I005.005	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	18.08.27
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.10.26	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	18.08.27	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
1.700	1	0	0	10	50	400	1.239

Maßnahme: Bauabschnitt 6
HA: Kanalerschließung Tiefes Feld

Objektnr.:	I005.006	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.31
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	08.01.28	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.31	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
3.003	3	0	0	0	0	0	3.000

Maßnahme: Pauschalansatz (Systemplan)
HA: Gebietssanierung Neunhof

Objektnr.:	I006.001	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	30.08.35
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	27.11.23
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	09.10.23	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	30.08.35	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
8.833	11	0	0	500	1.400	1.600	5.322

Maßnahme: BA 1: Untere und Obere Dorfstraße
HA: Gebietssanierung Neunhof

Objektnr.:	I006.002	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	29.05.26
Objektgenehmigung:	15.12.22	**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	27.11.23
Gremium:	WA	**gepl. Baubeginn:**	09.10.23	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	8.540	**gepl. Fertigstellung:**	29.05.26	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
7.847	4.812	2.700	335	0	0	0	0

Maßnahme: BA 2: An der Wind / Irisweg
HA: Gebietssanierung Neunhof

Objektnr.:	I006.005	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.07.28
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.10.26	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.07.28	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
2.701	41	100	1.300	1.100	160	0	0

Maßnahme: Zerzabelshofsammler
HA: Zerzabelshofsammler

Objektnr.:	I105.001	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	22.12.30
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.07.28	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	22.12.30	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
10.228	583	50	475	1.200	4.200	3.500	220

Maßnahme: Netzsanierung Kornburg
HA: Gebietssanierung

Objektnr.:	I106.001	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	29.03.24
Objektgenehmigung:	12.10.21	**Objektstatus:**	In Gewährleistung	**Tats. Baubeginn:**	02.05.22
Gremium:	WA	**gepl. Baubeginn:**	01.06.22	**Tats. Fertigstellung:**	29.04.24
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	3.587	**gepl. Fertigstellung:**	29.03.24	**Tats. Nutzungsbeginn:**	29.04.24

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
3.183	2.573	610	0	0	0	0	0

Maßnahme: Umlegung Hafensammler
HA: Frankenschnellweg

Objektnr.:	I148.001	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.12.30
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.08.27	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.12.30	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
5.277	276	1	100	100	100	100	4.600

Maßnahme: Leistungen Ingenieurbüro
HA: Frankenschnellweg

Objektnr.:	I148.002	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.06.30
Objektgenehmigung:	28.02.11	**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	01.04.11
Gremium:	WLK/WLT	**gepl. Baubeginn:**	01.04.11	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	4.900	**gepl. Fertigstellung:**	01.06.30	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
2.750	2.350	100	100	100	100	0	0

Maßnahme: Querung 179
HA: Frankenschnellweg

Objektnr.:	I148.006	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.30
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.06.27	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.12.30	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
4.113	112	1	100	100	100	100	3.600

Maßnahme: Anschluss Gleisdreieck an südl. Hauptsammler
HA: Frankenschnellweg

Objektnr.:	I148.007	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.12.30
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.09.26	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.12.30	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
850	0	0	50	50	50	50	650

Maßnahme: BPH 1 - Sanierung Schulen
HA: Gebäudeneubau rekoSUN

Objektnr.:	I177.006	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.08.25
Objektgenehmigung:	29.09.22	**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	21.11.22
Gremium:	WA	**gepl. Baubeginn:**	02.11.22	**Tats. Fertigstellung:**	19.09.25
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	11.710	**gepl. Fertigstellung:**	30.07.25	**Tats. Nutzungsbeginn:**	23.09.25

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
11.713	9.860	1.762	23	3	3	3	59

Maßnahme: Kanalbetriebshof - Baunebenkosten
HA: Gebäudeneubau rekoSUN

Objektnr.:	I177.008	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	
Objektgenehmigung:	27.03.25	**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:	WA	**gepl. Baubeginn:**		**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	15.620	**gepl. Fertigstellung:**		**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
8.219	2.150	1.429	1.473	978	945	856	388

Maßnahme: Nordspange OHNE Laborgebäude
HA: Gebäudeneubau rekoSUN

Objektnr.:	I177.009	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.01.31
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	02.09.27	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.12.30	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
33.300	70	762	1.872	10.996	11.476	5.641	2.483

Maßnahme: Sanierung Laborgebäude
HA: Gebäudeneubau rekoSUN

Objektnr.:	I177.010	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.01.31
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	03.01.28	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	30.12.30	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
35.500	60	330	1.315	8.805	12.509	10.540	1.941

Maßnahme: Anpassung Außenanlagen auf RÜB
HA: Gebäudeneubau rekoSUN

Objektnr.:	I177.011	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.01.31
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	02.01.30	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.12.30	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
3.100	0	123	77	0	0	2.900	0

Maßnahme: Übergeordnete Außenanlagen
HA: Gebäudeneubau rekoSUN

Objektnr.:	I177.012	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.12.32
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.05.30	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.12.32	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
3.000	19	0	0	0	240	1.367	1.374

Maßnahme: Stützmauer zum KW1
HA: Gebäudeneubau rekoSUN

Objektnr.:	I177.013	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	02.10.27
Objektgenehmigung:	25.04.24	**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	18.08.25
Gremium:	WA	**gepl. Baubeginn:**	30.09.25	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	5.100	**gepl. Fertigstellung:**	01.10.27	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
5.521	634	2.217	1.860	800	10	0	0

Maßnahme: F10 - Anhängergarage
HA: Gebäudeneubau rekoSUN

Objektnr.:	I177.015	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.01.28
Objektgenehmigung:	27.03.25	**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:	WA	**gepl. Baubeginn:**	01.03.27	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	3.420	**gepl. Fertigstellung:**	31.12.27	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
3.420	0	150	2.810	460	0	0	0

Maßnahme: G10 - Garagen / Werkstatt
HA: Gebäudeneubau rekoSUN

Objektnr.:	I177.016	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.07.29
Objektgenehmigung:	27.03.25	**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:	WA	**gepl. Baubeginn:**	01.06.28	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	15.300	**gepl. Fertigstellung:**	30.06.29	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
15.300	0	0	750	9.660	4.890	0	0

Maßnahme: I10 - Verwaltung
HA: Gebäudeneubau rekoSUN

Objektnr.:	I177.017	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	08.12.30
Objektgenehmigung:	27.03.25	**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:	WA	**gepl. Baubeginn:**	19.09.29	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	20.580	**gepl. Fertigstellung:**	07.12.30	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
20.580	0	0	0	0	6.050	9.940	4.590

Maßnahme: H10 - Garagen
HA: Gebäudeneubau rekoSUN

Objektnr.:	I177.018	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	16.11.31
Objektgenehmigung:	27.03.25	**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:	WA	**gepl. Baubeginn:**	21.03.31	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	5.290	**gepl. Fertigstellung:**	15.11.31	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
5.290	0	0	0	0	0	1.300	3.990

Maßnahme: Pauschalansatz
HA: Reinvestitionen Kanalbetrieb

Objektnr.:	I200.001	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.12.31
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.01.26	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.12.31	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
9.745	0	140	305	1.800	2.500	2.500	2.500

Maßnahme: RRB_05 Almoshof Umbau
HA: Reinvestitionen Kanalbetrieb

Objektnr.:	I200.008	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.01.26
Objektgenehmigung:	17.04.23	**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	25.08.23
Gremium:	WLT	**gepl. Baubeginn:**	01.06.23	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	748	**gepl. Fertigstellung:**	31.12.26	**Tats. Nutzungsbeginn:**	01.01.26

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
520	485	35	0	0	0	0	0

Maßnahme: PW__51 Ertüchtigung Spül- und Entleerungsschächte
HA: Reinvestitionen Kanalbetrieb

Objektnr.:	I200.009	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.12.26
Objektgenehmigung:	17.04.23	**Objektstatus:**	Ausführungsplanung	**Tats. Baubeginn:**	04.05.26
Gremium:	WLT	**gepl. Baubeginn:**	01.06.23	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	250	**gepl. Fertigstellung:**	31.12.26	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
160	100	60	0	0	0	0	0

Maßnahme: RÜB_14 Maximilianstraße
HA: Reinvestitionen Kanalbetrieb

Objektnr.:	I200.011	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.12.24
Objektgenehmigung:	05.06.24	**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	20.11.23
Gremium:	WLK/WLT	**gepl. Baubeginn:**	20.11.23	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	1.499	**gepl. Fertigstellung:**	31.12.25	**Tats. Nutzungsbeginn:**	06.10.25

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
1.321	1.314	7	0	0	0	0	0

Maßnahme: SBW_12 Leyher Str./Sigmundstr.
HA: Reinvestitionen Kanalbetrieb

Objektnr.:	I200.012	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.12.27
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.06.27	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.12.27	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
220	0	20	200	0	0	0	0

Maßnahme: SBW_13 Virnsberger Straße
HA: Reinvestitionen Kanalbetrieb

Objektnr.:	I200.013	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.12.26
Objektgenehmigung:	07.11.24	**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	20.10.25
Gremium:	WLT	**gepl. Baubeginn:**	20.10.25	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	290	**gepl. Fertigstellung:**	31.12.26	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
233	183	50	0	0	0	0	0

Maßnahme: PW__05 Weihergartenstraße
HA: Reinvestitionen Kanalbetrieb

Objektnr.:	I200.014	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.12.26
Objektgenehmigung:	28.08.24	**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	07.04.25
Gremium:	WLT	**gepl. Baubeginn:**	07.04.25	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	388	**gepl. Fertigstellung:**	31.12.26	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
359	239	120	0	0	0	0	0

Maßnahme: PW__51 Großgründlach/RÜB_04 Großgründlach
HA: Reinvestitionen Kanalbetrieb

Objektnr.:	I200.015	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	30.06.26
Objektgenehmigung:	06.05.24	**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	21.05.25
Gremium:	A 1	**gepl. Baubeginn:**	21.05.25	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	220	**gepl. Fertigstellung:**	30.06.26	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
156	81	75	0	0	0	0	0

Maßnahme: SBW_14 Großhabersdorfer Weg
HA: Reinvestitionen Kanalbetrieb

Objektnr.:	I200.017	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	30.06.26
Objektgenehmigung:	07.11.24	**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	06.08.25
Gremium:	WLT	**gepl. Baubeginn:**	06.08.25	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	290	**gepl. Fertigstellung:**	31.12.26	**Tats. Nutzungsbeginn:**	01.05.26

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
187	117	70	0	0	0	0	0

Maßnahme: Alfred-Hensel-Weg
HA: Reinvestitionen Kanalbetrieb

Objektnr.:	I200.018	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.12.25
Objektgenehmigung:	12.05.25	**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	04.09.25
Gremium:	WLT	**gepl. Baubeginn:**	22.09.25	**Tats. Fertigstellung:**	04.10.25
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	250	**gepl. Fertigstellung:**	31.12.25	**Tats. Nutzungsbeginn:**	04.10.25

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
231	229	2	0	0	0	0	0

Maßnahme: RÜB_16 Südlicher Entlastungssammler
HA: Reinvestitionen Kanalbetrieb

Objektnr.:	I200.019	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.12.27
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.27	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.12.27	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
1.159	4	155	1.000	0	0	0	0

Maßnahme: PW__01 Unterer Bergauer Platz
HA: Reinvestitionen Kanalbetrieb

Objektnr.:	I200.020	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.12.28
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.28	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.12.28	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
2	0	2	0	0	0	0	0

Maßnahme: RRB_04 Georg-Buchner-Straße
HA: Reinvestitionen Kanalbetrieb

Objektnr.:	I200.021	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.12.27
Objektgenehmigung:	08.05.26	**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:	WLT	**gepl. Baubeginn:**	01.07.26	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	715	**gepl. Fertigstellung:**	31.12.27	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
716	1	560	155	0	0	0	0

Maßnahme: SBW_01 Westfriedhof
HA: Reinvestitionen Kanalbetrieb

Objektnr.:	I200.022	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.12.28
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.07.27	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.12.28	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
1.666	0	266	700	700	0	0	0

Maßnahme: PW__03 Trödelmarkt
HA: Reinvestitionen Kanalbetrieb

Objektnr.:	I200.023	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	30.09.25
Objektgenehmigung:	25.06.25	**Objektstatus:**	Fertiggestellt	**Tats. Baubeginn:**	25.08.25
Gremium:	A 1	**gepl. Baubeginn:**	01.07.25	**Tats. Fertigstellung:**	28.11.25
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	210	**gepl. Fertigstellung:**	31.12.25	**Tats. Nutzungsbeginn:**	17.11.25

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
157	92	65	0	0	0	0	0

Maßnahme: Schachtneubau Herrnstraße
HA: Reinvestitionen Kanalbetrieb

Objektnr.:	I200.024	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	13.09.26
Objektgenehmigung:	08.05.26	**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:	WLT	**gepl. Baubeginn:**	20.07.26	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	675	**gepl. Fertigstellung:**	13.09.26	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
676	0	676	0	0	0	0	0

Maßnahme: RÜB_04 Großgründlach Zufahrten
HA: Reinvestitionen Kanalbetrieb

Objektnr.:	I200.025	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.08.25
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	21.05.25
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	21.05.25	**Tats. Fertigstellung:**	31.07.26
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.07.25	**Tats. Nutzungsbeginn:**	01.08.25

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
116	111	5	0	0	0	0	0

Maßnahme: Am Graben
HA: Reinvestitionen Kanalbetrieb

Objektnr.:	I200.026	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.12.26
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.10.26	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	01.12.26	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
500	0	360	140	0	0	0	0

Investitionsplan 2026 - 2030

Objektplanfilter: Gesperrt: Nein, Sparte: Abwasserreinigung

Abwasserreinigung

Maßnahme: Baupauschale
HA: Kläranlagenausbau

Objektnr.:	96700.003	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**		**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**		**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
5.682	0	582	100	1.000	1.000	1.000	2.000

Maßnahme: KW1 - Neuordnung Trinkwassernetz
HA: Kläranlagenausbau

Objektnr.:	96700.021	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.01.29
Objektgenehmigung:	29.09.22	**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:	WA	**gepl. Baubeginn:**	01.07.27	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	2.020	**gepl. Fertigstellung:**	31.12.28	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
2.025	187	162	220	1.247	209	0	0

Maßnahme: KW1 - Erweiterung BHKW-Anlagen
HA: Kläranlagenausbau

Objektnr.:	96700.023	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	06.07.26
Objektgenehmigung:	26.01.23	**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	23.02.26
Gremium:	WA	**gepl. Baubeginn:**	10.11.25	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	3.850	**gepl. Fertigstellung:**	03.07.26	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
3.780	890	2.060	730	100	0	0	0

Maßnahme: KW1 - Techn. Hochwasserschutz, Ertüchtigung Deich
HA: Kläranlagenausbau

Objektnr.:	96700.024	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.01.31
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.28	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.30	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
5.425	0	100	300	1.500	2.900	625	0

Maßnahme: ARGE - Fließgewässermessstation Erneuerung
HA: Kläranlagenausbau

Objektnr.:	96700.031	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.10.26
Objektgenehmigung:	07.06.22	**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	22.09.25
Gremium:	WLT	**gepl. Baubeginn:**	01.09.25	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	1.916	**gepl. Fertigstellung:**	30.09.26	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
1.877	1.044	831	2	0	0	0	0

Maßnahme: KW1 - SLB Flockungsmittelhilfsstation
HA: Kläranlagenausbau

Objektnr.:	96700.034	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.11.28
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.05.28	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.08.28	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
1.136	22	0	110	948	56	0	0

Maßnahme: KW2 - SLB Flockungsmittelhilfsstation
HA: Kläranlagenausbau

Objektnr.:	96700.035	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.01.28
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.07.27	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	01.12.27	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
913	13	45	200	655	0	0	0

Maßnahme: VBG - Trinkwassernetzerneuerung
HA: Kläranlagenausbau

Objektnr.:	96700.042	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.04.27
Objektgenehmigung:	27.01.22	**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	06.10.25
Gremium:	WA	**gepl. Baubeginn:**	03.11.25	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	2.390	**gepl. Fertigstellung:**	31.03.27	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
2.420	684	1.505	228	3	0	0	0

Maßnahme: KW1 - SLB Fällmitteldosierstation
HA: Kläranlagenausbau

Objektnr.:	96700.044	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.11.28
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.28	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	08.09.28	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
508	23	0	48	413	24	0	0

Maßnahme: KW1 - MR Fällmitteldosierstation
HA: Kläranlagenausbau

Objektnr.:	96700.045	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.01.28
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	03.05.27	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	01.10.27	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
419	4	21	352	42	0	0	0

Maßnahme: KW1 - SEB Aufzüge ertüchtigen
HA: Kläranlagenausbau

Objektnr.:	96700.053	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.07.28
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.27	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	30.06.28	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
270	1	3	120	146	0	0	0

Maßnahme: KW1 - Einlauf: PV Anlage errichten
HA: Kläranlagenausbau

Objektnr.:	96700.055	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.12.27
Objektgenehmigung:	21.08.23	**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:	WLT	**gepl. Baubeginn:**	01.04.27	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	650	**gepl. Fertigstellung:**	31.12.27	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
650	2	55	593	0	0	0	0

Maßnahme: KW1 - Einlauf: Abluftbehanlungsanlage
HA: Kläranlagenausbau

Objektnr.:	96700.057	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	11.09.28
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	11.01.27	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	14.08.28	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
5.900	91	452	1.000	4.252	105	0	0

Maßnahme: KW 1 - Sanierung Faulbehälter F1C0_2
HA: Kläranlagenausbau

Objektnr.:	96700.059	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.02.33
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.10.27	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	30.01.33	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
16.537	14	312	500	2.565	3.770	3.740	5.636

Maßnahme: KW1 - Erneuerung Schranken
HA: Kläranlagenausbau

Objektnr.:	96700.060	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	02.09.26
Objektgenehmigung:	10.09.25	**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	09.03.26
Gremium:	A 2	**gepl. Baubeginn:**	23.03.26	**Tats. Fertigstellung:**	12.03.26
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	60	**gepl. Fertigstellung:**	01.09.26	**Tats. Nutzungsbeginn:**	12.03.26

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
46	6	40	0	0	0	0	0

Maßnahme: KW1 - H30 Parkplätze Vorklärung
HA: Kläranlagenausbau

Objektnr.:	96700.061	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	16.09.26
Objektgenehmigung:	03.03.26	**Objektstatus:**	Ausführungsplanung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:	WLK/WLT	**gepl. Baubeginn:**	01.06.26	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	106	**gepl. Fertigstellung:**	16.09.26	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
107	0	107	0	0	0	0	0

Maßnahme: KW1 - Neuordnung Pforte
HA: Kläranlagenausbau

Objektnr.:	96700.062	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.06.29
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	03.04.28	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.05.29	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
599	0	23	89	325	162	0	0

Maßnahme: Schlammfaulung und Voreindicker
HA: KW 1 Beleuchtungsanlagen

Objektnr.:	I087.003	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	29.07.22
Objektgenehmigung:	12.10.20	**Objektstatus:**	Fertiggestellt	**Tats. Baubeginn:**	12.06.21
Gremium:	WLT	**gepl. Baubeginn:**	14.06.21	**Tats. Fertigstellung:**	01.08.22
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	692	**gepl. Fertigstellung:**	29.07.22	**Tats. Nutzungsbeginn:**	01.08.22

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
642	602	40	0	0	0	0	0

Maßnahme: Schwachlastbelebung und Abwasserfilter
HA: KW 1 Beleuchtungsanlagen

Objektnr.:	I087.005	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.09.24
Objektgenehmigung:	13.05.22	**Objektstatus:**	Fertiggestellt	**Tats. Baubeginn:**	01.05.23
Gremium:	WLK/WLT	**gepl. Baubeginn:**	01.05.23	**Tats. Fertigstellung:**	01.09.24
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	976	**gepl. Fertigstellung:**	01.09.24	**Tats. Nutzungsbeginn:**	01.09.24

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
931	881	50	0	0	0	0	0

Maßnahme: Mechanische Reinigung
HA: KW 1 Beleuchtungsanlagen

Objektnr.:	I087.006	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	30.06.26
Objektgenehmigung:	16.07.24	**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	22.01.25
Gremium:	WLK/WLT	**gepl. Baubeginn:**	01.01.25	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	843	**gepl. Fertigstellung:**	30.06.26	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
672	472	200	0	0	0	0	0

Maßnahme: Faulbehälter 1 bis 5
HA: KW 1 Beleuchtungsanlagen

Objektnr.:	I087.007	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	30.06.26
Objektgenehmigung:	21.05.25	**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	24.09.25
Gremium:	WLT	**gepl. Baubeginn:**	04.08.25	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	269	**gepl. Fertigstellung:**	30.06.26	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
226	48	178	0	0	0	0	0

Maßnahme: Kollektoren
HA: KW 1 Beleuchtungsanlagen

Objektnr.:	I087.008	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.12.26
Objektgenehmigung:	15.07.25	**Objektstatus:**	Ausführungsplanung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:	WLK/WLT	**gepl. Baubeginn:**	21.04.26	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	1.314	**gepl. Fertigstellung:**	31.12.26	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
1.313	64	902	347	0	0	0	0

Maßnahme: Schlammstapelbehälter SSB
HA: KW 1 Beleuchtungsanlagen

Objektnr.:	I087.009	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.05.27
Objektgenehmigung:	02.06.26	**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:	WLT	**gepl. Baubeginn:**	01.09.26	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	658	**gepl. Fertigstellung:**	31.05.27	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
670	0	140	495	35	0	0	0

Maßnahme: KW1 - Serverzentrum Schlammfaulung
HA: Schutz Serverräume SUN

Objektnr.:	I128.001	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.09.28
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.01.28	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.12.28	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
2.375	3	400	800	1.011	161	0	0

Maßnahme: KW1 - Schlammfaulungsanlage F20
HA: KW 1 Klärschlammbehandlung

Objektnr.:	I156.001	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.03.27
Objektgenehmigung:	12.02.08	**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	11.01.16
Gremium:	WA	**gepl. Baubeginn:**	01.07.15	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	36.404	**gepl. Fertigstellung:**	26.02.27	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
34.371	31.018	982	149	0	0	2.222	0

Maßnahme: KW1 E50 PV-Anlage
HA: Elektrische Energieversorgung SUN

Objektnr.:	I157.001	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	25.11.26
Objektgenehmigung:	14.11.24	**Objektstatus:**	Ausführungsplanung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:	WA	**gepl. Baubeginn:**	01.06.26	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	2.278	**gepl. Fertigstellung:**	25.11.26	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
1.952	233	531	1.188	0	0	0	0

Maßnahme: KW1 Hochlast Austausch der NSHV
HA: Elektrische Energieversorgung SUN

Objektnr.:	I157.002	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.03.28
Objektgenehmigung:	18.06.26	**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:	WA	**gepl. Baubeginn:**	02.08.27	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	4.234	**gepl. Fertigstellung:**	29.02.28	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
3.582	5	378	2.348	851	0	0	0

Maßnahme: KW1 AWF Austausch der MSHV + NSHV Süd
HA: Elektrische Energieversorgung SUN

Objektnr.:	I157.003	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.11.27
Objektgenehmigung:	23.04.26	**Objektstatus:**	Ausführungsplanung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:	WA	**gepl. Baubeginn:**	01.06.27	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	3.226	**gepl. Fertigstellung:**	31.12.27	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
3.227	9	1.206	1.877	135	0	0	0

Maßnahme: KW1 VBG Austausch der MS + NSHV
HA: Elektrische Energieversorgung SUN

Objektnr.:	I157.004	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	03.07.28
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.02.28	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	30.06.28	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
3.110	0	72	200	2.763	75	0	0

Maßnahme: KW1 RSPW 5 Austausch der MS + NSHV
HA: Elektrische Energieversorgung SUN

Objektnr.:	I157.005	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.10.29
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	02.05.28	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	30.09.29	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
6.010	0	6	513	2.210	3.276	5	0

Maßnahme: KW1 AWF Austausch der MSHV + NSHV Nord
HA: Elektrische Energieversorgung SUN

Objektnr.:	I157.006	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	03.01.28
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	02.08.27	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.12.27	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
3.309	4	254	1.460	1.591	0	0	0

Maßnahme: Erneuerung Hauptschluss N-Ergie Kanalbetriebshof
HA: Elektrische Energieversorgung SUN

Objektnr.:	I157.007	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.01.27
Objektgenehmigung:	03.02.25	**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:	WLK/WLT	**gepl. Baubeginn:**	02.02.26	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	581	**gepl. Fertigstellung:**	01.08.26	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
575	0	575	0	0	0	0	0

Maßnahme: Neubau 20kV Verbindung KW1 zu KW2
HA: Elektrische Energieversorgung SUN

Objektnr.:	I157.009	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.09.27
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.04.27	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	30.09.27	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
2.091	0	70	500	1.521	0	0	0

Maßnahme: Anpassung MS- und NS-Stationen
HA: Elektrische Energieversorgung SUN

Objektnr.:	I157.011	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	13.12.27
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	03.08.26	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	01.12.27	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
2.068	0	472	1.096	500	0	0	0

Maßnahme: KW1 AWF und BIO 2
HA: Elektrische Energieversorgung SUN

Objektnr.:	I157.012	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	02.11.26
Objektgenehmigung:	13.05.26	**Objektstatus:**	Ausführungsplanung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:	WLK/WLT	**gepl. Baubeginn:**	04.05.26	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	1.687	**gepl. Fertigstellung:**	30.10.26	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
1.687	3	500	1.184	0	0	0	0

Maßnahme: KW1
HA: Elektrische Energieversorgung SUN

Objektnr.:	I157.013	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	06.08.29
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ausführungsplanung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	07.06.27	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	01.08.29	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
3.330	0	72	100	2.231	927	0	0

Maßnahme: KW1 Bau PV-Anlage RÜB
HA: Elektrische Energieversorgung SUN

Objektnr.:	I157.015	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.07.29
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.09.28	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	01.07.29	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
2.228	0	0	6	2.222	0	0	0

Maßnahme: KW1 Austausch der Schächte, Abwasserleitungen usw.
HA: Grundleitungen Betriebsgelände SUN

Objektnr.:	I175.001	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.01.29
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.06.26	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.12.28	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
1.435	15	100	100	1.000	100	100	20

Maßnahme: Erneuerung Verdichterstation SLB/BB 1-4
HA: KW 1 Schwachlastbelebung

Objektnr.:	I176.003	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.11.26
Objektgenehmigung:	30.03.23	**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	14.04.25
Gremium:	WA	**gepl. Baubeginn:**	14.04.25	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	3.440	**gepl. Fertigstellung:**	31.10.26	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
3.323	2.082	1.052	161	16	6	6	0

Maßnahme: Erneuerung der Druckluftversorgung SLB [C1C0]
HA: KW 1 Schwachlastbelebung

Objektnr.:	I176.006	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.10.22
Objektgenehmigung:	22.09.20	**Objektstatus:**	In Betrieb	**Tats. Baubeginn:**	12.04.21
Gremium:	WA	**gepl. Baubeginn:**	01.01.22	**Tats. Fertigstellung:**	07.11.22
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	1.558	**gepl. Fertigstellung:**	30.09.22	**Tats. Nutzungsbeginn:**	07.11.22

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
1.118	1.085	10	10	3	10	0	0

Maßnahme: Faulgasaufbereitung
HA: Versorgungsnetze

Objektnr.:	I180.001	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	03.04.30
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.01.27	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.03.30	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
150	0	0	100	50	0	0	0

Maßnahme: Strukturplanung
HA: KW 1 Modernisierung Wasserweg

Objektnr.:	I182.001	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.01.45
Objektgenehmigung:	28.04.21	**Objektstatus:**	Fertiggestellt	**Tats. Baubeginn:**	01.06.21
Gremium:	WLK/WLT	**gepl. Baubeginn:**	01.01.27	**Tats. Fertigstellung:**	31.12.25
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	2.650	**gepl. Fertigstellung:**	31.12.44	**Tats. Nutzungsbeginn:**	31.12.25

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
3.038	3.028	10	0	0	0	0	0

Maßnahme: Erneuerung Vorklärung
HA: KW 1 Modernisierung Wasserweg

Objektnr.:	I182.002	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.01.37
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.01.28	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.12.36	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
38.608	8	500	600	2.000	14.000	21.500	0

Maßnahme: Erneuerung Schwachlastbelebung
HA: KW 1 Modernisierung Wasserweg

Objektnr.:	I182.003	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.01.44
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.01.37	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.12.43	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
330.000	0	0	0	0	0	0	330.000

Maßnahme: Baufeldfreimachung Vorklärung
HA: KW 1 Modernisierung Wasserweg

Objektnr.:	I182.004	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.01.32
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.28	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.31	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
543	43	100	200	200	0	0	0

Maßnahme: Baufeldfreimachung, Ersatzbauwerke
HA: KW 1 Modernisierung Wasserweg

Objektnr.:	I182.005	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.10.29
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.09.27	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.08.29	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
3.299	79	130	360	1.460	1.110	160	0

Maßnahme: Mechanische Reinigung
HA: KW 2 Modernisierung elektr. Anlagen

Objektnr.:	I183.005	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	30.06.26
Objektgenehmigung:	19.05.22	**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	01.02.23
Gremium:	WA	**gepl. Baubeginn:**	01.02.23	**Tats. Fertigstellung:**	30.03.26
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	4.843	**gepl. Fertigstellung:**	30.06.26	**Tats. Nutzungsbeginn:**	30.03.26

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
4.515	3.168	892	455	0	0	0	0

Maßnahme: Hochlastbelebung
HA: KW 2 Modernisierung elektr. Anlagen

Objektnr.:	I183.006	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	26.05.28
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.06.27	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	26.05.28	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
2.308	26	70	1.000	1.212	0	0	0

Maßnahme: Schwachlastbelebung
HA: KW 2 Modernisierung elektr. Anlagen

Objektnr.:	I183.007	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.12.27
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.01.27	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.12.27	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
2.598	1	50	500	1.800	247	0	0

Maßnahme: Mittelspannungsnetz Erneuerung der Kabel
HA: KW 2 Modernisierung elektr. Anlagen

Objektnr.:	I183.009	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	09.12.26
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ausführungsplanung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	12.03.26	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	29.11.26	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
1.221	1	286	934	0	0	0	0

Maßnahme: Erneuerung der Rechenanlage [A2]
HA: KW 2 Modernisierung Anlagentechnik

Objektnr.:	I184.001	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	02.02.26
Objektgenehmigung:	29.09.22	**Objektstatus:**	Fertiggestellt	**Tats. Baubeginn:**	04.03.24
Gremium:	WA	**gepl. Baubeginn:**	04.03.24	**Tats. Fertigstellung:**	04.03.26
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	3.023	**gepl. Fertigstellung:**	30.01.26	**Tats. Nutzungsbeginn:**	05.03.26

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
2.681	2.303	263	65	42	8	0	0

Maßnahme: Erneuerung Probenahmestation 5
HA: KW 2 Modernisierung Anlagentechnik

Objektnr.:	I184.002	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.10.26
Objektgenehmigung:	21.09.22	**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	10.11.25
Gremium:	WLT	**gepl. Baubeginn:**	03.11.25	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	398	**gepl. Fertigstellung:**	18.09.26	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
397	102	276	19	0	0	0	0

Maßnahme: Erneuerung Abluftbehandlungsanlage
HA: KW 2 Modernisierung Anlagentechnik

Objektnr.:	I184.003	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	28.06.27
Objektgenehmigung:	25.04.24	**Objektstatus:**	Ausführungsplanung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:	WA	**gepl. Baubeginn:**	10.08.26	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	3.500	**gepl. Fertigstellung:**	17.05.27	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
7.199	603	2.731	3.865	0	0	0	0

Maßnahme: Erneuerung Verdichter
HA: KW 2 Modernisierung Anlagentechnik

Objektnr.:	I184.004	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.07.25
Objektgenehmigung:	29.06.23	**Objektstatus:**	Fertiggestellt	**Tats. Baubeginn:**	27.05.24
Gremium:	WA	**gepl. Baubeginn:**	03.06.24	**Tats. Fertigstellung:**	24.06.25
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	3.331	**gepl. Fertigstellung:**	30.06.25	**Tats. Nutzungsbeginn:**	16.07.25

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
2.509	1.974	479	32	13	11	0	0

Maßnahme: Erneuerung Containerverfahranlage
HA: KW 2 Modernisierung Anlagentechnik

Objektnr.:	I184.005	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	08.10.27
Objektgenehmigung:	24.03.25	**Objektstatus:**	Ausführungsplanung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:	WLT	**gepl. Baubeginn:**	15.03.27	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	568	**gepl. Fertigstellung:**	24.09.27	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
568	55	320	168	25	0	0	0

Maßnahme: Erneuerung Rücklaufschlammpumpe
HA: KW 2 Modernisierung Anlagentechnik

Objektnr.:	I184.008	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.07.26
Objektgenehmigung:	05.11.24	**Objektstatus:**	Ausführungsplanung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:	A 2	**gepl. Baubeginn:**	05.05.26	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	85	**gepl. Fertigstellung:**	26.06.26	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
64	62	2	0	0	0	0	0

Maßnahme: Abluftleitungen V60 & U60
HA: KW 2 Modernisierung Anlagentechnik

Objektnr.:	I184.009	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.09.26
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	02.03.26	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.08.26	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
831	4	827	0	0	0	0	0

Maßnahme: Linde O2 Anlage sanierung
HA: KW 2 Modernisierung Anlagentechnik

Objektnr.:	I184.010	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.12.26
Objektgenehmigung:	27.03.26	**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:	A 2	**gepl. Baubeginn:**	01.06.26	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	447	**gepl. Fertigstellung:**	01.12.26	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
448	0	448	0	0	0	0	0

Maßnahme: Erneuerung Sandwaschanlage [A2]
HA: KW 2 Modernisierung Anlagentechnik

Objektnr.:	I184.011	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	29.05.28
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.11.27	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	26.05.28	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
320	0	20	150	150	0	0	0

Maßnahme: Erneuerung Rücklaufschlammpumpen AP056/AP058
HA: KW 2 Modernisierung Anlagentechnik

Objektnr.:	I184.012	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	03.09.27
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.02.27	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	01.09.28	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
236	0	4	116	116	0	0	0

Maßnahme: Schwachlastbelebung
HA: KW 1 Modernisierung elektr. Anlagen

Objektnr.:	I185.001	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	30.09.26
Objektgenehmigung:	29.07.24	**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	01.04.25
Gremium:	WLK/WLT	**gepl. Baubeginn:**	01.04.25	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	1.109	**gepl. Fertigstellung:**	30.09.26	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
1.193	519	534	140	0	0	0	0

Maßnahme: Mechanische Reinigung
HA: KW 1 Modernisierung elektr. Anlagen

Objektnr.:	I185.002	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.27
Objektgenehmigung:	17.11.25	**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	03.01.22
Gremium:	WLK/WLT	**gepl. Baubeginn:**	03.01.22	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	1.935	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.27	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
2.047	147	100	900	900	0	0	0

Maßnahme: Abwasserfilter
HA: KW 1 Modernisierung elektr, Anlagen

Objektnr.:	I185.003	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.12.28
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.27	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.12.28	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
3.118	0	80	300	2.738	0	0	0

Maßnahme: MSP/NSHV-G20
HA: KW 1 Modernisierung elektr. Anlagen

Objektnr.:	I185.006	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	25.04.25
Objektgenehmigung:	17.07.23	**Objektstatus:**	Fertiggestellt	**Tats. Baubeginn:**	10.06.24
Gremium:	WLT	**gepl. Baubeginn:**	01.06.24	**Tats. Fertigstellung:**	25.05.25
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	673	**gepl. Fertigstellung:**	25.04.25	**Tats. Nutzungsbeginn:**	25.05.25

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
354	298	56	0	0	0	0	0

Maßnahme: Ertüchtigung der Elektrotechnik H20 / H30
HA: KW 1 Modernisierung elektr. Anlagen

Objektnr.:	I185.008	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.07.26
Objektgenehmigung:	10.01.22	**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	17.02.24
Gremium:	WLT	**gepl. Baubeginn:**	17.02.24	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	2.082	**gepl. Fertigstellung:**	31.07.26	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
2.008	1.413	300	295	0	0	0	0

Maßnahme: Erneuerung Steuerschrank Notstromdiesel H20
HA: KW 1 Modernisierung elektr. Anlagen

Objektnr.:	I185.012	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	29.04.27
Objektgenehmigung:	16.03.23	**Objektstatus:**	Ausführungsplanung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:	A 2	**gepl. Baubeginn:**	01.06.26	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	203	**gepl. Fertigstellung:**	29.04.27	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
207	1	1	205	0	0	0	0

Maßnahme: Differenzstrommessung H50 A1N1100
HA: KW 1 Modernisierung elektr. Anlagen

Objektnr.:	I185.013	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	22.04.24
Objektgenehmigung:	30.03.23	**Objektstatus:**	In Gewährleistung	**Tats. Baubeginn:**	11.03.24
Gremium:	A 2	**gepl. Baubeginn:**	04.03.24	**Tats. Fertigstellung:**	22.04.24
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	80	**gepl. Fertigstellung:**	01.04.24	**Tats. Nutzungsbeginn:**	22.04.24

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
79	77	0	2	0	0	0	0

Maßnahme: Erneuerung der ELA Anlage
HA: KW 1 Modernisierung elektr. Anlagen

Objektnr.:	I185.014	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	30.07.26
Objektgenehmigung:	26.06.24	**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	29.01.25
Gremium:	WLT	**gepl. Baubeginn:**	01.12.24	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	334	**gepl. Fertigstellung:**	30.07.26	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
262	162	100	0	0	0	0	0

Maßnahme: Neubau M4 Gebäude für Mittelspannung
HA: KW 1 Modernisierung elektr. Anlagen

Objektnr.:	I185.015	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.04.27
Objektgenehmigung:	27.03.25	**Objektstatus:**	Ausführungsplanung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:	WA	**gepl. Baubeginn:**	01.07.26	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	4.025	**gepl. Fertigstellung:**	31.03.27	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
4.215	190	1.050	2.930	45	0	0	0

Maßnahme: NSHV 6x Differenzstrommessung
HA: KW 1 Modernisierung elektr. Anlagen

Objektnr.:	I185.017	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.08.27
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.02.27	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.08.27	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
501	1	3	497	0	0	0	0

Maßnahme: Austausch der MSHV Einlauf
HA: KW 1 Modernisierung elektr. Anlagen

Objektnr.:	I185.019	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	03.05.27
Objektgenehmigung:	14.05.25	**Objektstatus:**	Ausführungsplanung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:	WLT	**gepl. Baubeginn:**	01.02.27	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	1.879	**gepl. Fertigstellung:**	31.05.27	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
2.073	133	747	1.193	0	0	0	0

Maßnahme: Austausch USV-Anlagen
HA: KW 1 Modernisierung elektr. Anlagen

Objektnr.:	I185.020	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	02.08.26
Objektgenehmigung:	10.04.26	**Objektstatus:**	Ausführungsplanung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:	A 2	**gepl. Baubeginn:**	01.02.26	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	120	**gepl. Fertigstellung:**	01.08.26	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
120	0	120	0	0	0	0	0

Maßnahme: Austausch Strassenbeleuchtung/Masten im KW1+2
HA: KW 1 Modernisierung elektr. Anlagen

Objektnr.:	I185.021	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.06.27
Objektgenehmigung:	22.05.26	**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:	WLK/WLT	**gepl. Baubeginn:**	01.06.26	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	1.276	**gepl. Fertigstellung:**	31.05.27	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
1.276	0	825	451	0	0	0	0

Maßnahme: Austausch Außenverteiler im KW1
HA: KW 1 Modernisierung elektr. Anlagen

Objektnr.:	I185.022	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	16.12.27
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.02.27	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	15.12.27	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
1.100	0	0	500	600	0	0	0

Maßnahme: Ertüchtigung der Elektrotechnik Faulbehälter 4
HA: KW 1 Modernisierung elektr. Anlagen

Objektnr.:	I185.023	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.07.26
Objektgenehmigung:	27.05.25	**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	23.02.26
Gremium:	WLT	**gepl. Baubeginn:**	01.04.26	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	77	**gepl. Fertigstellung:**	31.07.26	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
87	7	80	0	0	0	0	0

Maßnahme: KW1 - Dezentralisierung und Optimierung
HA: KW 1-2 Erweiterung der Messtechnik

Objektnr.:	I186.001	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.03.29
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	03.01.28	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.12.29	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
5.000	0	0	100	2.400	2.000	500	0

Maßnahme: Erneuerung Automatisierungsstationen
HA: KW 1-2 Modernisierung Prozessleittechnik

Objektnr.:	I188.001	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.10.26
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ausführungsplanung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.04.26	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.12.30	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
778	47	259	249	223	0	0	0

Maßnahme: Condition Monitoring PMSXcm
HA: KW 1-2 Modernisierung Prozessleittechnik

Objektnr.:	I188.002	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	02.01.31
Objektgenehmigung:	27.08.25	**Objektstatus:**	Ausführungsplanung	**Tats. Baubeginn:**	03.11.25
Gremium:	A 2	**gepl. Baubeginn:**	03.11.25	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	159	**gepl. Fertigstellung:**	27.12.30	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
94	6	27	49	12	0	0	0

Maßnahme: Pauschalansatz für Unterhaltsprojekte
HA: KW 1 Technische Gebäudeausrüstung

Objektnr.:	I190.001	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.01.32
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.01.26	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.12.31	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
1.600	0	400	400	250	250	100	200

Maßnahme: Ertüchtigung Aufzüge
HA: KW 1 Technische Gebäudeausrüstung

Objektnr.:	I190.003	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.07.28
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.27	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	30.06.28	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
270	0	64	106	100	0	0	0

Maßnahme: I20 Austausch MSR Technik E3
HA: KW 1 Technische Gebäudeausrüstung

Objektnr.:	I190.004	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.01.29
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	02.01.28	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.12.28	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
262	0	62	50	150	0	0	0

Maßnahme: Austausch MSR-Technik RLT Umkleiden
HA: KW 1 Technische Gebäudeausrüstung

Objektnr.:	I190.005	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.05.26
Objektgenehmigung:	29.06.26	**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:	WLT	**gepl. Baubeginn:**	01.09.25	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	200	**gepl. Fertigstellung:**	30.04.26	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
370	5	253	100	12	0	0	0

Maßnahme: Austausch MSR-Technik RLT Lager und Atemschutzwkst
HA: KW 1 Technische Gebäudeausrüstung

Objektnr.:	I190.006	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.04.26
Objektgenehmigung:	04.06.25	**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:	WLK/WLT	**gepl. Baubeginn:**	01.09.25	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	155	**gepl. Fertigstellung:**	31.03.26	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
155	7	135	13	0	0	0	0

Maßnahme: Kanalsanierung KW1
HA: KW 1 Technische Gebäudeausrüstung

Objektnr.:	I190.007	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.07.28
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.07.27	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	30.06.28	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
100	0	20	50	30	0	0	0

Maßnahme: Sanierung asbesthaltige Lüftung B50
HA: KW 1 Technische Gebäudeausrüstung

Objektnr.:	I190.008	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.01.28
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.27	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.12.27	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
127	0	20	97	10	0	0	0

Maßnahme: Neuanbindung Trinkwasser / Löschwasser LG1
HA: KW 1 Technische Gebäudeausrüstung

Objektnr.:	I190.009	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.02.28
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.07.27	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.01.28	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
65	0	17	33	15	0	0	0

Maßnahme: Pauschalansatz für Unterhaltsprojekte
HA: KW 2 Technische Gebäudeausrüstung

Objektnr.:	I191.001	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.01.31
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.01.25	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.12.30	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
175	0	25	25	25	25	25	50

Maßnahme: Erneuerung Kälte U60
HA: KW 2 Technische Gebäudeausrüstung

Objektnr.:	I191.002	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.10.29
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	30.06.27	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	30.09.28	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
174	4	5	80	85	0	0	0

Maßnahme: Pauschalansatz für Unterhaltsprojekte
HA: Erneuerung baulicher Anlagen

Objektnr.:	I192.001	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.01.25	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**		**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
2.450	0	325	925	825	150	75	150

Maßnahme: Absorptionsanlage Kälteverbund
HA: KW 1 Optimierung Kälteverbund

Objektnr.:	I193.001	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.01.27
Objektgenehmigung:	12.11.25	**Objektstatus:**	Ausführungsplanung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:	WLK/WLT	**gepl. Baubeginn:**	01.06.26	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	1.338	**gepl. Fertigstellung:**	31.12.26	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
1.303	115	980	208	0	0	0	0

Maßnahme: Gesamtplanung Optimierung Kälteverbund
HA: KW 1 Optimierung Kälteverbund

Objektnr.:	I193.002	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.07.28
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.10.27	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	30.06.28	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
334	0	5	75	254	0	0	0

Maßnahme: Planung der Kälte- und Wärmeerzeugung
HA: KW 2 Energiekonzept TGA

Objektnr.:	I194.001	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.07.29
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	02.01.28	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	30.06.29	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
2.524	3	17	504	1.500	500	0	0

Maßnahme: KW1 Anpassung der Brandmeldeanlage
HA: Vorbeugender Brandschutz

Objektnr.:	PI1127.010	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	30.04.26
Objektgenehmigung:	01.02.21	**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	23.02.21
Gremium:	WLT	**gepl. Baubeginn:**	01.04.22	**Tats. Fertigstellung:**	20.08.25
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	745	**gepl. Fertigstellung:**	30.04.26	**Tats. Nutzungsbeginn:**	20.08.25

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
682	532	150	0	0	0	0	0

Maßnahme: Digitalausbau der BOS-Funkanlage
HA: Vorbeugender Brandschutz

Objektnr.:	PI1127.012	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.12.26
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	02.02.26	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	30.11.26	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 ff
600	0	600	0	0	0	0	0

Die Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg
ist zertifiziert nach:
DIN EN ISO 9001 (Qualitätsmanagement)
DIN EN ISO 14001 (Umweltmanagement)
DIN EN ISO 45001 (Arbeitsschutzmanagement)

Weitere Informationen sowie die Publikationen
der Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg
finden Sie unter **www.sun.nuernberg.de**