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 I .  Anmeldung        
  

 TOP: 1.0 -Nachreichung 

 

Werkausschuss Servicebetrieb Öffentlicher Raum 

Sitzungsdatum 18.09.2015 

öffentlich 

Betreff: 
Erneuerung spannungsrissgefährdeter Brücken im Hafenbereich Nürnberg - 
Organisationsmodell 

Anlagen: 
Entscheidungsvorlage 
Beschlussvorschlag 
 

Bisherige Beratungsfolge: 

Gremium Sitzungsdatum Bericht 
Abstimmungsergebnis 

angenommen abgelehnt vertagt/verwiesen 

Stadtrat 29.07.2015     

Werkausschuss 
SÖR      

20.05.2015     

Sachverhalt (kurz): 
Die Brücken Hafenstraße über die Südwesttangete, Hafenstraße über den Main-Donau-Kanal sowie 
Frankenschnellweg über Südwesttangente und Main-Donau-Kanal sind spannungsrisskorrosionsge-
fährdete Spannbetonbrücken ohne Ankündigungsverhalten. Aufgrund ihres hohen Risikopotentials 
müssen diese schnellstmöglich erstetzt werden. Hierfür wurde eine Projektstudie beim Büro Drees & 
Sommer in Auftag gegeben, die den geeignetsten Weg für einen geordneten Rück- und Neubau 
dieser Bauwerke ermitteln soll. Die Ergebnisse der Stufe 1 der Projektstudie wurden dem Stadtrat am 
29.07.2015 zum Beschluss vorgelegt und einstimmig beschlossen. 
 
Mit Nr. 3 des Beschlusses vom 29.07.2015 beauftragte der Stadtrat SÖR, im Benehmen mit 
Ref.I/OrgA und Ref.II das geeignetste Organisationsmodell zu ermitteln und das Projekt auf dessen 
Grundlage weiterzuverfolgen. Die Untersuchungen dazu sind abgeschlossen. Mit Bewertung der 
Ergebnisse wird dem Werkausschuss empfohlen, der Umsetzung des Projektes in Eigenerledigung 
zuzustimmen. 

Beschluss-/Gutachtenvorschlag: 
siehe Beilage 

1a. Finanzielle Auswirkungen: 

  Nein  
 

  
 

Noch offen, weil 
        Ja  

Kosten: 

  noch nicht bezifferbar 

Gesamtkosten       € Folgekosten pro Jahr davon pro Jahr X  

davon investiv       €   begrenzter Zeitraum Sachkosten       € 

davon konsumtiv       €   dauerhaft Personalkosten       € 
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1b. Haushaltsmittel/Verpflichtungsermächtigungen sind bereitgestellt: 

    Nein Abstimmung mit Stk (siehe Punkt 4) erforderlich 

  Ja Betrag:       € Profitcenter / Investitionsauftrag:       

2a. Auswirkungen auf den Stellenplan: 

  Nein  

  Ja im Umfang von 11,00 Vollkraftstellen (weiter bei 2b) 

2b. Deckung vorhanden: 

  Nein Abstimmung mit OrgA (siehe Punkt 4) erforderlich 

  Ja Stellen-Nr.       

3a. Prüfung der Genderrelevanz durchgeführt: 

  Nein  

  Ja  

3b. Geschlechterrelevante Auswirkungen: 

  Nein  

  Ja:       

4. Abstimmung ist erfolgt mit: 
 

   

 

Ref. I / OrgA 

 

  Deckungsvorschlag akzeptiert 

  keine Stellendeckung vorhanden 

  Einbringung in das Stellenschaffungsverfahren 

 

   

 

Ref. II / Stk 

 

  Deckungsvorschlag akzeptiert 

  keine Haushaltsmittel vorhanden 

  Ein Finanzierungsvorschlag ist noch zu erarbeiten 
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   RA (verpflichtend bei Satzungen und Verordnungen) 

   Ref.VI/Vpl 

         

         

 
 II. Herrn OBM      
 
 III. SÖR/WB 

Nürnberg,       
Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg 
Erster Werkleiter 
 
 
 
 (4870) 
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