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 I .  Anmeldung        
  

 TOP:       

 

Werkausschuss Stadtentwässerung und Umweltanalytik 

Sitzungsdatum 23.01.2018 

öffentlich 

Betreff: 
Südostsammler (SOS) BA 1 - 6 
zwischen Prinzregentenufer & Regensburger Straße/Waldluststraße 
3. Änderungssystemplan 

Anlagen: 
- Erläuterungsbericht mit Kostenzusammenstellung 

Bisherige Beratungsfolge: 

Gremium Sitzungsdatum Bericht 
Abstimmungsergebnis 

angenommen abgelehnt vertagt/verwiesen 

WerkA/SUN 19.05.2015     

WerkA/SUN 22.09.2009     

Sachverhalt (kurz): 
Im Werkausschuss/SUN am 14.07.1998, 22.09.2009 und 19.05.2015 wurde der Systemplan für den 
Südostsammler mit einer Summe von insgesamt 35.800.000 Euro genehmigt.  
Innerhalb des Baus des BA 6 sind zusätzliche, notwendige Leistungen angefallen (u.a. wegen des 
Baugrunds). Dadurch hat sich ergeben, dass die bisher bereitgestellten Mittel nicht mehr ausreichend 
sind und innerhalb des Systemplans nur teilweise kompensiert werden können. 
 
Die im bisherigen Genehmigungsstand vorgesehene Summe für die Maßnahme muss deshalb um 
900.000 Euro (2,5 %) erhöht werden. Damit ergeben sich neue Gesamtkosten für den Südostsammler 
von 36.700.000 Euro. 
Die Folgekosten erhöhen sich um 28.350 Euro/Jahr auf 1.580.550 Euro/Jahr. 

Beschluss-/Gutachtenvorschlag: 
siehe Beilage 
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1. Finanzielle Auswirkungen: 

  Noch offen, ob finanzielle Auswirkungen 

 Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 

      

 (→ weiter bei 2.) 

  Nein (→ weiter bei 2.) 

  Ja 

  Kosten noch nicht bekannt 

  Kosten bekannt 
 

 Gesamtkosten 36.700.000 
€ 

Folgekosten 1.580.550 € pro Jahr 

     dauerhaft   nur für einen begrenzten Zeitraum 

 davon investiv 36.700.000 
€ 

davon Sachkosten       € pro Jahr 

 davon konsumtiv       € davon Personalkosten       € pro Jahr 

 

 
Stehen Haushaltsmittel/Verpflichtungsermächtigungen ausreichend zur Verfügung? 
(mit Ref. I/II / Stk - entsprechend der vereinbarten Haushaltsregelungen - abgestimmt, 
ansonsten Ref. I/II / Stk in Kenntnis gesetzt) 

  Ja  

  Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 

      

 

2a. Auswirkungen auf den Stellenplan: 

  Nein (→ weiter bei 3.) 

  Ja 

  Deckung im Rahmen des bestehenden Stellenplans 

 
 Auswirkungen auf den Stellenplan im Umfang von       Vollkraftstellen (Einbringung 

und Prüfung im Rahmen des Stellenschaffungsverfahrens) 

  Siehe gesonderte Darstellung im Sachverhalt 
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2b. Abstimmung mit OrgA ist erfolgt   (Nur bei Auswirkungen auf den Stellenplan auszufüllen) 

  Ja  

  Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 

      

 

3. Diversity-Relevanz: 

  Nein 
Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 

Technisches Vorhaben des Kanalbaus - ohne Auswirkungen auf unter-
schiedliche Personengruppen. Dadurch sind keine Diversity-Aspekte betroffen.   Ja 

 

4. Abstimmung mit weiteren Geschäftsbereichen / Dienststellen: 
 

   RA (verpflichtend bei Satzungen und Verordnungen) 

         

         

         

 
 II. Herrn OBM      
 
 III. SUN/K-1/WB 

Nürnberg,       
Stadtentwässerung und 
Umweltanalytik Nürnberg 
erster Werkleiter 
 
 
 
Dr. Pluschke 
 
 
 
 (4520) 
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