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Stadtentwasserungsbetrieb Niirnberg

Zwischenbericht zum 30.06.2004

Der Zwischenbericht per 30.06.2004 ist gemaf Betriebssatzung fur den Stadtentwasserungs-
betrieb Nurnberg (StEB), § 4, Absatz 7 schriftlich vorzulegen.

Die vorliegenden Zahlen zeigen den Stand der kaufmannischen Buchfiihrung, sowie alle zeitli-
chen und uns bekannten sachlichen Abgrenzungen. Die Aussagen entsprechen daher dem
tatsachlichen Stand per 30.06.2004.

Zusammenfassung:

Erfolgsplan ( Aniagen 1 bis 3)

Die Umsatzeriése aus Abwasser- und Niederschlagswassergebiihren liegen im Plan. Wir ge-
- hen davon aus, dass die Plansummen weitgehend eingehalten werden k&énnen.

Der Gesamtaufwand liegt insgesa'mt um 0,313 Mio € unfer den anteiligen Planwerten fur 2004.
Geringere Aufwendungen fur Material gleichen die héheren Aufwendungen fiir Personal (Auf-
wendungen fur die Ruckstellung von Pensionen und Beihilfen) aus.

Der Zinsaufwand liegt im Plan. Auf Grund des weiter anhaltenden giinstigen Zinsmarktes gehen
wir davon aus, dass die Planung auch zum Jahresende gehalten werden kann.

Aus heutiger Sicht lst der geplante Jahresgewmn fur 2004 in Héhe von 0,670 Mio. € nicht ge-
fahrdet.

Vermdgensplan — Finanzentwicklung (Anlage 4)

Im 2. Halbjahr wird voraussichtlich eine Darlehensaufnahme in Héhe von ca. 29,9 Mio € zur
Finanzierung unserer InvestitionsmafRnahmen erfoigen. :

Die Investitionsausgaben des 2. Halbjahres 2004 liegen unter Plan wegen:
e saisonaler Effekte (Abrechnungen erfolgen erst im 2. Halbjahr)

¢ Verzégerungen im Baufortschritt

e \erschiebungen und Verzégerungen von NeubaumaBnahmen

e weiterhin sinkendes Preisniveau im Baugewerbe

Geldflussanalyse (Anlage 5)

Die laufende Entwicklung der liquiden Mittel des Stadtentwasserungsbetriebs ist gepragt von
den nur quartalsweise eingehenden Zahlungen der Abwassergebiihren. Der kurzfristige Geld-
mittelbedarf wird durch zinsginstige Kassenkredite Uiber die Stadt Nurnberg gedeckt.
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ERFOLGSPLAN
Summenvergleich
01.01.2004 bis 30.06.2004

Stadtentwdsserungsbetrieb Niirnberg

Anlage 1

PLAN 2004
EURO
Jan-Dez
1. Umsatzerlbse 91.130.000 45.565.000 45.656.286 100,20%
2. - aktivierte Eigenleistungen 1.350.000 675.000 1.041.498 154,30%
3. sonstige betriebliche Ertrige 5.280.000 2.640.000 2.419.984 91,67%
Auflésung von Sonderposten mit Riicklagen 8.500.000 4.250.000 4.288.203 100,90%
I Summe 1. - 3. Ertrage/Erlése 106.260.000 53.130.000 53.405.971 100,52%
4. Materialaufwand und Instandhaltung -20.350.000 -10.175.000 -9.032.249 88,77%
5. Personalaufwand und Sozialabgaben -16.820.000 -8.410.000 -9.096.463 108,16%
6. Abschreibungen ;32.700.000 -16.350.000 -16.406.675 100,35%
7. sonstige betriebliche Aufwendungen -14.200.000 -7.100.000 -7.185.283 101,20%
8. sonstige Zinsen und dhnliche Ertrige 10.000 5.000 3.529 70,58%
9. Zinsen und #hnliche Aufwendungen -21.510.000 -10.755.000 -10.755.000 100,00%
I Summe 4. -9. Aufwendungen -105.570.000 -52.,785.000 -52.472.141 99,41%
|10. Ergebnis der gewdhnlichen Geschiftstitigkeit 690.000 345.000 933.830 270,68%
11. sonstige Steuern -20.000 -10.000 0 0,00%
[12. Jahresveriust 670.000 335.000 933.8}0 278,76%
Im vorliegendem Bericht wurden soweit als mbglich etwaige Abgrenzungen beriicksichtigt, d.h.
die vorhandenen Buchhaltungsdaten wurden zeitgerecht hochgerechnet.
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Stadtentwidsserungsbetrieb Nirnberg

Anlage 2
ERFOLGSPLAN
Abweichungen
01.01.2004 bis 30.06.2004
positive Entwicklung | negative Entwicklung Plan 2004 IST 2004
gegeniiber Plan gegeniber Plan Jan-Juni Jan-Juni
1. Umsatzeriése . 91.286 45.565.000 45.656.286
2. aktivierte Eigenleistungen 366.498 675.000 1.041.498
3. sonstige betriebliche Ertriage - 220.016 2.640.000 2.419.984
Auflésung von Sonderposten mit Riicklagen 38.203 4.250.000 4.288.203
L Summe 1. - 3. Ertrége/Eridse 275.971 53.130.000 53.405.971
4.. Materialaufwand und instandhaltung 1.142.751 -10.175.000 -9.032.249
5. Personalaufwand und Sozialabgaben 686.463 -8.410.000 -9.096.463
6. Abschreibungen 56.675 -16.350.000 ~16.406.675
7. sonstige betriebliche Aufwendungen 85.283 -7.100.000 -7.185.283
8. sonstiQe Zinsen und &hnliche Ertrige 1.471 5.000 3.529
9. Zinsen und dhnliche Aufwendungen -10.755.000 ~10.755.000
l Summe 4. -9. Aufwendungen 312.859 -52.785.000 52.472.141
I1'0. Ergebnis der gewdhnlichen Geschiftstatigkeit 588.830 345.000 933.830
11. sonstige Steuern 10.000 -10.000 0
112. Verbesserung gegeniiber Plan 2004 598.830 335.000 933.830
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Stadtentwasserungsbetrieb Niirnberg

Anlage 3
ERFOLGSPLAN - ABWEICHUNGSANALYSE
GESCHAFTSENTWICKLUNG
01.01.2004 bis 30.06.2004
Hinweise zum Erfolgsplan:

Der Erfolgsplan beinhaltet die erkennbare Geschaftsentwicklung auf Basis der
handelsrechtlichen G+V-Rechnung. Es handelt sich nicht um eine GebUhrenkal-

kulation nach KAG.

Aufwendungen, Kosten, Ertrdge und Umsatzeriése enthalten nicht nur den Stand

der Buchhaltung, sondern sind durch Vornahme von Abgrenzungen (d.h. zeitliche
Zuordnung zum 1. Halbjahr 2004, wenn die Lleferung oder Leistung in diesem

. Zeitraum erfolgte) aktualisiert.
Durch die Ergebnisuberprifung kénnen Planabweichungen in groRerem Umfang
erkannt und (soweit beeinflussbar) vermieden werden.
Nachfolgend werden die einzelnen Positionen des Erfolgsplans erldutert:
Seite 5
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Stadtentwasserungsbetrieb Niirnberg

Anlage 3
ERFOLGSPLAN — ABWEICHUNGSANALYSE
positive Entwicklung= +
negative Entwicklung = -
Umsatzerlose Py

IST 45.656
PLAN 45.565

Die Umsatzerlose beinhalten hauptséchlich die Abwassereinleitungsgebiihren. Die Erhe-
bung der Abwassergebuhren wird durch das Steueramt der Stadt Nurnberg im Rahmen
der Grundabgabenbescheide vorgenommen.

Die Schmutzwassergebiihren werden auf der Basis der von der N-Ergie AG abgelesenen
und per Datentrager an die Stadt gegebenen Frischwassermengen berechnet. Die Able-
sungen erfolgen im rollierenden System einmal j&hrlich und werden an das Steueramt ge-
meldet. Die Berechnung der Niederschlagswassergebihr erfolgt auf Basis der von den
Burgern gemeldeten befestigten und an die Kanalisation angeschlossenen Flachen.

Der Stadtentwésserungsbetrieb erhélt vom Steueramt monatlich die in den abgerechneten
Grundabgabenbescheiden enthaltenen Kanal- und Niederschlagswassergebihren, die aus
den Endabrechnungen fiir 2003, sowie aus den Vorauszahiungen fur 2004 bestehen.

Der Stadtentwasserungsbetrieb erhebt seit 01.01.2003 eine Schmutzwassergebihr in Ho-
he von 1,99 € /m® Frischwasserverbrauch und eine Niederschlagswassergebuhr in Héhe
von 0,51 € /m? pro Jahr flr befestigte und an die Kanalisation angeschlossene Flachen.

Fur das Jahr 2003 hat sich eine veranlagte Frischwassermenge von 29,9 Mio.m?® ergeben.
Die Planungen fir 2004 gehen von einem Volumen von 29,8 Mio. m® aus.

Die Gebuhren aus Schmutzwasser liegen per 30.06.2004 mit 29,6 Mio € im Plan.

Die Niederschlagswassergebithr wurde bis 30.6.2004 mit 7,2 Mio. € veranlagt und liegt im
Plan.

Der Erlds aus dem Stralenentwasserungsanteil wird in 2004 mit 12,0 Mio. € erwartet.

aktivierte Eigenleistungen ' - +366 |
IST . 1.041
PLAN 675

In dieser Position werden die Personal- und Sachausgaben der Investitionsabteilungen
Abwasserableitung und Abwasserreinigung zu den Bauausgaben ibergeleitet. Zusafzlich
sind die Einnahmen aus den Grundwassereinleitungen eigener Baustellen erfasst. Wir
rechnen mit einer Erweiterung der Jahresplansumme auf ca. 2,0 Mio €. '

sonstige betriebliche Ertriage - 182 - |
IST 6.708
PLAN 6.890

Die sonstigen betrieblichen Ertrage liegen leicht unter der Planung..
Bei den Aufldsungen von Sonderposten mit Ricklageanteil handelt es sich um die zeitge-
rechte Auflésung von Zuschiissen und Beitragen.
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Stadtentwasserungsbetrieb Niirnberg

Anlage 3
ERFOLGSPLAN — ABWEICHUNGSANALYSE
4. Materialaufwand ' _ + 1143
IST 9.032
PLAN 10.175

Die Position umfasst im wesentlichen die Aufwendungen fiir Betriebsstoffe, Energie sowie
bezogene Leistungen fur Wartung und Instandhaltung. Die Unterschreitung beruht auf den
geringeren Ausgaben fur die Instandhaltung per 30.6. gegeniiber den anteiligen Planwer-
ten. Ein Ausgleich wird in der 2. Jahreshidilfte erwartet.

5. Personalaufwand ' ' - 686
IST 9.096
PLAN 8.410

Der Personalaufwand liegt per 30.6. Uiber Plan. Die Uberschreitung ist begriindet durch
voraussichtlich héheren Rickstellungen fur Pensionen und Beihilfe, sowie fur die in die Al-
tersteilzeit gehenden Mitarbeiter in 2004. Im Personalaufwand sind Sonderzahlungen wie
Urlaubsgeld und Sonderzuwendungen zeitanteilig berucksichtigt.

[6. Abschreibungen . 57
IST 16.407
PLAN 16.350

Die Abschreibungen wurden aus dem DV-gefuhrten Anlagenbuch berechnet und liegen
etwas Uber Plan.

7. sonstige betriebliche Aufwendungen ' - 85
IST 7.185
PLAN 7.100

Die Position enthalt im wesentlichen die zeitanteiligen Kosten aus der Kostenumlage der
Stadt Nurnberg (1,2 Mio. €), sowie die Kosten des chemischen Untersuchungsamtes

(3,4 Mio. €). In dieser Position wurde auch eine zeitanteilige Abwasserabgabe in Hohe von
1,25 Mio. € beriicksichtigt.

8. Sonstige Zinsen und dhnliche Ertrige -1
IST 4

PLAN 5
Es handelt sich um erwirtschaftete Zinsen aus Stundungen. :

[9. Zinsen und dhnliche Aufwendungen E ; 0
IST 10.755

PLAN 10.755

Auf Grund der positiven Zinsentwicklung in 2004 liegen die Zinsen im Plan. S

[10. . Verbesserung des Ergebnisses der gewohnlichen Geschiftstatigkeit '+ 588
|11. sonstige Steuern . : » . , + 10
12. . 'Verbesserung des Halbjahresergebnisses 2004 gegeniiber der Planung + 598
' ‘ . T ' ' IST + 933

. PLAN + 335
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Stadtentwédsserungsbetrieb Niirnberg

Vermégensplan - Finanzentwickiung Anlage 4

01.01.2004 bis 30 06 2004

2004
PLAN Stand 30.06.2004
T-EURO T-EURO
I. Mittelverwendung
1. Investitionen f 29.900 8.618

- Abwasserableitung 12.928 4.176

- Abwasserreinigung 14.662 3.244

- Bewegliches Vermégen 1.810 948

- Zwischenfinanzierung fur Anlagen im Bau 500 250
2. Periodenergebnis - Verlust 0 0
3. Darlehenstilgung : 30.000 4.442

- an den Kreditmarkt 30.000 4.442
4. Mehrung sonstiger Aktiva (Umlaufvermdgen) 30 1.703
5. Minderung sonstiger Passiva 0 5.210

(Eigenkapital, Verbindlichkeiten, Ruckstellungen)

Summe ' 59.930 19.973
Il. Mittelherkunft
1. Abschreibungen 24.200 12.119

- Abschreibungen von Anlagevermogen 32.700 16.407

- Auflésung von Beitrédgen und Zuschiissen -8.500 -4.288
2 Zuschiisse :

- Kostenerstattung Dritter (Beitrage) 2.500 1.776
3. Periodenergebnis Gewinn 670 933
4. Summe der Kreditaufnahme Investitionen 29.900 0

Umschuldungen 0 0
5. Mehrung sonstiger Passiva 2.660 - 5.145{

(Eigenkapital, Verbindlichkeiten, Ruckstellungen)

6. Minderung sonstiger Aktiva 0 0

(Umlaufvermogen)

Summe 59.930 19.973
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Stadtentwasserungsbetrieb Niirnberg

Investitionen Abwasserableitung 01.01.2004 bis 30.06.2004

Anlage 6

Gesamtprojektsummen
Genehmigungs
summe noch nicht noch offen zur]
fertiggesteliter] bisherige Ist- Offene  Genehmi

Beschreibung MaBnahmenj  Kosten G Bestell summej -
Hauptansatz 91000

iidwestlicher Haup ler 2 19.293.599,14] 13.697.352,02 56.345,59 5.539.901,53 100.000,00 37.544,08 62.455,92
Hauptansatz 92100
Pegnitztalsammier 31.011.697,12 26.832.018,14 10.753,02 4,168.925,96] 392.000,00 117.373.43 274.626,57
Hauptansatz 92400
Kanalsanierung Fischbach 6.847.135,63 3.112.837,45 981.071,90 2.753.226,28 1.174.000,00 668.095,15 506.404,85
Hauptansatz 92700
Kanalsanierung Worzeldorfer Raum 1.354.923,49 1.114.791,31 4.42217 235.710,01 6.000,00 0 6.000,00f
Hauptansatz 93200
Kanalisation Schutzzone )
Wasserwerk Erlenstegen 1.753.875,64] 1.655.477,32 261.273,49 -162.875,17] §30.000,00 293.462,43 236.537,57|
Hauptansatz 93550
Sidlicher Entlastungssammier 21.525.388,20] 21.101.249,19 214.502,15 209.636,86 130.000,00 70.021,24 59.978,76
Hauptansatz 93700
Sadiicher Hauptsammiler 12.595.675,49) 9.221.795,67 0 3.373.879.82 5.000,00 0 5.000,00]
Hauptansatz 93800
Vorflutkanal Altenfurt-Moorenbrunn -613.550,26] 497.346,38 0 116.203,88 10.000,00 0 10.000,00
Hauptansatz 93950
Kanalisation L.angwasser 0 0 0 o 102.000,00 0 102.000,00]
Hauptansatz 94250
Gebietssanierung Altenfurt /
Moorenbrunn 275.000,00 343.154,98 27.700,00 -95.854,9 60.000,00 12.900,00 47.100,00
Hauptansatz 94300
Uberleitung GroBgriindiach 75.000,00] 0 19.762,92 55.237,01 100.000,00 0 100.000,00
Hauptansatz 94400
Kanalsanierung Katzwanger Raum 1.705.962,17| 1.400.880,71 6.427,92 298.653,54] 70.000,00 146,64 69.853,3
Hauptanéaxz 94404
Regeniiberaufbecken Tizianstrasse 2.172.990,50 1.684.852,24 25.700,53 462.437,73] - 20.000,00 -12.816,77 32.816,77
Hauptansatz 94450 J .
Sidostsammier 18.170.447,7 9.209.826,92 2,337.21548 6.623.405,39 3.385.000,00 1.183.649.81  2.201.562,81
Hauptansatz 94900
Kanalisation Steinhauserweg 2,045,167,52 1.799.355,35 0 245.812,17| 33.000,00 27.740,00 4.760,004
Hauptansatz 95234 '
Regeniberiaufbecken
Johannisbricke 3.000.000,00 1.879.991,72 146.870,01 973.338,27] 874.000,00 612.335,43 262.054,70f
Hauptansatz 95300
Kanalisation Boxdorf-
Grossgrundlach 2,200.406,73} 1.078.764,64 355.168,51 766.473,58] 710.000,00 132.652,96 577.347,04]
Hauptansatz 95400
Pauschale fir unvorhersehbares -
KanalerschlieBung 0,004 1.230.453,04 239.287,69 1.018.005,73 558.000,00 125.336,79 433.063,21
Hauptansatz 95600
P: hale fiir unvorh hb -
sonstiger Kanalbau 0,00 224.403,34 0 82.371,79 165.000,00 14.086,95 150.913,05
Hauptansatz 95700 ) .
Kanalauswechslung 4,238.491 081 1.207.403,51 985.464,00 2.045.623,57] 2.227.000,00 169.145,88  2.057.854,12]
Hauptansatz 95801 .
Kanaldatenbank o 0 0 0 250.000,00 0 250.000,00
Hauptansatz 99002
Erweiterung der Kanalisation im
Hafengebiet 0 21.091,40 5.000,00 -26.091,40] 5.000,00 177,25 4.822,75‘
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Stadtentwasserungsbetrieb Niirnberg

Anlage 6

investitionen Abwasserableitung 01.01.2004 bis 30.06.2004
Gesamtprojektsummen 2004
Genehmigungsj
summe noch nichy noch offen zud]
fertiggesteliter] bisherige Ist- Offene  Genehmigungs< 5t
Beschreibung MaBnahmen| Kosten Gesamt Bestellungen summef - -l
Hauptansatz 1001 -
Sanierung Trennsystem Ziegelstein - 487.000,00 309.805,16 0 177.194,84] 3.000,00 0 3.000,00;
Hauptansatz 1004
Pauschale flr unvorhersehbares - R
Kanaisanierung 0,00] 388.807,05 487.617,32 733.125,63] 1.066.000,00 10.124,00  1.055.376,00
Hauptansatz 1019
Kanalauswechslung Pfaizer-Wald-
Straie 0 49.908,75 233,2 -50.141,95]. 248.000,00 4} 248.000,00]
Hauptansatz 1025
Kanalsanierung auf GFE-Gelande 875.682,34 480.854,58 5.906,18 388.921,58 40.000,00 34.664,36 5.335,64
Hauptansatz 1026 .
Kanalumiegung Bayernstraie 729.613,51 634.298,46 65.425,96 29.889,09 40.000,00 26.075.73 13.924,27|
Hauptansatz 1027
Sanierung Henningerkanal 0 0 0 [v 10.000,00 0 10.000,00;
Hauptansatz 1036
StraRenwiederherstellung 0 0 0 0| 50.000,00 0 50.000,00!
Hauptansatz 1047
Kanalsanierung Brickenstrae 0f 0 0 0 50.000,00 0 50.000,00
Hauptansatz 083 K
Auswechslung am Waldrand 0 0 0 o 5.000,00 0 5.000,00
Hauptansatz 1086
Pauschale fiir unvorhersehbares -
Kanalauswechslung 0,00] 27.281,73 0 606.718,27 150.000,00 16.465,48 133.534,52]
Hauptansatz 1090
&nbspAbfluBsteuerung-Kanainetz 80.000,00} 132.240,47 0 -52.240,47| 163.000,00 3.633,47 159.095,53]
Hauptansatz 1108
Kanalemneuerung Bucher StraRe 0 381,95 7.000,00 -7.381,954 100.000,00 329,45 99.670,55|
Hauptansatz P11023
Kanalisation Baugebiet
Eichenidhlein 0] 0 0 of 5.000,00 0 5.000.00‘
Hauptansatz PI1024
Kanalisation Baugebiet Herpersdort-|
Sad [v 0 0 of 5.000,00 0 5.000,00]
Hauptansatz P11025 )
Kanalsanierung Gewerbegebiet . CJ
Hafen-West (o, 0 0 10.000,00 0 10.000,00)
Hauptansatz PI1118
Kanalumlegungen infolge U-
Bahnbau 285.016,75 73.221,97 218.424,22 -6.629,44 17.000,00 7.798,51 7.201 .41
Hauptansatz Pl1124 ]
Verbindungsikanal Lobsingerstraie 2.556.459,41 2.304.695,79 o] 251.763,62 60.000,00 125.068,68 -65.068,68]
Eigenleistungen des StEB per
30.06.2004 500.000,00 -500.000,00§
Summe investition 133.893.082,77| 101.714.541,24 6.4581.372,26 30.755.240,86] 12.928.000,00 4.176.010,95  8.750.220,
/
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Stadtentwisserungsbetrieb Niirnberg

Investitionen Abwasserreinigung 01.01.2004 bis 30.06.2004

Beschreibung

Hauptansatz 91060
Modemisierung der Schiammfaulung

Hauptansatz 92450
Weitgehende Ausbau der

Abwasserreinigung

Hauptansatz 93400
Neubau, Umbau u. Erweiterung der

Abwasserkontrolie
Hauptansatz 96900
Ausbau der Abwasserreinigung

Hauptansatz 97000
Schlammentsorgung

Hauptansatz 1003
Modemisierung Prozegleittechnik

Hauptansatz 1022
Betriebswassemetz

Hauptansatz 1024
Mobiles Kommunikationsnetz

Hauptansatz 1087
Beleuchtungsanlagen KW 1
Hauptansatz 1092

Umbau und Erweiterung des
Kanalbetriebshofes

Hauptansatz 1127

Modernisierung Prozessleittechnik
KW 1u. 2

Hauptansatz P11006

Erweiterung der Schlammtrocknung
Hauptansatz Pl1116

Erweiterung der mechanischen
Anlagen

Hauptansatz P11127

Vorbeugender Brandschutz

Hauptansatz P11131
Energiekonzept

Hauptansatz P11132
Heizungskonzept

Hauptansatz PI_1 134
Erweiterung der Nachkléirbecken

Eigenleistungen des StEB per
30.06.2004

' S_umme Investition

Anlage 6
Gesamtprojektsummen 2004
Genehmigungs-|
summe noch nicht] noch offen zur]
fertiggesteliter] Ist-Kosten Offene  Genehmigungs:

_ MaRnahmen| G B 1k 2004
8.390.553,09 4.558.789,94 2.975.731,30 856.031,85 3.380.000,00 424.539,25 2.955.460,75
3.681.301,55 3.635.530,34 1] 45.771,21 833.000,00 0 833.000,00]
3.691.476,60 2.754.900,58 103.922,96 832.653,06 753.450,09 278.356,71 475.093,38]

51.905.968,79| 45.957.382,72 2.042.370,47 3.906.215,60 2.591.000,00 670.929,71 1 -920‘070729[
1 58.500.4d 164.037,51 20.494,36 -26.031,39 §25.000,00 2.926,04 522.073,96
5.484.872,97 3.888.537,17 243.248,12 1.353.087,68| 1.246.000,00 691.639,59 554,360,41
9 0.00 0 -1.806,28} 93.740,00 0 93.740,00
[y, 0 0 of 100.000,00 0 100.000,00]
749.000,00] 47.796,44 34.177,34 667.026,22 400.000,00 19.608,50 380.391,50]
1.710.000,00) 7305589 10008376 1.536.860,35] 580.000,00 5947619  440.52351
280.000,004 36.740,51 83.706,79 159.552,70] 300.000,00 36.740,51 263.259,49)

o 0 0 o 30.000,00 0 30.000,00

373.243,08 0 0 373.243,08] 250.000,00 0 250.000,00]
763.461,04] 581.671,61 30.770,29 151.019,14] 150.000,00 36.693,70 113.306,30]
2.676.456, 2,341.240,07 23.794,28 311.422,204 394.000,00 91.117,01 302.8'82.9J
1.073.712,85 937.729,72 139.227,67 -3.244 44 73.000,00 33.427,29 39.572,71
13.967.608,01 7.848.076,33 4.202.513,51 1.917.018,1# 2.963.000._00 398.965,69 2.564.034,31
500.000,00 -500.000,00]

94,906.155,11 72,825.488,83  10.000.040,85 12.078.81 9,151 14.662.190,09 3.244.420,19  11.337.769,90
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