
Anlage 1

Rahmenplanung Wöhrder See

Kostenübersicht

Liste der Einzelmaßnahmen -              

Finanzierung durch MIP / 

Fremdfinanzierung gedeckt

Gesamt-

kosten 

(Planung u. 

Bau)

Bereits aus-

gezahlt           

2012 / 13

Plan                       

2014

Plan                       

2015

Plan                       

2016

Plan                       

2017

spätere 

Jahre

T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€

Abgeschlossene Maßnahmen 460 410 50 0 0 0 0

Masterplan Wöhrder See 110 110

Promenade am Sandstrand 1. BA 350 300 50

Maßnahmen in Bearbeitung 1250 0 50 1200 0 0 0

Verkehrsflächen, Wegeanschlüsse am 

Südufer Grünanlage im (Bereich 

Ableitungsbach)

1250 50 1200

Geplante Maßnahmen - Finanzierung 

durch MIP gedeckt
785 0 0 55 730 0 0

Leitdamm (Wegebau) 200 10 190

Auffüllung Norikusbucht (Wegebau im 

Bereich der Neulandgewinnung)
160 20 140

Promenade am Sandstrand 2. BA 425 25 400

Geplante Maßnahmen - Fremdfinanzierung 240 0 0 20 120 100 0

Bewegungsparcours Südufer 120 20 100

Bewegungsparcours Nordufer 120 20 100

Summe (Abgeschlossenne / Finanzierte 

Maßnahmen:
2735 410 100 1275 850 100 0

MIP-Ansatz bis 2017 2500

Erforderliche Fremdfinanzierung 240

Restmittel: 5

Liste der Einzelmaßnahmen -     

Maßnahmen aktuell nicht finanzierbar

Gesamt-

kosten 

(Planung u. 

Bau)

Bereits aus-

gezahlt           

2012 / 13

Plan                       

2014

Plan                       

2015

Plan                       

2016

Plan                       

2017

spätere 

Jahre

T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€

Geplante Maßnahmen -                            

Aktuell nicht finanzierbar
2750 0 0 0 75 1695 980

Erschließungsbereich / Radweg Pegnitztal
675 25 650

Rückbau Wasserspielplatz 100 100

Neubau Wasserspielplatz 545 25 520

Grünanlage Norikusbucht (intensiver und 

extensiver Bereich) 1080 50 1030

Wegeanschluss Norikus 350 20 330

Summe: (Nicht finanzierbare 

Maßnahmen):
2750 0 0 0 75 1695 980

Restmittel aus MIP-Finanzierung: 5

Fehlende Mittel: 2745

Zusammenfassung Gesamt-

kosten 

(Planung u. 

Bau)

Bereits aus-

gezahlt           

2012 / 13

Plan                       

2014

Plan                       

2015

Plan                       

2016

Plan                       

2017

spätere 

Jahre

T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€

Voraussichtlich erforderlicher 

Mittelabfluss, gesamt (MIP-finanzierte, 

fremdfinanzierte und nicht finanzierte 

Maßnahmen)

5485 410 100 1275 925 1795 980
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