
Grob-Projektplan in der Planungsphase der Implementierung

Projekt Kita Portal Nürnberg: Online Portal für Platzsuche und Anmeldung in allen Nürnberger Kitas

Stand: 03.08.2017 Status: = Abgeschlossen = In Bearbeitung = Nicht begonnen

Zeit-

planung 
2020 2021

in 

Monaten
Jan-Sept Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dez

Einführungskonzept:

Anmeldung Kita-Jahr 2020

Anschluss Kitas Betreuungsplätze 6-10 Jahre                             

Anmeldung 2021

Anschluss Kitas Betreuungsplätze 3-6 Jahre                           

Anmeldung 2020

Koordination und Start der Einführungsschulungen 

Bestimmung der Projektorganisation

Durchführung der fachliche Marktrecherche mit 

Einholung von Informationsangeboten

Erstellung des technischen Leistungsverzeichnisses

Erstellung des fachlichen Leistungsverzeichnisses

Erstellung einer Wirtschaftlichkeitsanalyse

Erstellung der Vergabeunterlagen

Implementierung und Customizing (inkl. Tests)

Abnahme und Produktivsetzung 

Erstellung der datenschutzrechtlichen 

Verfahrensbeschreibung  und 

Datenschutzfolgenabschätzung 

EU-Ausschreibung 

Anmeldung Kita-Jahr 2019

Tätigkeiten 20192016 2017 2018

Anschluss Kitas Betreuungsplätze 0-3 Jahre                                

Anmeldung 2019

Meilensteine 

ff. bis 2021  

Offizieller Projekt Kick-Off 
Fertigstellung 

Leistungsbeschreibung 
Ausschreibung 

Vergabe 

Abnahme und Start Echtbetrieb für 
Anmeldung 2019  

Anbindung  aller Kitas bis 2021 




