001 03.2013

I. Beschluss NURNBERG

TOP:

Bau- und Vergabeausschuss
Sitzungsdatum 20.03.2018

offentlich
Betreff:

Farther StralRe 233d, Kulturwerkstatt auf AEG
hier: Nachtragsobjektplan

Abstimmungsergebnis:

[] einstimmig

[ ] angenommen / beschlossen, mit : Stimmen
[ ] abgelehnt, mit Stimmen

[ ] angenommen mit groRer Mehrheit

[ ] abgelehnt mit groRer Mehrheit

Beschlusstext:
Der Bau- und Vergabeausschuss genehmigt den Nachtragsobjektplan fur die MaRnahme
"Kulturwerkstatt Auf AEG"

Die prognostizierten Gesamtbaukosten betragen 17,66 Mio. EUR brutto. Gegenstand des
Nachtragsobjektplans sind Mehrkosten in H6he von 1,21 Mio. EUR.

Die Finanzierung erfolgt aus dem MIP 2018 ff Nr. 10.
II. Ref.VI/H

[ll. Abdruck an:
[] Ref. I/l / OrgA
(] Ref. /1l / Stk
[]

OO0

Vorsitzende(r): Referent(in): Schriftfuhrer(in):
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