
 

 

Schema des Planungsprozesses für Schulbauten 

1. Schritt: 

Fachliche Bedarfsfeststellung 

- Schulraumentwicklungsplanung 

- HVE Sicherheitsüberprüfungen 

- päd./didaktische Neuerungen 

-Betreuungsthemen 

 

2. Schritt: 

Priorisierung im Fachbereich 

- interne Liste des GB Schule/Sport 

für alle weiterführenden Schulen 

- Bewertungssystem „Masterplan“ mit 

Ref. V 

 

4.Schritt: 

BIC-Aufnahme, Zuteilung 

Planungskapazität Ref.VI, 

Raumprogramme + Planung bis 

Projektfreeze mit Schulbeteiligung 

3. Schritt: 

Anmeldung zur Vor-BIC-Liste (s. 

anbei) mit Priorisierung 

5. Schritt: 

-Aufnahme in den MIP 

-Objektplanung 

BAU 


