
Neugestaltung Plärrer
Ablaufschema Beteiligungs- und Planungskonzept
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Website QM-Weststadt als Informationsplattform unter www.amplaerrer.nuernberg.de
Unterlagen und Informationen werden sukzessive eingestellt

Ggf. Einarbeitung von 
Änderungswünschen 
durch Planungs-Team
(ca. 2 Wo)

Bearbeitung 
durch 
Planungs-
Teams
(ca. 4-6 Wo)

Bearbeitung 
durch 
Planungs-
Teams
(ca. 4 Wo)

2020

Erstellung des 
Rahmenplans durch 
Planungs-Team
(ca. 4 Wo)
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Internet-/Postkarten-/ Emailabfrage mit Fragebogen
Dokumentation der Ergebnisse

Sammlung von Ideen und Anregungen der Bevölkerung, Nutzer*innen, 
Interessensvertretern und Einrichtungen um den Plärrer 
Organisation: QM

Teilweise fachliche Bewertung 
und Aufbereitung für Übergabe 
an Planungsteams.
(nur Verwaltung)

Zusammenfassung/Verifizierung
Bearbeitung: QM

Vorstellung der 
Teams und 
Rückfragen zur 
Aufgabenstellung

1. Videokonferenz
Moderation: CIMA

Vorstellung und 
Diskussion der 
Entwurfsskizzen
(Gremium)

Zwischenpräsentation
Moderation: CIMA

Bepunktung der Entwürfe 
und Auswahl für weitere 
Bearbeitung
(Gremium)

Auswahl u. Auswertung
Moderation: CIMA

Vorstellung und Diskussion 
des Rahmenplanes

Abschlusspräsentation
Moderation: CIMA

Grundlage für 
Objektplanung und 
Planfeststellung

Beschlussfassung 
im AfS

Grundlage für 
Erstellung 
Rahmenplan

Bericht im AfS

12.05.-05.06. (Zeitraum) 27.05. 27.07. 07.-11.09. (1 Tag) 24.09. 26.-30.10. (1 Tag) 17.12.

http://www.amplaerrer.nuernberg.de/
http://www.amplaerrer.nuernberg.de/
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