
Sachstandsbericht Schulbaumaßnahmen
 (Stand: 09/2022)

Status der 

Maßnahme
Titel der Maßnahme

Baudienst-

stelle

Art und Stand der 

Maßnahme  Kosten 

Baubeginn 

geplant

Baubeginn 

tatsächlich

Fertigstellung 

geplant

Fertigstellung 

tatsächlich

abgeschlossen MS Georg-Holzbauer-Schule

Spielhof
SÖR Sanierung           690.000,00 € 2020 Q3 2020 Q4

abgeschlossen Hans-Sachs-Gymnasium

Sanierung Chemieräume
H Sanierung                           

(KIP-S Maßnahme)
      1.592.000,00 € 2019 Q2 2020 Q4

abgeschlossen Dürer-Gymnasium

Sanierung Chemieräume
H Sanierung                           

(KIP-S Maßnahme)
      1.166.500,00 € 2019 Q3 2021 Q1

abgeschlossen Ballsporthalle Tillypark wbg-k Neubau     34.217.000,00 € 2020 Q2 2021 Q2

abgeschlossen GS Georg-Paul-Amberger-Schule

Dachsanierung
H Sanierung        1.404.000,00 € 2020 Q3 2021 Q2

abgeschlossen Bertha-von-Suttner

Schulsport-/Vereinsanlagen
Verein Sanierung       1.803.000,00 € 2020 Q2 2021 Q3

abgeschlossen GS Friedrich-Hegel-Schule

Sanierung der Rettungswege
H Brandschutz-

sanierung
          508.000,00 € 2020 Q3 2021 Q3

abgeschlossen Ludwig-Uhland-Schule

Umbau der Kleinhallen
wbg-k Umbau        5.112.000,00 € 2017 Q4 2021 Q4

abgeschlossen GS Regenbogenschule

Sanierung der Rettungswege
H Sanierung          442.000,00 € 2021 Q2 2022 Q1

abgeschlossen Bertolt-Brecht-Schule

Neubau
wbg-k 
(ÖÖP)

Neubau   206.912.000,00 € 2019 Q1 2022 Q2

abgeschlossen Melanchthon-Gymnasium

Schulsportanlagen
SÖR Sanierung        1.700.000,00 € 2021 Q3 2022 Q2

abgeschlossen Pirckheimer-Gymnasium

Schulsportanlagen
SÖR Sanierung          391.600,00 € 2021 Q3 2022 Q2

abgeschlossen GS Laufamholz

Sanierung der Rettungswege
H Brandschutz-

sanierung
         446.700,00 € 2020 Q2 2022 Q2

abgeschlossen GS Henry-Dunant-Schule

Interim GS/Ersatz Hort
wbg-k Anmietung       2.661.000,00 € 2022 Q1 2022 Q3

begonnen GS Bauernfeindschule 

Dachsanierung
H Sanierung        1.500.000,00 € 2021 Q2 2022 Q4

begonnen GS Friedrich-Wanderer-Schule

Erweiterungsbau GS und KiHo
H Neubau 4 AUR +  Hort

Zielgröße: 5-zügige GS 
(interimsweise 7-Züge)

      9.922.000,00 € 2022 Q1 2022 Q4

begonnen GS Paniersplatz

Sanierung der Rettungswege
H Brandschutz-

sanierung
         997.000,00 € 2018 Q2 2022 Q4

begonnen GS + MS Bismarckstraße

Sanierung der Rettungswege
H Brandschutz-

sanierung
      1.413.000,00 € 2017 Q3 2022 Q4

begonnen Bertolt-Brecht-Schule

Sanierung für Interimsnutzung
wbg-k Sanierung       5.695.000,00 € 2022 Q2 2023 Q1

begonnen GS + MS Insel Schütt

Sanierung Dach, Fassade und Fenster 
(einschließlich Interim) ohne Hortgebäude 

H Sanierung                           
(KIP-S Maßnahme)

    13.481.000,00 € 2020 Q1 2023 Q1
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begonnen GS + MS Insel Schütt

Toilettensanierung
H Sanierung           745.000,00 € 2020 Q4 2023 Q1

begonnen GS Max-Beckmann-Schule

Teilsanierung und Erweiterung des 
Schulgebäudes

wbg-k Teilsanierung und 
Erweiterung

       7.806.000,00 € 2020 Q3 2023 Q2

begonnen MS Neptunweg

Sanierung der Rettungswege
H Brandschutzsanierung          572.000,00 € 2021 Q3 2023 Q2

begonnen GS + MS Bismarckstraße

Sanierung Dach, Fassade und Fenster
H Sanierung      10.328.000,00 € 2021 Q3 2023 Q3

begonnen GS + Hort Thoner Espan

(2. BA)
wbg-k Zeitplan 2. BA

Gesamtkosten 1.+2. BA

Neubau Sporthalle

Abbau der Containeranlage 
(nach Fertigstellung GS 
Forchheimer)

Fertigstellung der 
Freianlagen (Pausenhof 
Sportanlage)

Wiederherstellung des 
temporär genutzten 
Grüngürtels

    39.654.000,00 € 

 2024 Q3

2024 Q4

2025 Q4

2020 Q4

2020 Q4

2026 Q3

2023 Q3

 2024 Q3

2025 Q3

2026 Q3

in Planung GS Gebrüder-Grimm-Schule

Sanierung der Rettungswege
H Sanierung        1.195.000,00 € 2022 Q3 2023 Q4

begonnen GS + MS Maiacher Straße

Abriss/Neubau GS und Betreuung sowie 
MS

ÖPP Neubau 3-zügige GS und 
Betreuung sowie 6-zügige 
MS 

1. BA Neubau Schulgebäude

2. BA Abriss Altbau sowie 
Neubau Sporthallen & 
Freianlagen

  157.301.000,00 € 

2024 Q1

2022 Q1

2022 Q1

2025 Q3

2023 Q4

2025 Q3

in Planung GS Reutersbrunnenschule 

Erweiterungsbau GS und Hort
H Neubau 8 AUR + Betreuung     19.421.000,00 € 2023 Q1 2024 Q1

begonnen GS Forchheimer Straße

Neubau GS und Betreuung
wbg-k Neubau 5-zügige GS + 

Betreuung
     46.762.000,00 € 2022 Q1 2024 Q3
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in Planung GS Ludwig-Uhland-Schule

Neubau 
wbg-k Neubau 4-zügige GS     23.823.000,00 € 2023 Q1 2024 Q3

in Planung Pilotystraße 4

Sanierung für Interimsnutzung
wbg-k Sanierung

1. BA: A/B-Bau

2. BA: C-Bau

      5.007.000,00 € 2022 Q4

2022 Q4

2023 Q4

2024 Q3

2023 Q3

2024 Q3
in Planung SVE + KiGa Henry-Dunant-Schule 

(Erasmusstraße 13) 

Ersatz- und Erweiterungsbau 

wbg-k Neubau 
4 Gruppen SVE + 4 
Gruppen KiGa

      9.312.000,00 € 2022 Q4 2024 Q3

in Planung GS + Hort Fischbach

Neubau Hort mit Schulerweiterung 
(einschließlich Sporthalle)

wbg-k Neubau     15.830.000,00 € 2023 Q1 2024 Q4

in Planung GS Brunecker Straße 

Neubau GS und Betreuung
wbg-k Neubau 5-zügige GS + 

Betreuung
    55.000.000,00 € 2023 Q3 2025 Q4

in Planung Martin-Behaim-Gymnasium

Ersatzneubau
wbg-k Neubau   174.327.000,00 € 2022 Q3 2025 Q3

in Planung GS Henry-Dunant-Schule 

(Erasmusstraße 11) 

Neubau GS und Betreuung 

wbg-k Neubau
5-zügige GS + Betreuung

    51.223.000,00 € 2022 Q4 2025 Q2

in Planung Breslauer Straße

Berufliche Schule - Direktorat 13

Neubau FOS/BOS B13

wbg-k Neubau     45.313.000,00 € 2023 Q3 2026 Q3

in Planung Berufliche Schule - Direktorat 5

Berufliche Schule - Direktorat 14

Neubau

Investoren-
projekt

Neubau   180.995.000,00 € n. n. 2026 Q3
(Rahmen-

terminplan lt. 
Ausschreibung)

in Planung GS Eibach (Fürreuthweg 95)

Neubau GS und Betreuung
wbg-k Neubau

1. BA Schulgebäude

2. BA Außenanlagen

    35.232.000,00 € 2023 Q1

2023 Q1

2025 Q3

2026 Q4

2025 Q3

2026 Q4
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in Planung Neues Gymnasium Nürnberg

Sanierung und Schulerweiterung
wbg-k Sanierung und Neubau

1. BA Neubau Fachklassen- 
und Unterstufengebäude 
und Umbau Kunsthaus 
(ehemalige 
Sporthallengebäude)

2. BA Sanierung Haupthaus 
und Umbau IZBB-Gebäude

  106.020.000,00 € 2023 Q1

2023 Q1

2025 Q3

2028 Q1

2025 Q3

2028 Q1

in Planung Breslauer Straße

Neubau Gymnasium und Realschule

wbg-k Neubau eines 5-zügigen 
Gymnasiums und einer 5-
zügigen Realschule sowie 
zwei 3-fach Sporthallen

Gymnasium

Mensa und Sporthalle

Realschule

  198.540.000,00 € 2024 Q3

2024 Q3

2025 Q1

2025 Q3

2028 Q2

2027 Q3

2027 Q3

2028 Q2

begonnen Schulzentrum Südwest

Neubau
H Neubau

1. BA Sporthalle Ost

2. BA Schulgebäude

3. BA Sporthalle Nord

  199.773.000,00 € 

2023 Q1

2026 Q3

2021 Q2

2021 Q2

2028 Q4

2023 Q2

2026 Q3

2028 Q4

in Planung Tiefes Feld 

Neubau Gymnasium sowie GS und 

Betreuung

ÖPP Neubau eines 5-zügigen 
Gymnasiums sowie einer  3-
zügigen GS und Betreuung 
( inkl. aller Sportbedarfe)

  154.427.000,00 € 2029 Q1 2031 Q3
notwendiger 

Betriebsbeginn
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