
Vision, Mission, 
Strategie

Gemeinsam erarbeitet mit
Dokuzentrum, Staatstheater, 

Ermöglichungsräumen (Jul 2023)
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Gastronomie-
konzept

Grobkonzept (Jun 23)

Gebäude-
management

Grobkonzept (Q3 2023)

Apr 2023 Jun 2023

Vorlage 
Kostenschätzung

Lph 2 (Apr 2023)

Jul 2023

Abschluss 
partizipativer Prozess

zur Ausgestaltung der 
Ermöglichungsräume (Q4 23)

Q4 2023

Eckpunkte überg.
Betriebskonzept

1. Entwurf (Jul 2023)

Bewilligung vorz.
Maßnahmebeginn

EFRE erwartet
Dekontamination (Jun 2023)

2024Q3 2023

Baubeginn
Dekontamination (Q4 23)

Go-Live Website
(Mai 2023)

Mai 2023

Go-Live Newsletter
(Q2 2023)

Go-Live Social Media
Instagram (Jul 2023)

TÜ-Ausschreibung
Ergänzungsbau

(Apr 2023)

Detailabstimmung
Finanzierung mit

Bund & Land
Bildung von Bauabschnitten

(Q2-Q3 2023)

Inhalt & Betrieb

Öffentlichkeit

Finanzierung

Bau

Eröffnung  
Segment #1

(Mai 2023)

Stand: 04.07.2024















 

 
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Q1 2024 Q2 2024 Q4 2024 2025Q3 2024

Inhalt & Betrieb

Öffentlichkeit

Finanzierung

Bau

Stand: 04.07.2024

Namensvorschläge
Ermöglichungsräume

(Q4 2024)

Berechnete Kosten
Bestandsbau, Lph 3 (Q2 2024)

Baubeginn 
Substanzsicherung /

Gebäudehülle
(Q3 2024)

Abschluss
Vergabeverfahren 
Ergänzungsbau 

Staatstheater
(Q3 2024)

Dachmarke und 
Namensvorschläge

Kulturareal 
Kongresshalle

(Q4 2024)

Bericht und Abstimmung 
Eckpunkte inhaltliches 

Konzept Ermöglichungsräume
KuA (Q2 2024)

Rechtsformwahl
Grundlegende 

Richtungsentscheidung durch 
Stadtrat (Q2 2024)

Bestätigung 
Gesamtfinanzierung 

durch Stadtrat
(Q3 2024)

Genehmigung vorz. 
Maßnahmebeginn
Gebäudehülle (Q2 2024)





Besucherlenkung
Grobkonzept (Q4 2024)

Genehmigung vorz. 
Maßnahmebeginn

Ausbau Ermöglichungsräume
(Q4 2024)

Abschluss Sanierung 
unteres Dach

(Q4 2024)

Abschluss 
Dekontamination

(Q3 2024)




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20262025 2027

Baubeginn 
Ergänzungsbau

Staatstheater
(Q3 2025)

Baubeginn Ausbau
Bestandsbau 
Staatstheater

(Q4 2025)

Bauliche Fertigstellung
Ermöglichungsräume

(Q1 2028)

Umzug / Inbetriebnahme / 
Probebetrieb Staatstheater

(Q2 – Q3 2028)
Bis dahin: Spielbetrieb am RWP

Eröffnung 
Staatstheater

(Q4 2028)

Inbetriebnahme / Einzug / 
Eröffnung 

Ermöglichungsräume
(Q2 2028)

Eröffnung neue 
Dauerausstellung 

DokuZentrum
(2025)

Vorbereitung der 
Betriebseröffnung 

Ermöglichungsräume
(2027)

Stand: 04.07.2024

Inhalt & Betrieb

Öffentlichkeit

Finanzierung

Bau

2028

Bauliche Fertigstellung 
Staatstheater Bestands-

und Ergänzungsbau
(Q4 2027)

Detailplanung Betrieb 
Ermöglichungsräume

(2026)

Baubeginn Ausbau
Bestandsbau 

Ermöglichungsräume
(Q1 2026)

Abschluss 
Baumaßnahme 
DokuZentrum

(2025)

Abschluss Sanierung 
oberes Dach und 

Substanzsicherung
(Q4 2025)

Abschluss 
grundsätzliche 

Nutzbarmachung
(Q4 2027)


