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Klageverfahren
BayVGH

Baurecht 
01.04.2025

1 2 3 4

Reaktivierung
6 Monate

Baujahr

07.04.2025, SÖR/FSW msch
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Verfahren
BVerwG

Kampfmittelräumung  Gleisdreieck

Baumfällung Gleisdreieck
Baufeldfreimachung Gleisdreieck

Eidechsenvergrämung
31.08.2025

Stadtinterne 
Genehmigung
31.03.2026

Objekt‐
plan

Zuschuss‐
Genehmigung

Zuschuss‐
Antrag West

Genehmigung
Reg. MfR
31.12.2025

Vergabe SÖR 
Hauptaufträge

9 Monate

Bauausführung West

Bau‐
vorbereitung

Baubeginn West
01.02.2027

Einreichung 
Zuschussantrag 
09.04.2025

Baumfällung West + ENS

Beginn Baumfällung
01.10.2026

Auftragsvergabe 
02.12.2026

Legende:

Ausschreibung 
und Vergabe

Bauvorbereitung

Baudurchführung

ENS Emmy‐Noether‐Straße


