

**Südostsammler (SOS), Bauabschnitt 4 (BA 4)  
in der Burger- / Zerkabelshof- / Scharrerstraße  
hier: Objektplan**

**B e s c h l u s s  
des Werkausschusses (StEB)  
vom 18.01.2005  
- öffentlich - mit 0 Gegenstimmen**

- I. Der Werkausschuss beschließt den Objektplan für die Kanalbaumaßnahme „Südostsammler, Bauabschnitt 4 in der Burger- / Zerkabelshof- / Scharrerstraße“ gemäß der Planung StEB/1-2 vom 16.12.2004.

Die voraussichtlichen Kosten für die Baumaßnahme betragen 6.410.000,00 Euro gemäß Kostenberechnung StEB/1-2 vom 15.12.2004.

Die erforderlichen Ausgabemittel können vorbehaltlich der zur Sicherung der Finanzierung notwendigen Mittelumrichtungen bzw. der Fortschreibung des Wirtschaftsplanes aus dem Mittelansatz Kto. Nr. 94.450/94450.005 (Südostsammler / BA 4: Burger- / Zerkabelshof- / Scharrerstraße) wie folgt finanziert werden:

	Ansatz
116.000,00 Euro	Vorjahre
74.000,00 Euro	2004
1.435.000,00 Euro	2005
2.405.000,00 Euro	2006
2.060.000,00 Euro	2007
<u>320.000,00 Euro</u>	2008
6.410.000,00 Euro	

Die Auflagen des UWA und GBA sind im Rahmen der Baumaßnahme einzuhalten.

Die künftig anfallenden Folgekosten in Höhe von 302.000,00 Euro/Jahr werden im Rahmen des kostendeckenden Gebührenhaushaltes ausgeglichen.

**II. StEB/WB**

Der Vorsitzende:  
i.V. gez. Dr. Gsell

erster Werkleiter:  
gez. Dr. Gsell

Schriftführerin:  
gez. Payne