

**Beschluss des Bau- und Vergabeausschusses**

- öffentlich - mit 0 Gegenstimmen

**Brücke Katzwanger Straße über den Rangierbahnhof**

**– Erneuerung der Abdichtung auf der Westseite**

**hier: Nachtragsobjektplan**

I. Der Bau- und Vergabeausschuss beschließt den Nachtragsobjektplan für die "Brücke Katzwanger Straße über den Rangierbahnhof – Erneuerung der Abdichtung auf der Westseite" um die Erweiterung der Abdichtung auf der Ostseite. Aus Gründen der Dringlichkeit erfolgt dieser Beschluss vor der Behandlung im AfV am 12.05.2005.

Die Gesamtkosten der Maßnahme erhöhen sich gemäß dem Kostenanschlag T/B-N vom 29.03.2005

von	298.000,-- EUR
um	293.000,-- EUR
auf	591.000,-- EUR

Die Finanzierung der Mehrkosten ist vorbehaltlich der Mittelfreigabe durch Ref. II / Stk wie folgt vorgesehen:

228.500,-- EUR	Auftrags-Nr. 65006440000U „Brücke Schweinauer Hauptstraße“ - Einsparungen beim BA 1 -
40.500,-- EUR	Auftrags-Nr. 65006420000U „Brücke Fürther Straße über FSW“ - Einsparungen -
24.000,-- EUR	Auftrags-Nr. 65006210304U „Sanierung Stadtgrabenstützmauer Vestnertorgraben“ - Einsparungen -

II. Ref. VI / BAV / T

Nürnberg, 12.04.2005

Der Vorsitzende:  
i.V. gez. Förther

Der Referent:  
gez. Baumann

Schriftführerin:  
gez. Wolfinger