

Beschluss des Bau- und Vergabeausschusses

- öffentlich - mit 0 Gegenstimmen

Sigena-Gymnasium, Gibitzenhofstraße 135  
Schaffung von Räumen für die ganztägige Betreuung  
hier: Nachtragsobjektplan

- I. Der Bau- und Vergabeausschuss genehmigt den Nachtragsobjektplan für die Errichtung von vier Gruppenräumen sowie einem Speisesaal mit gewerblicher Küche.  
Nach der Kostenermittlung des Hochbauamtes ergeben sich zusätzliche Kosten für den Neubau von 290.000 EUR. Insgesamt beträgt die voraussichtliche Gesamtsumme

1.790.000 EUR

Bauzeit:

Juni 2007 – Oktober 2007

Finanzierung:

Vorbehaltlich der Mittelfreigabe durch Ref II / Stk  
MIP 2007 – 2010, 40302191000 U 1.790.000 EUR

II. Ref. VI / H

Nürnberg, 24.07.2007  
Der Vorsitzende:  
i.V. gez. Dr. Gsell

Der Referent:  
gez. Baumann

Schriftführerin:  
gez. Wolfinger