

Beschluss des Bau- und Vergabeausschusses

- öffentlich - mit 0 Gegenstimmen

Schule zur individuellen Lebensbewältigung, Merianstraße 1
Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen
hier: Nachtragsobjektplan

- I. Der Bau- und Vergabeausschuss genehmigt den Nachtragsobjektplan für die Schule zur individuellen Lebensbewältigung, Merianstraße 1, Umbau- und Erweiterungsmaßnahme.

Nach der Kostenermittlung des Hochbauamtes ergeben sich zusätzliche Kosten für den Neubau (Erweiterungsbau) in Höhe von ca. 637.000 EUR, für den Altbau in Höhe von ca. 387.000 EUR und Einsparungen beim Raumzellengebäude von 26.000 EUR.

Die voraussichtliche Gesamtsumme der Baumaßnahmen beträgt

6.455.000 EUR

Bauzeit:

September 2004 – März 2007 (Neubau)

April 2007 – September 2008 (Altbau)

Finanzierung:

MIP 2007 –2010, A40404129000U

5.536.000 EUR

Die Mehrkosten werden im Rahmen der MIP-Fortschreibung 2008 – 2011 berücksichtigt.

- II. Ref. VI / H

Nürnberg, 24.07.2007

Der Vorsitzende:

i.V. gez. Dr. Gsell

Der Referent:
gez. Baumann

Schriftführerin:
gez. Wolfinger