

Beschluss des Bau- und Vergabeausschusses

- öffentlich - mit 0 Gegenstimmen

Tiergarten:
Umbau und Sanierung Raubtierhaus
hier: Nachtragsobjektplan

- I. Der Bau- und Vergabeausschuss genehmigt den Nachtragsobjektplan für die Baumaßnahme Umbau und Sanierung des Raubtierhauses im Tiergarten.

Nach der Kostenberechnung des Hochbauamtes vom 22.05.2007 betragen die voraussichtlichen Gesamtkosten der Maßnahme einschließlich Nebenkosten und Mehrwertsteuer

2.600.000 EUR.

Bauzeit:

Baubeginn: Juli 2007
Fertigstellung der Käfige: Dezember 2007
Gesamtfertigstellung: Frühjahr 2008

Finanzierung:

Vorbehaltlich der Mittelfreigabe durch Ref II/Stk
MIP 2007 - 2010 Nr. 41501001000U 1.150.000 EUR
MIP-Entwurf 2008 – 2011 1.450.000 EUR

- II. Ref. VI / H

Nürnberg, 24.07.2007
Der Vorsitzende:
i.V. gez. Dr. Gsell

Der Referent:
gez. Baumann

Schriftführerin:
gez. Wolfinger