

Beschluss des Bau- und Vergabeausschusses

- öffentlich - mit 0 Gegenstimmen

Meistersingerhalle - Brandschutzsanierung
hier: Nachtragsobjektplan zur zeitgleichen Durchführung der Dachsanierung

- I. Der Bau- und Vergabeausschuss genehmigt den Nachtragsobjektplan zur Durchführung der Dachsanierung während der laufenden Brandschutzsanierung. Nach der Kostenberechnung des Architekturbüros Loebermann, Nürnberg ergeben sich voraussichtliche Kosten für die gesamte Dachsanierung

1.980.000 EUR.

Die genehmigten Kosten der Baustufe 2 für die Brandschutzsanierung belaufen sich gemäß Beschluss des Bau- und Vergabeausschusses vom 25.04.2006 auf insgesamt 6.512.000 EUR, so dass die Gesamtkosten mit Dachsanierung voraussichtlich insgesamt

8.492.000 EUR betragen.

Bauzeit: April 2007 – September 2010

Finanzierung: Vorbehaltlich der Mittelfreigabe Ref. II/StK
- MIP-Entwurf 2008 – 2011 Nr. 8004410000U

II. Ref. VI / H

Nürnberg, 16.10.2007

Der Vorsitzende:

i.V. gez. Förther

Der Referent:
gez. Baumann

Schriftführerin:
gez. Wolfinger