

Beschluss des Bau- und Vergabeausschusses

- öffentlich - mit 0 Gegenstimmen

Instandsetzung der Jansenbrücke

hier: Nachtragsobjektplan

- I. Der Bau- und Vergabeausschuss beschließt den Nachtragsobjektplan für die Instandsetzung der Jansenbrücke.

Die bisherigen Sanierung des Brückenbauwerks erhöhen sich, vorbehaltlich der Behandlung in der Bauinvestitionsbesprechung (BIB),

von 3.300.000,- EUR
um 550.000,- EUR
auf 3.850.000,- EUR.

Die Finanzierung der Mehrkosten ist vorbehaltlich der Mittelbereitstellung und -freigabe durch Ref. II/Stk durch Umschichtung des Ansatzes 2008 von der MIP-Nr. 65006480000U „Otto-Brenner-Brücke: Sanierung“ in Höhe von 550.000,- EUR vorgesehen.

II. Ref. VI / T

Nürnberg, 12.02.2008

Der Vorsitzende:
i.V. gez. Förther

Der Referent:
gez. Baumann

Schriftführerin:
gez. Wolfinger