

Beschluss des Bau- und Vergabeausschusses

- öffentlich - mit 0 Gegenstimmen

Labenwolf-Gymnasium, Labenwolfstraße 10  
Schaffung von Räumen für die ganztägige Betreuung  
hier: Nachtragsobjektplan

- I. Der Bau- und Vergabeausschuss genehmigt den Nachtragsobjektplan für die Ganztagesmaßnahme am Labenwolf-Gymnasium. Nach der Kostenermittlung des Architekturbüros Brandl und Wolfrum, Nürnberg ergeben sich zusätzliche Kosten
- in Höhe von 293.450 EUR.

Insgesamt beträgt die voraussichtliche Gesamtsumme der Maßnahme inkl. 19% Mehrwertsteuer insgesamt 1.600.000 EUR.

Die Gesamtkosten betragen nach  
der Kostenberechnung des Architekturbüros Brandl & Wolfrum 1.600.000,00 EUR  
Genehmigter Objektplan vom 31.01.2006 1.306.550,00 EUR  
Zusätzliche Kosten inkl. Mehrwertsteuererhöhung 293.450,00 EUR

Finanzierung:

Vorbehaltlich der Mittelfreigabe durch Ref.II /Stk

- MIP 2008-2011,A40302184000U 1.462.000 EUR
- MIP-Fortschreibung 2009 – 2012 138.000 EUR
  
- Investitionsprogramm des Bundes  
"Zukunft, Bildung und Betreuung"  
Konnexität 605.000 EUR  
37.860 EUR

II. Ref. VI / H

Nürnberg, den 22.07.2008

Der Vorsitzende:

i.V. gez. Höffkes

Der Referent:  
gez. Baumann

Schriftführerin:  
gez. Wolfinger