

Beschluss des Bau- und Vergabeausschusses

- öffentlich - mit 0 Gegenstimmen

Volksschule Insel Schütt, Hintere Insel Schütt 5
Schaffung von Räumen für die ganztägige Betreuung
hier: 2. Nachtragsobjektplan

- I. Der Bau- und Vergabeausschuss genehmigt den 2. Nachtragsobjektplan für den Umbau zur ganztägigen Betreuung an der Volksschule Insel Schütt, Hintere Insel Schütt 5.

Die Kosten für den Nachtragsobjektplan betragen brutto 946.000 EUR
(gem. Kostenermittlung des Architekturbüros
Brandl und Wolfrum, Nürnberg)

Die neuen Gesamtkosten betragen insgesamt brutto. 4.517.000 EUR

Finanzierung

Vorbehaltlich der Mittelfreigabe durch Ref. II/Stk

MIP 2008 – 2011, Nr. 40403100000U 3.571.000 EUR

MIP-Fortschreibung 2009 – 2012 946.000 EUR

Zuschüsse

Investitionsprogramm des Bundes IZBB

„Zukunft, Bildung und Betreuung“ 1.327.000 EUR

FAG Zuschuss 155.000 EUR

Bauzeit

Mai 2008 – Oktober 2009

II. Ref. VI / H

Nürnberg, 25.11.2008

Der Vorsitzende:

gez. i.V. Förther

Der Referent:
gez. Baumann

Schritfführerin:
gez. Wolfinger