

Beschluss des Bau- und Vergabeausschusses

- öffentlich - mit 0 Gegenstimmen

Adam-Kraft-Realschule, Lutherplatz 4
Neubau einer Ganztagesesschule mit Hort und Jugendtreff
hier: Nachtragsobjektplan

- I. Der Bau- und Vergabeausschuss genehmigt den Nachtragsobjektplan für die Ganztagesmaßnahme an der Adam-Kraft-Realschule. Nach der Kostenermittlung des Architekturbüros Bau³ Architekten, Nürnberg, ergeben sich zusätzliche Kosten in Höhe von 1.796.468 EUR.

Die voraussichtlichen Gesamtkosten im Bereich des Hochbauamtes inkl. 19% Mehrwertsteuer betragen insgesamt 7.300.000 EUR.

Kostenberechnung des Architekturbüros Bau³ Architekten	7.300.000 EUR
Genehmigter Objektplan vom 27.02.2007	5.503.532 EUR
Zusätzliche Kosten	1.796.468 EUR

Finanzierung:

Vorbehaltlich der Mittelfreigabe durch Ref. II/Stk

- MIP 2008-2011, A40304330000U	6.387.000 EUR
Vormerkung für Schulhoferweiterung	-327.000 EUR
<hr/>	
Mittelansatz für die Baumaßnahme	6.060.000 EUR
- MIP-Fortschreibung 2009-2012	1.240.000 EUR

Zuschüsse

- Investitionsprogramm des Bundes "Zukunft, Bildung und Betreuung"	901.000 EUR
- FAG-Mittel	951.300 EUR

Bauzeit

November 2007 – Mai 2009

II. Ref. VI / H

Nürnberg, den 25.11.2008
Der Vorsitzende:
gez. i.V. Rauch

Der Referent:
gez. Baumann

Schriftführerin:
gez. Wolfinger