

Beschluss des Bau- und Vergabeausschusses

- öffentlich - mit Gegenstimmen

Tiergarten:
Umbau und Sanierung Raubtierhaus
hier: 2. Nachtragsobjektplan

- I. Der Bau- und Vergabeausschuss genehmigt den 2. Nachtragsobjektplan für die Baumaßnahme Umbau und Sanierung des Raubtierhauses im Tiergarten in Höhe von voraussichtlich 1,4 Mio. EUR.

Nach der voraussichtlichen Kostenfeststellung des Hochbauamtes vom 02.12.2008 betragen die Gesamtkosten der Maßnahme einschließlich Nebenkosten und Mehrwertsteuer

4.000.000 EUR.

Bauzeit: Baubeginn: Juli 2007
Fertigstellung: März 2009

Finanzierung: Vorbehaltlich der Mittelfreigabe durch Ref. II/StK
MIP 2009 – 2012 Nr. 41501001000U
Tiergarten: Generalsanierung Raubtierhaus
(Dach, Käfige, Haustechnik etc.)

II. Ref. VI / H

Nürnberg, 16.12.2008
Der Vorsitzende:
i.V. gez. Förther

Der Referent:
gez. Baumann

Schritfführerin:
gez. Wolfinger