

Beschluss des Bau- und Vergabeausschusses

- öffentlich - mit Gegenstimmen

Meistersingerhalle - Brandschutzsanierung  
hier: 2. Nachtragsobjektplan

- I. Der Bau- und Vergabeausschuss genehmigt den 2. Nachtragsobjektplan zur laufenden Brandschutzsanierung der Meistersingerhalle.  
Nach dem Kostenanschlag der beauftragten Architektur- und Ingenieurbüros ergeben sich voraussichtliche Kosten für die zusätzlichen Maßnahmen in Höhe von

1.750.000 EUR.

Die Kosten der Phase I und II der Brandschutzsanierung sowie der Dachsanierung erhöhen sich gegenüber den genehmigten Kosten von 10.699.000 EUR auf voraussichtlich insgesamt

12.449.000 EUR

Finanzierung: Vorbehaltlich der Mittelfreigabe durch Ref. II/StK  
MIP 2009 – 2012 Nr. 8004410000U  
Meistersingerhalle - Generalsanierung

- II. Ref. VI / H

Nürnberg, 16.12.2008  
Der Vorsitzende:  
i.V. gez. Förther

Der Referent:  
gez. Baumann

Schritfführerin:  
gez. Wolfinger