

I. Beschluss**Werkausschuss Stadtentwässerung und Umweltanalytik****Sitzungsdatum 31.01.2012****öffentlich****Betreff:**Kanalauswechslung Oelser Straße BA 2, Los 1 / Wohlauser Straße BA 1
2. Änderungsplan**Abstimmungsergebnis:**

- einstimmig
- angenommen/beschlossen, mit : Stimmen
- abgelehnt, mit Stimmen

Beschlusstext:

Der Werkausschuss genehmigt den 2. Änderungsplan für die Kanalbaumaßnahme "Oelser Straße BA 2, Los 1 / Wohlauser Straße BA 1" mit einer Erhöhung der Gesamtkosten gemäß Kostenzusammenstellung SUN/S-1/2 vom 01.12.2011

von 2.066.000 EUR auf 2.588.000 EUR (Erhöhung = 522.000 EUR).


Die Ausgabemittel können aus dem Einzelansatz Kto. 94250.017 "Oelser Straße BA 2, Los 1 / Wohlauser Straße BA 1" und durch Mittelumschichtung innerhalb des Investitionsplans 2010 - 2014 finanziert werden.

Die anfallenden Folgekosten erhöhen sich von 89.200 EUR/Jahr auf 112.000 EUR/Jahr und werden im Rahmen des kostendeckenden Gebührenhaushalts des Eigenbetriebes Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg ausgeglichen.


II. SUN/K-1/WB**III. Abdruck an:**

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> Ref. I/OrgA | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Ref. II/Stk | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |


Vorsitzende(r):

i.V.

Förther

Referent(in):

i.V.

Förther

Schriftführer(in):


Payne