

I. Beschluss

TOP: 1.3

Ältestenrat und Finanzausschuss

Sitzungsdatum 19.06.2013

öffentlich

Betreff:

Bauinvestitionscontrolling (BIC)
hier: Kulturwerkstatt Auf AEG

Abstimmungsergebnis:

- einstimmig
 angenommen / beschlossen, mit : Stimmen
 abgelehnt, mit Stimmen

Beschlusstext:

1. Die Gesamtkosten der Maßnahme betragen mit Stand 02.05.2013 15,89 Mio. EUR brutto.
2. Es werden 310.000 EUR Sicherheitszuschlag bei der MIP-Pauschale A6001001000U (neu: P1110700000U) vorgesehen.
3. Der Projekt-Freeze wird bestätigt.
4. Der vorgelegte Sachverhalt entspricht den überwiegenden Kriterien des Bauinvestitionscontrollings. Die Maßnahme hat somit unter Berücksichtigung der Prüfungsergebnisse des Rpr die erforderliche MIP-Reife. Die über die bereits im MIP bereit gestellten Mittel (14,31 Mio. EUR bei MIP-Nr. 41602004000U/neu: E27300010000U) hinaus gehenden Kosten in Höhe von 1,58 Mio. EUR wurden seitens des Bedarfsträgers zur MIP-Fortschreibung angemeldet.

II. Referat II

III. Abdruck an:

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Ref. I/OrgA | <input checked="" type="checkbox"/> Ref. IV |
| <input checked="" type="checkbox"/> Ref. II/Stk | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> Ref. VI/H | <input type="checkbox"/> |

Vorsitzende(r):

gez. Dr. Maly

Referent(in):

gez. Riedel

Schriftführer(in):

gez. Hartmann