

I. Beschluss

TOP:

Bau- und Vergabeausschuss

Sitzungsdatum 01.04.2014

öffentlich

Betreff:

Fischbacher Hauptstraße 118
Neubau Kinderhort (3 Gruppen) mit Mittagsbetreuung
hier: Nachtragsobjektplan

Abstimmungsergebnis:

- einstimmig
 angenommen / beschlossen, mit : Stimmen
 abgelehnt, mit Stimmen

Beschlusstext:

Der Bau- und Vergabeausschuss genehmigt für den Neubau eines 3-gruppigen Kinderhortes mit Mittagsbetreuung in Fischbach Mehrkosten für:

1. Maßnahmen mit zwingender Handlungsnotwendigkeit in Höhe von 457.300 EUR.
2. Zusätzliche Maßnahmen in Höhe von 142.700 EUR.

Nach der Kostenberechnung des Architekturbüros Fritsch + Knodt & Klug vom 03.03.2014 betragen die neuen Gesamtkosten 3.390.000 EUR.

Im MIP wurden Mittel in Höhe von 2.790.000 EUR zur Verfügung gestellt.
Die Restfinanzierung in Höhe von 457.300 EUR und 142.700 EUR soll vorbehaltlich der Genehmigung des Stadtrates durch die Fortschreibung des MIP erfolgen.

II. Ref. VI / H

III. Abdruck an:

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> Ref. I/OrgA | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Ref. II/Stk | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Vorsitzende(r):

Referent(in):

Schriftführer(in):

i. V.

gez. Förther

gez. Baumann

gez. Rabl