

I. Beschluss

TOP: 4.2

Werkausschuss Stadtentwässerung und Umweltanalytik

Sitzungsdatum 03.06.2014

öffentlich

Betreff:

Regenrückhaltebecken (RRB) Karlsruher Straße
Bauzeitterminierung

Abstimmungsergebnis:

- einstimmig
 angenommen / beschlossen, mit : Stimmen
 abgelehnt, mit Stimmen

Beschlusstext:

Die Maßnahme RRB Karlsruher Straße wird erst nach dem Bau des Frankenschnellwegs realisiert. Im Zuge der Maßnahmen zum Frankenschnellweg werden jedoch die vorbereitenden Maßnahmen wie die Herstellung des Anschlussbauwerks, die Querung der Fahrbahn und die Sicherung der Zugänglichkeit durchgeführt.

II. SUN/K-1WB

III. Abdruck an:


- | | |
|--------------------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> Ref. I/OrgA | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Ref. II/Stk | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Vorsitzende(r):

i.V. 


Vogel

Referent(in):



Dr. Pluschke

Schriftführer(in):



Payne