

I. Beschluss

TOP: 5.2

Werkausschuss Stadtentwässerung und Umweltanalytik

Sitzungsdatum 18.07.2017

öffentlich

Betreff:

2. Änderungsplan für Ingenieurleistungen zur Planung der im Zuge des Tunnels Frankenschneidweg unmittelbar betroffenen SUN-Anlagen
Objektplan

Abstimmungsergebnis:

- einstimmig
- angenommen / beschlossen, mit 12/1 Stimmen
- abgelehnt, mit Stimmen
- angenommen mit großer Mehrheit
- abgelehnt mit großer Mehrheit

Beschlusstext:

Der Werkausschuss SUN beschließt den 2. Änderungsplan vom 13.06.2017 für Ingenieurleistungen zur Planung der im Zuge des Tunnels Frankenschneidweg unmittelbar betroffenen SUN-Anlagen.

Die Maßnahme ist im Wirtschaftsplan des SUN (Ansatz 1148.002 Ingenieurleistungen FSW) enthalten.

Die voraussichtlichen Kosten für die Ingenieurleistungen erhöhen sich um 820.000 EUR auf 2.760.000 EUR.

II. SUN/K-1/WB

III. Abdruck an:


- Ref. I/OrgA
- Ref. II/Stk
-

Vorsitzende(r):

i.V.

Vogel

Referent(in):


Dr. Pluschke

Schriftführer(in):

i.V.

Pfaffstaller