

# I. Anmeldung

TOP: 5.0

## Werkausschuss Servicebetrieb Öffentlicher Raum

Sitzungsdatum 30.07.2015

öffentlich

**Betreff:**

Nachtragsobjektplan Straßenbaumaßnahme Rosental, Spitzenberg, Hübnersplatz und Schmausengasse

**Anlagen:**

- Anlage 1 Gestaltungsplan Rosental
- Anlage 2 Gestaltungsplan Spitzenberg/Hübnersplatz
- Anlage 3 Lageplan Gesamtmaßnahme

**Bisherige Beratungsfolge:**

Gremium	Sitzungsdatum	Bericht	Abstimmungsergebnis		
			angenommen	abgelehnt	vertagt/verwiesen
Werkausschuss	17.07.2013	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Sachverhalt (kurz):**

Der Objektplan wurde am 06.08.2012 mit Gesamtkosten in Höhe von 1.478.000 Euro genehmigt. Im Werkausschuss am 17.07.2013 wurde die Objektplansumme um 75.000 Euro erhöht. Durch Kosten-erhöhung bei der Bodenverwertung und zusätzlich erforderlicher archäologischer Begleitung werden die Kosten des Objektplan um rund 297.000 € überschritten. Davon entfallen auf die Erhöhung der Kosten für die Bodenverwertung ca. 40.000 € und ca. 250.000 € auf die Archäologische Begleitung. Die Kosten für die archäologische Begleitung und die Erhöhung bei der Bodenverwertung waren im Vorfeld nicht erkennbar. Die Objektplansumme erhöht sich dadurch auf 1.850.000 Euro.

**Beschluss-/Gutachtenvorschlag:**

siehe Beilage

**1a. Finanzielle Auswirkungen:**

<input type="checkbox"/> <b>Nein</b>	<input type="checkbox"/> <b>Noch offen, weil</b>
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Ja</b>	

**Kosten:**

noch nicht bezifferbar

Gesamtkosten	1.850.000 €	Folgekosten pro Jahr	davon pro Jahr	
davon investiv	1.850.000 €	<input type="checkbox"/> begrenzter Zeitraum	Sachkosten	5.226 €
davon konsumtiv	€	<input checked="" type="checkbox"/> dauerhaft	Personalkosten	€

**1b. Haushaltsmittel/Verpflichtungsermächtigungen sind bereitgestellt:**

- Nein** Abstimmung mit Stk (siehe Punkt 4) erforderlich  
 **Ja** Betrag: 1.283.500 € Profitcenter / Investitionsauftrag: 65002262000U

**2a. Auswirkungen auf den Stellenplan:**

- Nein**  
 **Ja** im Umfang von           Vollkraftstellen (weiter bei 2b)

**2b. Deckung vorhanden:**

- Nein** Abstimmung mit OrgA (siehe Punkt 4) erforderlich  
 **Ja** Stellen-Nr.

**3a. Prüfung der Genderrelevanz durchgeführt:**

- Nein**  
 **Ja**

**3b. Geschlechterrelevante Auswirkungen:**

- Nein**  
 **Ja:**

**4. Abstimmung ist erfolgt mit:**

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> <b>Ref. I / OrgA</b> | <input type="checkbox"/> Deckungsvorschlag akzeptiert                      |
|   | <input type="checkbox"/> keine Stellendeckung vorhanden                    |
|   | <input type="checkbox"/> Einbringung in das Stellenschaffungsverfahren     |
| <input type="checkbox"/> <b>Ref. II / Stk</b> | <input type="checkbox"/> Deckungsvorschlag akzeptiert                      |
|   | <input type="checkbox"/> keine Haushaltsmittel vorhanden                   |
|   | <input type="checkbox"/> Ein Finanzierungsvorschlag ist noch zu erarbeiten |

- RA** (verpflichtend bei Satzungen und Verordnungen)
- 
- 
- 

II. **Herrn OBM**

III. **SÖR/WB**

Nürnberg,  
Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg  
Erster Werkleiter

(4986)