

**Auflistung der Ingenieurbüros und deren Maßnahmen im Auftrag von StEB/1**

<b>Ingenieurbüro</b>	<b>Maßnahme</b>	<b>Abwicklungsstand der Maßnahme</b>
<b>TIG Glückert</b>	<b>Kanalisation Fischbach 3.BA:</b> Los 7 Los 8 Los 10 Los 3 - 6 Los 9.2 und 11.2	Planung Planung Objektplan genehmigt Gewährleistung Gewährleistungsarbeiten w. Insolvenz
<b>TIG Glückert</b>	<b>Südliches Moorenbrunnfeld</b>	Planung abgeschlossen. Für Ausführung kein Bedarf, da Änderung des B.-Planes.
<b>Gauff</b>	<b>Südwestlicher Hauptsammler 2:</b> Los 12 Los 13  <b>Vorflutkanal Altenfurt, Los 1</b>	Schlussrechnung Schlussrechnung  Gewährleistungsabnahme
<b>GBI</b>	<b>Pegnitztalsammler</b>	Gewährleistung
<b>Miller</b>	<b>U2 Nord, Rathsbergstraße</b>  <b>RÜB Adolf-Braun- Str. (SES)</b>	Gewährleistung  Gewährleistung
<b>Reg.baumeister Schlegel</b>	<b>RÜB Maximilianstraße (SHS)</b>	Gewährleistungsabnahme