

Restaurierung Maxtormauer 3.BA

Zusammenstellung 2.BA und Berechnung 3.BA, brutto		
Leistungen	2.BA 860 m²	3.BA 2005 m²
Voruntersuchungen / Musterfläche	128.370,00 EUR	
Vorbereitende Maßnahmen	14.051,00 EUR	
Baustelleneinrichtung	12.134,00 EUR	39.440,00 EUR
Gerüstarbeiten	56.067,00 EUR	172.921,20 EUR
Erdvernagelung	37.222,45 EUR	
Rohbauarbeiten	34.754,00 EUR	126.778,49 EUR
Sandsteinrestaurierung	352.379,01 EUR	746.094,31 EUR
Zimmerer und Dach Wehrgang	84.287,00 EUR	222.239,76 EUR
Tischlerarbeiten	3.000,00 EUR	6.496,00 EUR
Nebenkosten allgemein	17.472,00 EUR	25.102,40 EUR
Nebenkosten Honorare	325.879,02 EUR	330.329,52 EUR
Zwischensumme Mauerbereich	1.065.615,48 EUR	1.669.401,68 EUR
EHP/ m²	1.239,09 EUR	832,62 EUR
Turm 21		
Erschließung		15.122,92 EUR
Baustelleneinrichtung		12.412,00 EUR
Gerüstarbeiten		24.721,92 EUR
Abbrucharbeiten		17.295,60 EUR
Rohbau / Mauerwerk		110.292,80 EUR
Naturwerksteinarbeiten		51.596,80 EUR
Sandsteinrestaurierung		106.070,40 EUR
Zimmerer und Holzbau		71.099,30 EUR
Dachdeckung		5.753,60 EUR
Klempnerarbeiten		1.392,00 EUR
Putz- und Stuckarbeiten		2.407,00 EUR
Fliesenarbeiten		3.937,04 EUR
Tischlerarbeiten		32.572,80 EUR
Metallbau- und Schlosser		2.668,00 EUR
Malerarbeiten		3.451,00 EUR
Trockenbauarbeiten / F 30		14.041,10 EUR
Schließanlage		255,20 EUR
Installationen / Zentrale Betriebst.		66.930,84 EUR
Allgemeines Gerät / Beleuchtung		8.044,60 EUR
Außenanlagen		4.814,00 EUR
Zusätzliche Maßnahmen		3.604,70 EUR
Nebenkosten allgemein		23.872,80 EUR
Nebenkosten Honorare		150.499,84 EUR
Zwischensumme Turm 21		732.856,26 EUR
Gesamtkosten	1.065.615,48 EUR	2.402.257,94 EUR