

Gesamtringtausch - Übersicht der Realisierungsstufen

	Kosten [EUR]		Realisierung
Vorleistungen bereits erbrachte Planungsvorleistungen zur Konzeptionierung des Gesamtringtausches.	164.000		
1. IMAX - Magazine für StB Ankauf von Magazinflächen im Zuge der IMAX Baumaßnahme zur Aufnahme der Bestände aus dem Pellerhaus.	1.500.000	Fertigstellung	10 / 2003
2. Haustechnikzentralen im UG Kons-Gebäude Haustechnik-Anschlüsse der IMAX-Magazine und des späteren Gesamtareals StB (Luitpoldhaus, Katharinenkloster, Kons-Gebäude).	284.000	fertiggestellt	10 / 2001
3. Interimsmaßnahmen im Sebastianspital für HfM Zwischenzeitliche Unterbringung der HfM im Sebastianspital.	2.544.000	fertiggestellt	05 / 2002
4. Einbau Fahrregale Bestückung der IMAX - Magazine (Stufe 1.) und der Magazinräume im Katharinenkloster.	820.000	Fertigstellung	11 / 2003
5. Umbau Kons-Gebäude für StB Nach dem Auszug der HfM (Stufe 3.) kann das Kons-Gebäude für die Stadtbibliothek umgebaut werden. (Schadstoffentsorgung: 10 / 2003)	4.730.000	Bauzeit	09 / 2004 bis 03 / 2006
7.a Magazinräume Völkerkunde der NHG und Hofsanierung H Zur Aufnahme der Völkerkundlichen Sammlung der NHG, die zur Zeit im Keller des Luitpoldhauses untergebracht ist, werden Räume im H verwendet. Wegen Undichtigkeit muss hierzu die Hofdecke saniert	250.000	Bauzeit	10 / 2004 12 / 2004
6. Interimsmaßnahmen im Katharinenkloster für StB Um das Luitpoldhaus für seinen Umbau räumen zu können (Stufe 7.) wird im Katharinenkloster ein Interimsbetrieb für die Ausleihe und Verbuchung geschaffen.	880.000	Bauzeit	09 / 2005 bis 03 / 2006
7. Umbau Luitpoldhaus für StB Aufstockung um 2 Geschosse für die Verwaltung sowie Eingangs- / Lesesaaltrakt. Notwendige Generalsanierung der gesamten Technischen Gebäudeausstattung.	17.890.000	Bauzeit	06 / 2006 01 / 2009
6.a Rückbau der Interimsmaßnahmen für StB Die zur Zwischennutzung notwendigen Interimsmaßnahmen im Kons-Gebäude und im Katharinen Kloster (Stufe 6.) werden zurückgebaut	260.000	Bauzeit	03 / 2009 bis 04 / 2009
Abschluss der Teilmaßnahmen des Ringtausches für die Zusammenlegung von StB			
8. Umbau bzw. Verkauf Pellerhaus für neue Nutzung			

MIP Entwurf 2005 - 2008 Nr. 3122.1000

Summe

34.000.000