

**Südostsammler (SOS), BA 4
hier: 1. Änderungsplan (Nachtragsobjektplan)**

B e s c h l u s s
des Werkausschusses (StEB)
vom 20.12.2005
- öffentlich - mit Gegenstimmen

- I. Der Werkausschuss beschließt den 1. Änderungsplan (Nachtragsobjektplan) für die Kanalbaumaßnahme „Südostsammler, BA 4“ vom 06.10.2005.

Die Gesamtkosten erhöhen sich danach

von 6,410 Mio. Euro
um 1,251 Mio. Euro
auf 7,661 Mio. Euro

Die Finanzierung der Maßnahme aus dem Konto-Nr. 94450.005 ist wie folgt vorgesehen:

	Investitionsprogramm 2005 – 2009
Bis 2004	199.000,00 Euro
2005	92.000,00 Euro
2006	1.727.000,00 Euro
2007	3.133.000,00 Euro
2008	1.879.000,00 Euro
2009	631.000,00 Euro
2010	0,00 Euro
Gesamt	7.661.000,00 Euro

Die künftig anfallenden Folgekosten in Höhe von 362.000,00 Euro/Jahr werden im Rahmen des kostendeckenden Gebührenhaushaltes des StEB ausgeglichen.

II. StEB/WB

Der Vorsitzende:

erster Werkleiter:

Schriftführerin: