

Besprechungsniederschrift

(Nr. 6.4.3 ADON)

Besprechungsthemen FÖZ Merseburger Straße	
Besprechungsdatum 31.05.2006	Besprechungsort Theresienstraße 9
Vertretene Dienststelle/Körperschaft/Firma FÖZ Merseburger Straße Regierung von Mittelfranken LA J StB SchV Referat IV <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> </div>	vertreten durch Frau Engert-Kößler Herr Sandbank Herr Fleischmann Frau Brandl-Herrmann, Herr Schwarz Frau Lorenz Herr Schreiner, Herr Kleinlein Herr Konietzka

I. Ergebnis:

Die angedachte Variante „Abriss des leer stehenden Hortes (Neumeyerstraße/Schafhofstraße) und Errichtung eines Neubaus auf dem Flurstück 651“ sollte nach Ansicht der Gesprächsteilnehmer nicht mehr weiter verfolgt werden. Der Standort ist für das FÖZ Merseburger Straße auf Grund der Stadtrandlage (u.a. keine bzw. schlechte Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel) nicht geeignet.

Nachdem in der Nordstadt keine adäquaten Flächen zur Verfügung stehen, soll das Gebäude Merseburger Straße 6 abgerissen und an gleicher Stelle ein Neubau errichtet werden.

Das Konzept der Schulleitung des FÖZ Merseburger Straße vom 08.03.06

- Unterbringung von 18 Klassen (DFK und iLF) im zu errichtenden Neubau
- Einrichtung von 3 SVE-Gruppen am Standort Schafhofstraße
- Unterbringung des E-Zuges am Standort Oedenberger Straße (unter Einbindung der beiden bisherigen Räume der iLF-Klassen)

wurde von allen Gesprächsteilnehmern begrüßt.

Vorteile:

- Die Schule bleibt am bisherigen Standort
- Der E-Zug bleibt am bisherigen Standort
- Aufgabe der Dep. Konrad-Groß-Schule (2 iLF-Klassen)
- Aufgabe der Dep. Schafhofstraße (4 iLF-Klassen)
- Zusammenführung der SVE (bisher Heroldsberger Weg und Waldaustraße) am Standort Schafhofstraße

Als weitere Schritte wurden vereinbart:

- Die Schulleitung FÖZ Merseburger Straße erstellt in Zusammenarbeit mit der Regierung von Mittelfranken (Herrn Sandbank) eine Klassenprognose für die nächsten Jahre.
- Auf Basis der Klassenprognose wird das bereits vorliegende Raumprogramm des Schulreferates aktualisiert und mit der Regierung von Mittelfranken abgestimmt.
- Nachdem das Jugendamt für den Hort Merseburger Straße einen ungedeckten Raumbedarf hat, böte sich mit dem Neubau des FÖZ Merseburger Straße eine Erweiterung (ggf. Abriss und Neubau) des Hortes an. Das Jugendamt erstellt ein entsprechendes Musterraumprogramm.
- StB erstellt ebenfalls ein Musterraumprogramm für die Stadtteilbibliothek.
- Im Vorfeld wird H um Überprüfung gebeten, wie viel Geschosse auf dem Grundstück Merseburger Straße bauordnungsrechtlich zulässig sind.
- Für die Dauer des Abrisses und des Neubaus müssen das FÖZ Merseburger Straße, der Hort Merseburger Straße und die Stadtteilbibliothek auf einem nahegelegenen Grundstück untergebracht werden. Als einzige Alternative bietet sich die Errichtung eines Interimsgebäudes (Anmietung von Containern) auf dem Parkplatz des Berufsbildungszentrums an.

Das FÖZ Merseburger Straße, J und StB übermitteln zeitnah ein Interimsraumprogramm (Basis: Die Räume entsprechen ca. 60 qm und müssen ggf. durch Raumteiler abgetrennt werden).

voraussichtlicher Zeitplan:

- Vorliegen eines mit der Regierung von Mittelfranken abgestimmten Raumprogramms bis zum Herbst 2006
- Vorliegen einer Planung (mit Kostenschätzung) des Hochbauamtes bis zu den MIP-Beratungen im Jahr 2007
- Beginn der Baumaßnahmen 2008

II. Je an: Vertretene Dienststelle/Körperschaft/Firma
(durch rote Unterstreichung im Teilnehmerfeld gekennzeichnet)

Nürnberg, 08.06.2006
R e f e r a t I V
I.A.

gez. Konietzka (2879)

Abdruck:

- Herrn Ref. IV
- SchB
- H

