



Vpl Nr.

20. 12. 06

19. Dez. 2006

D	i.V. Va	EUR	R

Beilage 5

VAG 90338 Nürnberg

Stadt Nürnberg
Vpl
90317 Nürnberg

VAG Verkehrs-Aktiengesellschaft
Südliche Fürther Straße 5
90429 Nürnberg
Postanschrift: VAG 90338 Nürnberg
Telefon: 0911 283 0
Telefax: 0911 283 4800

John Borchers
PK-AP
Telefon: 0911 283-4636
Telefax: 0911 283-4642
planung@vag.de

Nürnberg, 15. Dezember 2006

Straßenbahn Thon – Am Wegfeld
Antrag der Stadtratsfraktion Bündnis 90 / Die Grünen vom 13.11.2006
Ihr Schreiben vom 07.12.2006

Sehr geehrte Damen und Herren,

zum Sachstand des Projektes „Am Wegfeld“ können wir folgendes mitteilen:

Gemäß aktueller Beschlusslage (Verkehrsausschuss v. 23.06.2005) hat die VAG den Auftrag, das Planfeststellungsverfahren für den Streckenabschnitt Thon – Am Wegfeld vorzubereiten und Verhandlungen mit dem Zuschussgeber aufzunehmen. Die VAG hat die Vorplanung abgeschlossen. Verhandlungen mit dem Zuschussgeber wurden aufgenommen. Es wurde festgestellt, dass die Maßnahme für die VAG betriebswirtschaftlich sinnvoll ist und eine Verbesserung der Verkehrsverhältnisse für unsere Fahrgäste darstellt.

Der VAG entsteht bereits aktuell Handlungsdruck, wenn mit der Eröffnung der U3-Teilstrecke zum Friedrich-Ebert-Platz voraussichtlich Ende 2010 der Nordast der Linie 9 eingestellt wird. Mit Einstellung des nördlichen Astes der Linie 9 entfällt die umsteigefreie Fahrtmöglichkeit zwischen Hauptbahnhof und Thon. Für Fahrgäste mit dem Ziel der nördlich von Thon gelegenen Stadtteile wird zu diesem Zeitpunkt ein zweimaliges Umsteigen (Friedrich-Ebert-Platz + Thon) erforderlich, was zu Reisezeitverlusten und damit zu einer deutlichen Verschlechterung des Bedienungsangebotes führen würde. Eine nach Am Wegfeld verlängerte Straßenbahnlinie führt hingegen durch den Entfall der Umsteigenotwendigkeit in Thon für zahlreiche Fahrgäste zu einer Verbesserung des Bedienungsangebotes.

Eine Realisierung bis 2010 setzt jedoch voraus, dass angesichts der für ein Planfeststellungsverfahren erforderlichen Zeitachse (ca. 12 - 15 Monate) sowie der voraussichtlichen Bauzeiten

Vorsitzender des Aufsichtsrats: Jürgen Fischer, Stadtrat
Vorstand: Herbert Dombrowsky (Vorsitzender),
Dirk Fieml, Dr. Rainer Müller
Sitz der Gesellschaft: Nürnberg
Eingetragen beim Amtsgericht Nürnberg unter HRB 1072
Steuernummer 241/116/60413

Postbank Nürnberg Nr. 56060-852 (BLZ 760 100 85)
Sparkasse Nürnberg Nr. 1.011.500 (BLZ 760 501 01)
IBAN DE 89760501010001011500