

Darstellung der Bauphasen der Einzelmaßnahmen im Tiefbauamt

Einzelmaßnahmen, Grundlage: MIP Entwurf 2008 - 2011	2007				2008				2009				2010				2011				2012			
	I	II	III	IV																				
Jansenbrücke: Generalsanierung		■	■			■	■																	
Kurgartenbrücke: Generalsanierung						■	■	■	■	■	■	■												
Otto-Brenner-Brücke: Generalsanierung						■	■			■	■													
Beschaffung eines Verkehrsrechners 1. BA	■	■	■	■	■	■	■	■																
Marienbergstr. zw. Marienberg Center und Flughafenstr. (2. BA)						■	■																	
Hamburger Straße zw. Wiener- und Hafenstr.						■	■	■	■	■	■	■												
Höfener Str. zw. Südwesttangente und Leyher Str.						■	■	■	■	■	■	■												
B2 (Nord) Äußere Bayreuther Str. zw. Hintermayrstr. und Leipziger Platz		■	■	■	■	■	■	■																
B 14 (Ost) [Erlenstegenstr.] zw. Thumenberger Weg und Straßenbahndaltestelle		■	■	■	■	■	■	■																
St 2241, Ostendstraße zw. Teutonen- und Lindnerstraße, inkl. Brückensanierungen										■	■	■	■	■	■	■								
Kreuzungsfreier Ausbau Frankenschnellweg	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
U-Bahn 3 SW, Rothenburger Str. - Gebersdorf, BA: Gustav-Adolf-Str. bis Gebersdorf																								
U-Bahn 3 NW, Rathenaupl. - Nordwestring, BA: Kaulbachplatz bis Friedrich-Ebert-Platz																								
U-Bahn 3 NW, Rathenaupl. - Nordwestring, BA: Klinikum bis Nordwestring																								

Tabelle 2: Zeitliche Abwicklung Einzelmaßnahmen Tiefbauamt

geplante Bauzeit 
 Planungsphase 
 Planfeststellungsverfahren 