



REALISIERUNGSPHASEN		STAND 12/2007	
PHASE	NUTZUNG	STAND	FERTIGSTELLUNG
1	ERSCHLIESSUNG	- Planung liegt vor - Ausschuss Jan 08	Juli 08
2	DAIMLER	- Vorbescheid liegt vor - Bauantrag Feb 08	Juli 09
3	BÜRO DIBAG	- Bauantrag Feb 08	Juli 09
4	HOCHHAUS DIBAG	- Vorplanung 12/07	2010 - 2012
5	HOCHSCHULE	- Vorplanung 12/07	2010
6	DIENSTLEISTUNG	- Vorplanung 12/07	~ 2011 - 2012

DIBAG
Industriebau AG

Lilienthalallee 25, 80939 München
Tel.: 089/32470-317 Fax: -319

Projekt	Index
Nürnberg Kressengartenstraße	
PHASENPLAN -- STAND 12/2007	
Entwurf	1 : 2000
Maßstab :	28.12.2007
Erstellt am / geändert am:	Dipl.-Ing. Architekt Holger Nitschke
Gezeichnet von / geändert von:	