

Baumaßnahme „Norisring, Verbesserung der Infrastruktur“

hier: Befreiung von den Verfahrensregeln gem. Ziff. 2.5 BRL

- I. Das o.g. Bauvorhaben umfasst bauliche Maßnahmen zur Verbesserung der dem Norisringrennen und anderen Großveranstaltungen im Umfeld Frankenstadion / Norisring dienenden Infrastruktur. Dazu gehören neben der Ertüchtigung bzw. Ergänzung der Oberflächenentwässerungseinrichtungen und der großflächigen Sanierung von Asphaltbelägen auch die Ergänzung der Elektroausstattung des Veranstaltungsgeländes.

Die Kosten für die anstehenden Bauaktivitäten belaufen sich auf ca. 1.818.000.- €. Die Finanzierung, z.T. aus dem konsumtiven, z.T. aus dem Investitionshaushalt, ist mit Ref. II abgestimmt.

Ein Großteil der Investitionen soll noch dem Norisringrennen 2008 zugute kommen. Aufgrund des engen Terminkorsetts, das die Vielzahl der Veranstaltungen auf dem betroffenen Gelände setzt (bis zum Aufbaubeginn von Rock-im-Park Ende Mai muss „alles“ erledigt sein), müssen die Arbeiten so frühzeitig wie möglich begonnen werden.

Eine VRL-/VOB-gerechte Vergabe der Bauleistungen ist nur sichergestellt, wenn die Leistungsverzeichnisse jetzt umgehend ausgegeben und zudem Objektplan und Vergabevorschlag dem Bau- und Vergabeausschuss in der Sitzung am 01.04.2008 zusammen vorgelegt werden.

Diese Vorgehensweise widerspricht den Vorgaben der Ziff. 6.1 BRL, wonach zuerst der Objektplan zu genehmigen ist und danach erst die Ausschreibung erfolgen darf. Wegen der Dringlichkeit der Maßnahme wird deshalb eine Ausnahme von dieser Bestimmung gem. Ziff. 2.5 BRL beantragt.

J. **K.g.** 06.03.08 **OBM** *Ky* *O.E.*
Herrn OBM m.d.B. um Erteilung der Befreiung

III. Ref. VI zurück z.w.V.

Nürnberg, - 5. MRZ. 2008
Referat VI



(4800)

