

| <b>Baukosten:</b>              |                          |                       |                        |
|--------------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|
| <b>Titel</b>                   | <b>Hirtenwiesenanger</b> | <b>Kirchweihplatz</b> | <b>Streetballplatz</b> |
| Sonstiges                      | 85.000,00 €              | 85.000,00 €           | 85.000,00 €            |
| Verkehrsregelungstechnik (LSA) | 22.000,00 €              | 2.000,00 €            | 4.000,00 €             |
| Landschaftspflege              | 6.000,00 €               | 9.000,00 €            | 41.000,00 €            |
| Gutachten und Prüfungen        | 66.000,00 €              | 62.000,00 €           | 62.000,00 €            |
| Ausgleich des Planungsstands   | 0,00 €                   | 28.000,00 €           | 28.000,00 €            |
| Projektentwicklung             | 375.000,00 €             | 375.000,00 €          | 375.000,00 €           |
| <b>Summe Nebenkosten</b>       | <b>554.000,00 €</b>      | <b>533.000,00 €</b>   | <b>567.000,00 €</b>    |
| <b>Herstellungskosten RRB</b>  | <b>2.515.000,00 €</b>    | <b>2.548.000,00 €</b> | <b>2.463.000,00 €</b>  |
| <b>Gesamtkosten</b>            | <b>3.069.000,00 €</b>    | <b>3.081.000,00 €</b> | <b>3.030.000,00 €</b>  |
| Mehrkosten                     | 39.000,00 € 1,3%         | 51.000,00 € 1,7%      |                        |

| <b>Zusammenfassung</b>                       | <b>Hirtenwiesenanger</b> | <b>Kirchweihplatz</b> | <b>Streetballplatz</b> |
|----------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|
| Verbau                                       | -                        | 0                     | 0                      |
| Baufeld                                      | -                        | +                     | -                      |
| Tech. Mehraufwand                            | 0                        | -                     | 0                      |
| Maschinen- und Elektrotechnische Ausstattung | +                        | -                     | -                      |
| Oberflächenwiederherstellung                 | 0                        | -                     | 0                      |
| Betroffene Anwohner                          | -                        | +                     | 0                      |
| Verkehr                                      | -                        | 0                     | 0                      |
| Bäume / Vegetation                           | 0                        | +                     | -                      |
| Kirchweih                                    | 0                        | -                     | +                      |
| Kosten                                       | 0                        | 0                     | 0                      |
| <b>Bilanz</b>                                | <b>4 x -</b>             | <b>4 x -</b>          | <b>3 x -</b>           |
|                                              | <b>5 x 0</b>             | <b>3 x 0</b>          | <b>6 x 0</b>           |
|                                              | <b>1 x +</b>             | <b>3 x +</b>          | <b>1 x +</b>           |

+ = positiv (im Vorteil)

0 = neutral

- = negativ (im Nachteil)