			Dienststelle	Aufgabe Produkt-Bezeichnung	Bezeichnung der Maßnahme	Aktivitäten	Status	Verantwortliche Dienststelle	Projektleitung	Beginn der Bearbeitung	Abschluss der Bearbeitung	Kalender 2010 2011 2012 2013 2014					
Ife		Seschäfts-															
		bereich										Q 1 Q 2 Q3 Q4	Q1 Q2	Q3 Q4 Q 1	Q 2 Q3 Q4	Q 1 Q 2 Q3 Q4	Q 1 Q 2 Q3 Q4
	5	2. BM	SÖR	Tiefbau	Aufbau eines edv-gestützten Straßermanagements und Optimierung von Planung, Bau und Unterhaltung der Straßenflächen	10 Softwareprogramm - Festlegung Funktionsumfang - Produktschau - Erstellung Lastenheft - Ausschreibung und Vergabe - Einführung im Betrieb	in Erledigung	SÖR	Daume/Kaul	bereits begonnen	Mitte 2012						
						Basisdatenerstellung Flächenaufnahme Straßen mit Zubehör (GIS) laufendes Änderungsmanagement Basisdatenerfassung (Aufbaudaten Straße)		SÖR	Daume/Kaul	Januar 2011	Mitte 2012						
						30 Verknüpfung mit Instruktionsprogramm Dr. Haller	noch nicht begonnen	SÖR	Nickel/Kaul	Mitte 2011	Mitte 2012						
						40 Verknüpfung mit regelmäßigen Straßenkontrollen (Handheld)	noch nicht begonnen	SÖR	Daume/Kaul	Januar 2012	Ende 2012						
F	6	2. BM	SÖR	Lichtsignalanlagen	Umrüstung von Hochvolt- Lichtsignalanlagen auf LED-Technik	10 2009: 12 LSA, 2010: 19 LSA von Hochvolt auf LED umgerüstet	erledigt	SÖR/1-E	Dr.Wolf	2008	2010						
						20 aktuell noch 61 Hochvolt-LSA	in Erledigung	SÖR/1-E	Dr.Wolf	2011	voraussichtlich 2015						
						30											
						40											
						50											
	7	2. BM	SÖR	Grün	Grünflächenmanagements und Optimierung von Planung, Bau und Unterhaltung der Grünflächen	10 Planungsabläufe und Standards der Grünpflege definieren				2009	2009						
						20 Grundlagenermittlung und Erstellen eines GIS	in Erledigung			2010	2014						
						30 DV-Technik beschaffen und implementieren	in Erledigung		Herr Nickel, Herr Behrends		2011						
							noch nicht begonnen			2011	2011						
						50 Kostenermittlung für den Unterhaltsbedarf der öff. Grünflächen	noch nicht begonnen	SÖR/1-G	Fr. Rohde	2011	2011 ff.						