

BAUREFERAT		
27. FEB. 2017 Nr. _____		
1 Zur Ktg.	3 Z.	4
UB	Z.V.	5 Termin:

VAG · 90338 Nürnberg

Stadt Nürnberg
Planungs- und Baureferat
Referat VI
Bauhof 9
90402 Nürnberg

U-Bahnbauamt				
b.R.	03. März 2017			
	Nr. _____			
/1	/2	/3	/EV	Schr.



VAG Verkehrs-Aktiengesellschaft
Südliche Fürther Straße 5
90429 Nürnberg
Postanschrift: VAG · 90338 Nürnberg
Telefon: 0911 283-0
Telefax: 0911 283-4800

John Borchers
Leiter Planung
PL
Telefon: 0911 283-4636
Telefax: 0911 283-4695
john.borchers@vag.de

Nürnberg, 20. Februar 2017

**Lichtkuppeln der U-Bahnhöfe
hier: Antrag der Rathausgruppe Freie Wähler vom 09.01.2017**

Sehr geehrte Damen und Herren,

zum vorliegenden Antrag nehmen wir wie folgt Stellung:

Nach rund 37 Jahren sind die Kunststofflichtkuppeln der U-Bahnhöfe in der Fürther Straße versprödet. Seit November 2014 sind sie deshalb mit Bauzaunelementen abgesperrt, um ein Betreten zu verhindern. Die Bauzäune werden regelmäßig kontrolliert. Eventuell beschädigte Bauzaunelemente werden ausgetauscht. Die Bauzäune entsprechen den Qualitätsstandards, wie sie auch zur Absicherung von Baustellen definiert sind. Aufgrund von Anwohnerbeschwerden tauschte die VAG in 2015 die ursprünglich 2 m hohen Bauzäune gegen niedrigere (ca. 1,1 m) aus.

Es wurden neue Brandschutzrichtlinien für unterirdische Betriebsanlagen eingeführt, die verschärfte brandschutztechnische Anforderungen für die U-Bahnhöfe definieren und somit weitreichende Auswirkungen auf Baumaßnahmen in den U-Bahnanlagen haben. Die 2015 aufgenommenen Planungen für einen bestandsorientierten Austausch der Lichtkuppeln konnten deshalb nicht weiter verfolgt werden.

Die Umsetzung der erweiterten brandschutztechnischen Anforderungen musste in einem langwierigen Verfahren mit der Technischen Aufsichtsbehörde bei der Regierung von Mittelfranken, unterstützt durch aufwendige Brandsimulationsberechnungen und externe Brandschutzgutachten, festgelegt werden. Auf dieser Basis werden die Planungen für den Austausch der Lichtkuppeln weitergetrieben. Die Planungen müssen aber im Detail noch von der Technischen Aufsichtsbehörde genehmigt werden.

Die Bauarbeiten zum Ersatz der alten Kuppeln sollen abhängig vom Genehmigungsprozess spätestens im Frühjahr 2018 erfolgen.

Mit freundlichen Grüßen

VAG
Verkehrs-Aktiengesellschaft

i. V.



Konrad Schmidt

i. V.



John Borchers