

I. Beschluss

TOP:

Werkausschuss Stadtentwässerung und Umweltanalytik

Sitzungsdatum 23.01.2018

öffentlich

Betreff:

Südostsammler (SOS) BA 1 - 6
zwischen Prinzregentenufer & Regensburger Straße/Waldluststraße
3. Änderungssystemplan

Abstimmungsergebnis:

- einstimmig
- angenommen / beschlossen, mit : Stimmen
- abgelehnt, mit Stimmen
- angenommen mit großer Mehrheit
- abgelehnt mit großer Mehrheit

Beschlusstext:

Der Werkausschuss/SUN beschließt den 3. Änderungssystemplan vom 07.12.2017 für die Kanalbaumaßnahme "Südostsammler BA 1 bis 6".

Die voraussichtlichen Kosten erhöhen sich für die Gesamtmaßnahme um 900.000 Euro auf 36.700.000 Euro.

Die anfallenden Folgekosten erhöhen sich um 28.350 Euro/Jahr auf rund 1.580.550 Euro/Jahr.

II. SUN/K-1/WB

III. Abdruck an:

- Ref. I/II / OrgA
- Ref. I/II / Stk
-

Vorsitzende(r):

Referent(in):

Schriftführer(in):

i. V.

Vogel

Dr. Pluschke

Payne