

I. Beschluss

TOP: _____

Werkausschuss Stadtentwässerung und Umweltanalytik

Sitzungsdatum 23.01.2018

öffentlich

Betreff:

Südostsammler BA 6
Regensburger Straße (Fliegerstraße bis Bayernstraße)
2. Änderungsplan zum Objektplan

Abstimmungsergebnis:

- einstimmig
- angenommen / beschlossen, mit : Stimmen
- abgelehnt, mit Stimmen
- angenommen mit großer Mehrheit
- abgelehnt mit großer Mehrheit

Beschlusstext:

Der Werkausschuss/SUN beschließt den 2. Änderungsplan zum Objektplan vom 05.12.2017 für die Kanalbaumaßnahme "Südostsammler BA 6".

Die Maßnahme ist im Wirtschaftsplan des SUN (Ansatz 94450.009) enthalten.

Die voraussichtlichen Kosten erhöhen sich für diesen Abschnitt um 985.000 Euro auf 7.555.000 Euro.

Die anfallenden Folgekosten erhöhen sich von 282.825 Euro/Jahr auf rund 313.852,50 Euro/Jahr und werden im kostendeckenden Gebührenhaushalts des SUN getragen

II. SUN/K-1/WB

III. Abdruck an:

- Ref. I/II / OrgA
- Ref. I/II / Stk
-

Vorsitzende(r):

Referent(in):

Schriftführer(in):

i. V.

Vogel

Dr. Pluschke

Payne