

Zeitplan Festsetzung von Überschwemmungsgebiete (Projektgruppe Hochwasser)													
Gewässer	Pegnitz / Tiefgraben	Gewässersystem Gründlach	Bucher Landgraben Hirschsprunggraben	Wetzendorfer Landgraben	Gewässersystem Entengraben / Eichenwaldgraben	Gewässersystem Langwassergraben	Gewässersystem Fischbach	Gewässersystem Goldbach	Hülzlgraben/Lauf- amholzgraben	Brünnelgraben	Klingengraben		
2017	Umsetzung Wasserwelt Wöhrder See		Vorbereit. Maßnahmen		Planung/Umsetzung Objektplanung baulicher Hochwasserschutz	Planung/Umsetzung Objektplanung baul. Hochwasserschutz	Vorläufige Sicherung	Vorläufige Sicherung					
2018													
2019		Vorbereit. Maßnahmen	Festsetzung	Ermittlung WWA/LfU/UwA			Vorbereit. Maßnahmen	Vorbereit. Maßnahmen					
2020		Festsetzung		Vorläufige Sicherung			Festsetzung	Festsetzung	Vorbereit. Maßnahmen				
2021													
2022		Umsetzg.HW-Konzept		Festsetzung					Festsetzung				
2023	Überrechnung WWA			Planung/Umsetzung Objektplanung baulicher Hochwasserschutz			Planung/Umsetzung Objektplanung baulicher Hochwasserschutz	Planung/Umsetzung Objektplanung baulicher Hochwasserschutz		Ermittlung WWA	Ermittlung WWA		
2024		Überrechnung WWA				Überrechnung WWA							Vorläufige Sicherung
2025	Vorläufige Sicherung	Überrechnung WWA			Überrechnung WWA	Vorläufige Sicherung					Vorläufige Sicherung		Festsetzung
2026	Festsetzung	Vorläufige Sicherung			Vorläufige Sicherung	Festsetzung					Festsetzung		
2027		Festsetzung											
2028													
2029													
2030							Überrechnung WWA	Überrechnung WWA					
2031													
2032							Vorläufige Sicherung	Vorläufige Sicherung					
2033							Festsetzung	Festsetzung					
2034													
2035													
2036													
2037				Überrechnung WWA/LfU									
2038				Vorläufige Sicherung									
2039													
2040				Festsetzung									