

Nachtragsobjektplan

Projekt:

Sanierung Cramer-Klett-Park

Kostenzusammenstellung Objektplan / Nachtragsobjektplan

KGr	Bezeichnung	gem. genehmigten Objektplan		Nachtragsobjektplan	
		brutto		brutto	Δ
	Landschaftsbauarbeiten				
210	Abbrucharbeiten	166.490,82 €		188.950,45 €	22.459,63 € 13%
510	Bodenarbeiten	113.401,05 €		55.657,73 €	-57.743,32 € -51%
520	Wegebau, befestigte Flächen, Spielflächen	269.796,80 €		499.338,11 €	229.541,31 € 85%
530	Treppenanlage	18.326,00 €		21.420,48 €	3.094,48 € 17%
540	Entwässerung, Beleuchtung	39.746,00 €		24.775,70 €	-14.970,30 € -38%
550	Einbauten, Möblierung, Pergolen	186.949,00 €		268.765,38 €	81.816,38 € 44%
570	Pflanz- und Saatflächen	98.911,61 €		123.819,13 €	24.907,52 € 25%
590	Baustelleneinrichtung	6.696,13 €		8.989,02 €	2.292,89 € 34%
	Σ	900.317,41 €		1.191.716,00 €	291.398,59 € 32%
	gesonderte Ausführungsleistungen				
213	Kampfmittelbeseitigung	0,00 €		50.000,00 €	50.000,00 € 100%
538	Brunnenanlage	159.936,00 €		186.398,91 €	26.462,91 € 17%
541	Spartenverlegung	0,00 €		65.559,00 €	65.559,00 € 100%
	Σ	1.060.253,41 €		1.493.673,91 €	433.420,50 € 41%
	Nebenkosten				
710	Bauverwaltungskosten	52.991,47 €		74.683,70 €	21.692,23 € 41%
730	Architekten und Ingenieurleistungen	243.314,39 €		273.500,00 €	30.185,61 € 12%
770	Allgemeine Baunebenkosten	40.253,42 €		40.253,42 €	0,00 € 0%
	Σ	1.396.812,69 €		1.882.111,03 €	485.298,34 € 35%
	Gesamt gerundet	1.395.000 €		1.882.000 €	487.000 € 35%

entsp. m²-Preis bei Bearbeitungsfläche von 24.000 m² ohne Berücksichtigung NK

62,24 €

entsp. m²-Preis bei Bearbeitungsfläche von 24.000 m² mit Berücksichtigung NK

78,42 €