



Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
<b>Werkausschuss Servicebetrieb Öffentlicher Raum (SÖR)</b>	12.02.2020	öffentlich	Beschluss

**Betreff:**

**Neubau einer Betriebszentrale für den Eigenbetrieb SÖR Am Pferdemarkt  
hier: Änderung des Baukonzepts auf eine 'En-bloc-Erstellung'**

**Anlagen:**

Entscheidungsvorlage Baukonzeptänderung  
Lageplan

**Sachverhalt (kurz):**

Die SÖR-Betriebszentrale am Pferdemarkt wird in einem Stück, d.h. in drei zeitlich hintereinander folgenden Bauabschnitten erstellt. Dadurch kann die Zeitverzögerung, bedingt durch die langwierige Suche nach einem Wertstoffhof-Ersatzstandort, aufgefangen werden. Zusätzlich werden Kosteneinsparungen bei der Gesamtausschreibung erwartet. Die Kosten als auch die Finanzierungsbausteine sind in beiliegender Entscheidungsvorlage abgebildet.

**1. Finanzielle Auswirkungen:**

- Noch offen, ob finanzielle Auswirkungen

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

(→ weiter bei 2.)

- Nein (→ weiter bei 2.)

- Ja

- Kosten noch nicht bekannt

- Kosten bekannt

**Gesamtkosten**

€ **Folgekosten** € pro Jahr

- dauerhaft  nur für einen begrenzten Zeitraum

davon investiv € davon Sachkosten € pro Jahr

davon konsumtiv € davon Personalkosten € pro Jahr

**Stehen Haushaltsmittel/Verpflichtungsermächtigungen ausreichend zur Verfügung?**

(mit Ref. I/II / Stk - entsprechend der vereinbarten Haushaltsregelungen - abgestimmt, ansonsten Ref. I/II / Stk in Kenntnis gesetzt)

- Ja  
 Nein

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:  
Ein Finanzierungsvorschlag ist mit Ref. II/StK zu erarbeiten.

**2a. Auswirkungen auf den Stellenplan:**

- Nein (→ *weiter bei 3.*)  
 Ja  
 Deckung im Rahmen des bestehenden Stellenplans  
 Auswirkungen auf den Stellenplan im Umfang von                      Vollkraftstellen (Einbringung und Prüfung im Rahmen des Stellenschaffungsverfahrens)  
 Siehe gesonderte Darstellung im Sachverhalt

**2b. Abstimmung mit DIP ist erfolgt** (Nur bei Auswirkungen auf den Stellenplan auszufüllen)

- Ja  
 Nein

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

**3. Diversity-Relevanz:**

- Nein  
 Ja

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

Die Prüfung erfolgte im Rahmen der Kostenplanung.

**4. Abstimmung mit weiteren Geschäftsbereichen / Dienststellen:**

- RA** (verpflichtend bei Satzungen und Verordnungen)  
 **Ref.II/StK**

**Beschlussvorschlag:**

Der WerkA SÖR stimmt der Änderung des Baukonzeptes 'Betriebszentrale SÖR' zu.  
SÖR wird beauftragt die Objektplanung für die komplette Betriebszentrale zu erstellen.